新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	平地農路改善（含農地重劃區）計畫110至113年度（第四期）
	計畫
主辦機關
	行政院農業委員會農田水利署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 11 月 01 日

	標案名稱
	新竹縣111年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第2次(新豐鄉)
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府地政處
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	千山工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	千山工程技術顧問有限公司 
	承包商
	翊勝琪營造有限公司 

	發包預算
	4,650(千元)
	契約金額
	4,321(千元) 
變更設計後： 4,321千元 

	工程概要
	1.後湖重劃區後湖段頂埔小段262-2地號東西24路農路改善工程-360M
2.後湖重劃區後湖段頂埔小段310-2地號東西28路暨9路農路改善工程-460M
3.福興重劃區福興段後湖子小段800-2地號東西8路農路改善工程-420M
4.中崙重劃區中崙段908-4、820-2及878-3地號東西48路農路改善工程-440M

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年10月31日止：
一、工程累計進度：預定 80.14％；實際 83.62％；
二、經費累計支用：預定 3,747千元；實際 3,750千元。
三、目前進行: 工區1與工區1的AC鋪設

	查核
委員
	外聘：陳興來、廖國裕
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 10 月 02 日至
111 年 10 月 31 日 
變更後至111 年 11 月 03 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華、政風處許杏如 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦機關進行2次施工品質督導，並確實記錄，相當積極。(2)相關文件準備齊備。
二、施工品質:工區1與工區1的AC鋪設平坦度佳、道路路拱鋪設平順、排水順暢無積水情形。
三、材料設備檢驗與管制:依規定材料均有送驗。(瀝青)

	缺
點
	1.監造單位:監造計畫內面層平整度應為±0.3㎝，請修正。 (4.02.01.01)
2.監造單位:監造查驗有關AC養護之開放通行時間及溫度未落實。 (4.02.03.04.01)
3.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01)
4.承攬廠商:施工日誌未落實執行，記載不完整。(主辦單位或監造技師現場督導及專任工程人員，未在重要事項欄位概述督導指示事項及缺失) 。 (4.03.03.02)
5.承攬廠商:AC混凝土之養護時間及開放通行時間及溫度未落實紀載。 (4.03.04.01)
6.(1)工區一:0K+135(左)、0K+145(右)、0K+290(左)側等多處有殘餘AC刨除廢料未處理。(2)工區二::0K+320(左)、0K+335(左)處側等多處有殘餘AC刨除廢料未處理。(3)工區二:0K+281處有樹根，請清理。 (5.05.09)
7.工區一:(1)0K+218有遭耕耘機壓毀情形，請改善。(2)0K+162(中)有顆粒不均情形，請改善。工區二:(1)0K+370右側有不平下陷情形，請改善。(2)0K+330(中)有孔洞未補足，請改善。 (5.07.02.11)
8.(1)工區一:0K+030電線桿旁未壓實。(2)工區二:0K+157~0K+160右側未壓實。 (5.07.02.12)
9.工程告示牌未填寫延展工期後之正確完工日期。 (5.09.08)
10.(1)工區施工道路前後安全警告標示不足。(2)工區缺活動拒馬導引指示方向。 (5.15.11)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：80分； 強度：75分； 美觀：80分； 功能：80分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


