新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	教育部體育署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 11 月 02 日

	標案名稱
	新竹縣立大坪國小運動操場及周邊設施整建工程
	地點
	新竹縣北埔鄉

	標案
執行機關
	新竹縣北埔鄉大坪國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	一方建築師事務所 
	監造單位
	一方建築師事務所 
	承包商
	統正室內裝修設計工程有限公司 

	發包預算
	5,517(千元)
	契約金額
	5,398(千元) 

	工程概要
	運動操場及周邊設施整建工程
球場、跑道、沙坑、草皮等
數量一式

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年10月31日止：
一、工程累計進度：預定 93.367％；實際 99.15％；
二、經費累計支用：預定 3,729千元；實際 4,318千元。
三、目前進行 
新作全密式PU跑道(固化劑)
新作全密式PU跑道(13cmPU面層)
新作壓克力球場(面層彈性壓克力漆，TH=3mm)
AC 修補

	查核
委員
	外聘：林耀星、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 07 月 18 日至
111 年 11 月 04 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)校方有外聘專業人員定期督導施工且校方定期召開施工進度協調會，控管進度及品質，並留存相關紀錄。(2)主辦機關建立工程品質督導小組並聘請專業顧問協助，督導計19次。
二、監造單位:品質計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。
三、承攬廠商:(1)各項文件分類建檔方便查閱。(2)主要施工材料均有辦理送審及檢附相關檢驗合格證明。
四、施工品質:(1)已施作PU跑道鋪面平整，跑道標線平順。(2)跑道施工外表平順美觀，現場一處抽試水，排水良好，無積水情形。(3)操場各類畫線，清楚美觀。
五、材料設備檢驗與管制:跑道及壓克力球場，材料審查，依規辦理，符合需求。
六、安全衛生:(1)工地現場環境，尚稱清潔。(2)工區有架設圍籬，和教室區隔，維護學生安全。

	缺
點
	1.監造單位:抽查紀錄表部分未量化。 (4.02.01.10.03)
2.監造單位:試驗報告監造單位未判讀符合與否。 (4.02.03.04.03)
3.監造單位:未依契約規定落實填報監造報表。(主辦單位2/27、3/27現場督導，無記載督導查核指示事項及缺失之概述) (4.02.03.08.01)
4.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01)
5.承攬廠商:試驗報告未判讀合格與否。 (4.03.05.01)
6.操場旁有施工剩餘草皮未清除。 (5.05.09)
7.跳遠沙坑施工尺寸，請依圖說加以修整，以利美觀。 (扣1點) (5.07.01.14)
8.(1)操場跑道排水管出口處，請做柵板，避免阻塞。(2) 下操場兩處跑道外側介面舊有基層未剔除乾淨，影響草皮生長。(3)pu跑道多處收邊不平順寬度不一。 (5.07.01.99)
9.(1)小區域草皮(毯)有缺損及枯萎現象。(2)下操場跑道與既有花台結構物間草皮有缺漏，請銜接鋪設。 (5.07.13.99)
10.跑道材料殘渣殘存於沙坑及鄰近跑道處，請全面檢視及清理。 (5.09.99)
11.本工程使用材料，應製作材料管制總表，以免遺漏項目。 (5.10.99)
12.現場安衛措施，夜間警示標示稍有不足，請改善。 (5.14.99)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1.上操場跑道因既有樹木保留，致內側跑道彎道曲率銜接變化，請檢討使用安全性。
2.沙坑建議如有結餘經費，請增做帆布覆蓋，避免強風吹走白沙。 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(統正室內裝修設計工程有限公司 ):　扣　1　點。
　　監造單位(一方建築師事務所 ):　 扣　1　點。
　　請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


