新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣五峰鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 11 月 24 日

	標案名稱
	111年度全鄉小型工程-第02案
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	酉維工程顧問有限公司 
	監造單位
	酉維工程顧問有限公司 
	承包商
	泳富營造有限公司 

	發包預算
	4,535(千元)
	契約金額
	4,380(千元) 

	工程概要
	PC路面:5.00處
護欄:1.00處
蓄水池:5.00座
擋土牆:2.00處

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年11月23日止：
一、工程累計進度：預定 32.14％；實際 45.40％；
二、經費累計支用：預定 313千元；實際 165千元。
三、目前進行 
工程合約金額 4380千元
截至111年10月止：
一、累計已交付派工單共23處，金額 4380千元，交付金額比率 0.0%，
二、已完工共　0　案， 金額 0千元，完工金額比率 0.0%，
三、已估驗共　0　案，計價金額 0.000千元，估驗計價金額比率 0.0%，
四、已付款共　0　案，計價金額 0.000千元，付款金額比率 0.0%。

	查核
委員
	外聘：林耀星、陳興來
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 10 月 27 日至
112 年 01 月 04 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦機關不定期辦理工地督導留有紀錄。(2)施工進度管控良好，進度超前。
二、監造單位:(1)施工及品質計畫，依規審查完成。(2)材料設備依規辦理審查並會同送驗。
三、承攬廠商:(1)施工日誌記載完善(含業主、監造、專任工程人員督導皆詳實記載)。(2)PC混凝土自主檢查表及鋼筋自主檢查表，依規填寫，並有量化。
四、施工品質:(1)混凝土完成路面坡度斜率平順，表面拉毛處理施作完美。(2)混凝土塑性收縮裂縫輕微，養護得宜。
五、材料設備檢驗與管制:(1)混凝土施工，依規做抗壓試體及坍度試驗。(2)鋼筋依規辦理材料送審。(3)混凝土及鋼筋試驗報告均有做判讀及判定。
六、安全衛生:工區安全防護尚符需求。

	缺
點
	1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01)
2.承攬廠商:混凝土自主檢查表之混凝土運送時間未量化。 (4.03.04.01)
3.承攬廠商:路面檢查鋼筋搭接長度未檢查(缺檢查紀錄)。 (4.03.04.02)
4.承攬廠商:職業安全衛生教育訓練紀錄不完整，缺簽到紀錄。 (4.03.14.03)
5.2-7工區0K+070處有塑性收縮裂縫情形。 (5.01.02)
6.本工程伸縮縫普遍有長度及深度不足情形。 (5.01.05)
7.2-7工區0K+040左側有混凝土用餘量(廢料)未清除。 (5.05.04)
8.工區01編號07PC路面靠山側入口處，部份有收頭不平整且有雜物情形，請改善。 (5.07.02.99)
9.工程告示牌內容未符規定(機關名稱缺英文，缺專任工程人員，經費來源、QR Code、政風電話等)。 (5.09.08)
10.缺氯離子含量紀錄。 (5.10.01.02)
11.1-7工區入口處夜間警示設施不足。 (5.15.11)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1工區7及2工區7於坡度(縱)陡的路段於下邊坡增設防撞警示設施，以維安全。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：83分； 功能：83分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


