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附件8-1

查核委員紀錄表(查核小組專用)
110.10版
	列管計畫名稱
	

	標案名稱
	新竹縣竹北市博愛國民小學111年「學校運動操場及周邊設施整建工程」

	查核日期
	111/9/13

	註：1.各項優、缺點請加以具體說明。
2.有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後。

	一、品質管理制度(20分)（Q）＝QA＋QB＝

	Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分)（QA）＝QA1＋QA2＝

一、工程主辦機關、專案管理廠商（5分）（QA1）＝

（請查核品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項）

優點：主辦機關建立工程品質督導小組，並督導3次，相關計畫核備皆於期限內。
缺點： 無
二、監造單位（5分）（QA2）＝

（請查核監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形）

優點：

1. 依規定期限提送監造計畫，檢驗報告依規定判讀。
缺點：無
Ｂ、承攬廠商（10分）（QB）＝

（請查核品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形）

優點：各項文件分類建檔方便查閱。
缺點：

1. 廠商部分施工自主檢查表表頭名稱誤植。 (4.03.99 L)


	二、施工品質(60分)（W）＝W1＋W2＋W3＝

	（一）混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、
結構體、裝修、雜項等（40分）（W1）=

優點：工地材料堆放整齊且有覆蓋，已施作界石線型平順，沙坑跑道AC鋪設平整。
缺點：
1. 工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話誤植，工程概要、經費缺漏。(5.09.08 L)
2. 跑道基層鋪設有數處有積水現象。(5.07.01.10 L)
3. 截根牆外側草坪區覆土表面殘留有磚塊等雜物，請加強清理。(5.06.05 L)
4. 截根牆外側草坪區覆土有一處流失且落於新設格柵板上，請立即清理。(5.06.99 L)
5. 跑道直線段與彎道段新設隔柵板混凝土表面凸起有高差，請改善(5.07.01.99 L)
6.
施工造成既有排水溝及破損，請於完工前修補(5.06.99 L)
（二）材料設備檢驗與管制（10分）（W2）=

優點：

1. 有依契約執行取樣試驗及相關人員判別合格與否程序。
缺點：無
（三）安全衛生（10分）（W3）=

（請將〔工區防護特別檢查項目〕，例如：工區內外安全防護措施、工區內外交通指引措施、工區防災應變通報機制、重大施工機具安全防護與管制、工區內有異物入侵等納為重點檢查項目。）

優點：工區阻隔設施尚符需求，可防止師生誤闖，校門亦有提醒民眾操場停止開放之警語。
缺點：1工區圍籬請加強夜間警示設施


	三、施工進度（20分）（P）＝

	預定進度：69.62%     ；實際進度：71.00%  ；異常說明：無
◎評分原則：

（一）施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。

（二）基本分：17分。

（三）未訂定進度計算基準：扣1至2分。

（四）進度超前：超前1％以上依具體措施及貢獻度，加1至3分。

（五）進度落後：

1.非可歸責甲方或乙方者：落後1％以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣1至3分。

2.可歸責甲方或乙方者：落後1％至10％，扣1至3分；落後10％以上，至少扣3分。

3.採取有效因應對策並發揮具體成效，加1至2分。

	四、評分（Q+W+P）（整數計算）

１、品管制度（Q，佔20分）＝                    總計（Ｔ）＝　　　　分
２、施工品質（W，佔60分）＝

３、施工進度（P，佔20分）＝                    等　　　級：　　　　等
（註：優等：T≧90分；甲等：90分>T≧80分；乙等：80分>T≧70分；丙等：70分>T）


	五、規劃設計問題及建議
（如查核發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。）

	  無                                                                         



	六、其他建議

１、含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。

２、含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。

３、其他相關建議。

	1. 跑道既有內外側排水溝頂蓋數處有積水現象，請研處。                                                                      

 2.操場跑道旁新設雨水集水井(澆草坪用) ，請調整高程及增設入口濾材以免淤積及集水不良。                                                                       
 3.既有AC通道(非本工程)與跑道側溝界面處有高差，請研處以避免人員絆倒。                                                                       


	七、重點項目檢核

（請就規劃設計、監造及施工等階段重點工作加以檢核，如發現相關缺失，應於一~六欄位記錄。）

	（1） 規劃設計內容之安全性、施工性及維護性符合工程需求，無不良情形。(7.00項下)
（2） 機關確實審核監造計畫內容。(4.01.06)

（3） 機關確實審核監造組織人員資料。(4.01.11)

（4） 監造單位確實審查施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料。(4.02.03.03)

（5） 監造單位落實填寫監造報表，並依契約約定提送機關核定。(4.02.03.08)

（6） 監造單位明定檢驗停留點(含安全衛生)查驗項目及頻率，並落實執行。(4.02.01.06)

（7） 監造單位建築師或技師依法令落實執行業務(包含查核建築材料之規格及品質、執行簽證或親自赴現場實地查核)。(4.02.13.00及4.02.14.00項下)

（8） 機關確實核定施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料。(4.01.20.02)

（9） 廠商核實填報施工日誌，依契約約定提送監造單位審核，機關備查。(4.03.03)

（10） 工地相關人員(專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員、職安人員)落實執行業務。(4.03.08.00、4.03.11.00、4.03.12.00、4.03.13.00及4.03.14.00項下)

（11） 各項施工作業品質應符合契約圖說規範要求。(5.01~5.10項下)

（12） 各項職業安全衛生設施及措施符合契約圖說及相關法規。(5.14項下)

（13） 廠商施工進度管理符合預定進度表。(6.01項下)

（14） 廠商依契約規定按時提送估驗計價，監造單位及機關分別落實審查及核定。(4.01.26、4.02.03.06)
	是 □否
是 □否

是 □否

是 □否

是 □否

是 □否

是 □否

是 □否

是 □否

是 □否

是 □否

是 □否

是 □否

是 □否

	查核委員簽名：劉冠德
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