
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	內政部營建署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 11 月 29 日

	標案名稱
	新竹縣新豐鄉建興路一段雨水下水道工程
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處下水道科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	山水綜合技術顧問股份有限公司 
	監造單位
	山水綜合技術顧問股份有限公司 
	承包商
	正翰營造有限公司 

	發包預算
	32,119(千元)
	契約金額
	30,478(千元) 

	工程概要
	新設□1.5×1.5mm箱涵約431m

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年11月25日止：
一、工程累計進度：預定 27.04％；實際 50.73％；
二、經費累計支用：預定 4,419千元；實際 13,419千元。
三、目前進行 
0K+160~0K+200箱涵完成

	查核
委員
	外聘：林祐輔、陳賜賢
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 05 月 09 日至
112 年 07 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華、政風處許杏如 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)工程承辦人員負責每月均至工地督導，使品質達標並工進超前，且無施工安全問題。(2)本工程開挖不深，但對鄰房施作安全監控，安全措施妥善。
二、監造單位:現場品管人員對材料試驗及施工查驗執行確實，督導工作確實，品質查證有成效。
三、承攬廠商:專任工程人員、品管人員及工地主任有確實執行材料試驗及施工查驗。
四、施工品質:(1)箱涵施作放樣準確，施作品質佳，混凝土完成面平整無蜂窩、冷縫，養護確實無塑性乾裂。(2)施工放樣測量精確、箱涵斷面及渠底坡自主檢查確實。
五、材料設備檢驗與管制:材料試驗符合規範且全部合格。
六、安全衛生:施工中職安人員對災害防止吉安檢有確實注意，施工中無工安事件發生。

	缺
點
	1.主辦機關:主辦機關進行工程督導發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善，亦未見具體追蹤成效。 (4.01.14)
2.監造單位:監造計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節。 (4.02.01.01)
3.監造單位:新增分流箱涵(在建興路一段)至新建箱涵銜接方式，尺寸鄧抽查方式應加以說明。 (4.02.99)
4.承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節。 (4.03.02.01)
5.承攬廠商:施工放樣測量未有數據及量化呈現，如(溝底高程等)。 (4.03.04.01)
6.承攬廠商:管線試挖3處其結果應提出具體報告，如(地下調查等)。 (4.03.08.02)
7.承攬廠商:缺失改善照片，未以請同一角度位置拍攝，並於旁註明位置、改善說明及拍攝日期。 (4.03.99)
8.開挖施工面積有淹水情形易影響混凝土品質，請加以改善。 (5.07.01.10)
9.既有路面開挖請切割整齊，避免不平整導致AC假鋪設銜接有落差。 (5.07.01.99)
10.路面開挖回填之CLSM試驗結果有未達40kg/cm2之抗壓強度，雖未嚴重不符規定，仍須注意以免重車滾壓出現沉陷，鋪設時應別注意。 (5.07.02.99)
11.(1)施工圍籬1.8M≦H≦2.1M有設計相關數量卻未有納入抽(檢)驗，請改善。(2)警示燈亦有設計相關數量卻未有納入抽(檢)驗，請改善。 (5.10.99)
12.在路中央開挖所設置H型鋼護欄防撞設施不完整(應增設緩衝太空包) (5.14.99)
13.工區交通錐間隔距離太大且應設連桿。 (5.15.11)
14.挖土機放置於路側高壓線下方，有感應之虞應儘快移至他處。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1.本渠道底坡度僅0.004，未來必有清淤作業，但人孔位置間隔大於80M，而斷面為1.5×1.5工作人員辛苦且出入不易，建議規劃時應加以考慮。
2.施工完成之進度對比之箱涵長度、尺寸建議於查核時說明。 

	品
質
指
標
	環境：87分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：87分； 功能：87分。 

	其
他
建
議
	1.雨水排水箱涵最重要的是高程查驗，控制流速0.8m/sec≦V≦3m/sec，本案未對高盛及設計坡度抽查，建議加強自主檢查 。

	扣
點
統
計
	

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


