	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫主辦機關
	(未填)
	

	
	
	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	112年04月20日
	

	
	
	標案名稱
	112年度橫山鄉災害搶險搶修復建工程(開口契約)
	地點
	新竹縣橫山鄉
	

	
	
	標案執行機關
	新竹縣橫山鄉公所
	專案管理單位
	
	

	
	
	設計單位
	(無)
	監造單位
	(無)
	承包商
	盈融營造有限公司
	

	
	
	發包預算
	10,969.146千元
	契約金額
	10,800.000千元
	

	
	
	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

	

	
	
	工程進度、
經費支用及
目前施工概要
	截至112年04月19b4止：
一、工程累計進度：預定81.40％；實際 93.06％；
二、經費累計支用：預定 1858.100千元；實際 1858.100千元。
三、目前進行 
工區ㄧ二三進行施作
	

	
	
	查核委員
	內聘：(無)
外聘：郭蔡文、陳誠直
	開工及
預定完工日期
	112年03月16日 至
112年06月17日
	

	
	
	領隊及
工作人員
	領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項)
工作人員：張文華
	查核分數
(等級)
	81(甲等)
	

	
	
	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關於開工前核定監造計畫與品質計畫。(2)主辦機關進行的工程督導留有紀錄。
2.監造單位:施工計畫、品質計畫、皆開工前審查通過並送公所備查。
3.承攬廠商:(1)專任工程人員赴現場進行兩次督導，並留有紀錄。(2)品管自主檢查表能附上檢查的照片，照片並有日期。
(3)依品質計畫製作材料設備檢試驗管制總表。(4)施工日誌能確實記載施工項目與重要事項紀錄。
4.施工品質:(1)工區二擋土牆混凝土完成面良好、洩水孔依圖說設置。(2)工區二混凝土路面伸縮縫設置確實。(3)工程告示牌內容符合規定。(4)工地環境整潔、注重生態保育。
5.材料設備檢驗與管制:已進行混凝土抗壓試驗與鋼筋拉伸試驗，並判別合格與否。工地密度已取樣，尚未有試驗報告。
	

	
	
	缺點
	1.主辦機關:督導次數頻率不足，請加強督導次數。【L】(4.01.99)
2.監造單位:監造計畫訂定的護欄施工抽驗標準無量化的檢查標準。【L】(4.02.01.05.02)
3.監造單位:監造計畫訂定之混凝土工程施工抽查紀錄表單未符合需求，如混凝土工程施工的坍度。(扣2點)【M】(4.02.01.10.03)
4.監造單位:施工廠商之品質計畫之審查無審查表。【L】(4.02.03.03)
5.監造單位:鋼軌工程的抽查施工作業填寫不確實，未明確紀載鋼軌材料。【L】(4.02.03.04.01)
6.承攬廠商:鋼軌工程施工品管自主檢查表對鋼軌材料檢查標準未明確訂定。【L】(4.03.04.01)
7.承攬廠商:鋼筋工程品管自主檢查表對不同號數鋼筋的配置未確實紀載檢查結果。【L】(4.03.04.02)
8.工區一紐澤西護欄油漆局部剝落。【L】(5.04.99)
9.(1)工區二混凝土路面局部有積水現象。(2)工區一0K+015處路面有積水現象。【L】(5.07.01.10)
10.工區二0K+036處擋土牆與既有邊坡以砂包收邊不完善。【L】(5.07.02.19)
11.工區二護欄鋼板螺栓孔擴孔處未加裝墊片。【L】(5.07.02.99)
12.鋼軌樁未檢驗重量及相關試驗。【L】(5.10.99)
13.職業安全衛生告示牌聯絡電話未標示行動電話。【L】(5.14.99)
缺點總計扣點數2　點
	

	
	
	規劃設計問題
及建議
	建議：
動力式擋土牆內鋼筋與混凝土路面點焊鋼筋網，應連結再一起，提高擋土牆之安全性。現用植筋15cm，與路面點焊鋼筋網搭接僅15cm握裹力較不足。
	

	
	
	品質指標
	環境：81.30分； 安全：80.00分； 強度：81.00分； 美觀：81.30分； 功能：81.30分。
	

	
	
	其他建議
	鋼版護欄與鋼管立柱之結合，只用一根螺栓，且所用固定鐵片厚度太小，寬度稍嫌不足，請檢討改善。
	


	
	
	
	

	
	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：
承攬廠商(盈融營造有限公司)扣 0　點。
監造單位()扣 2　點。
請依規定扣款。
專業人員總計記點數0　點，不扣款。
	

	
	檢驗拆驗
	(未填)
	


