
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.04.24 
工程名稱：桃山村下杉本道路改善工程 

 

說明 .0k+350 混凝土橫向截水溝下邊坡出水端，殘留模板及鐵絲未拆除及模板未運走。 

 

說明 .0k+350 混凝土橫向截水溝下邊坡出水端，殘留模板及鐵絲未拆除及模板未運走。 

.0k+350混凝土橫向

截水溝下邊坡出水

端，殘留模板及鐵絲

未拆除及模板未運

走。 

.0k+350混凝土橫向

截水溝下邊坡出水

端，殘留模板及鐵絲

未拆除及模板未運

走。 



                   新竹縣政府工程查核代表照片表 
拍攝日期：112.04.24 
工程名稱：桃山村下杉本道路改善工程  

 

說明 0k+290 右側混凝土路面修補，未設置伸縮縫。 

 

說明 .0k+170 右側鋼板護欄基礎與既有刷毛混凝土路面未銜接。 

0k+290右側混凝土路

面修補，未設置伸縮

縫。。 

0k+170右側鋼板

護欄基礎與既有

刷毛混凝土路面

未銜接。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.04.24 
工程名稱：桃山村下杉本道路改善工程 

 

說明 0k+250、0K+310 左側混凝土 L型溝牆面洩水孔阻塞。 

 

說明 1k+441 左側混凝土擋土牆洩水孔阻塞。 

1k+441左側混凝土

擋土牆洩水孔阻塞。 

0k+250、0K+310左

側混凝土L型溝牆面

洩水孔阻塞。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.04.24 
工程名稱：桃山村下杉本道路改善工程 

 

說明 0K+780 右側 W行鋼版護欄,鋼版螺絲孔過長未加設螺絲墊片施作。 

 

說明 0k+320 左側混凝土 L型溝造型模板牆面施工完成面粗糙，修飾後不平整。 

0k+320左側混凝土L

型溝造型模板牆面施

工完成面粗糙，修飾

後不平整。 

0K+780右側W行鋼

版護欄,鋼版螺絲孔

過長未加設螺絲墊

片施作。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.04.24 
工程名稱：桃山村下杉本道路改善工程 

 

說明 工.程告示牌內專任工程人員、工地主任未留設行動電話。 

 

說明 0K+445 左側混凝土擋土牆封牆與現地邊坡間隙，建議以砌石方式收邊。 

 

0K+445左側混凝土

擋土牆封牆與現地邊

坡間隙，建議以砌石

方式收邊。 

工.程告示牌內專任

工程人員、工地主任

未留設行動電話。 


