
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱 (若無，免填) 計畫主辦機關 (未填)

標案所屬

工程主管機關
新竹縣政府 查核日期 112年04月24日

標案名稱 桃山村下杉本道路改善工程 地點 新竹縣五峰鄉

標案執行機關 新竹縣五峰鄉公所 專案管理單位

設計單位
山銘工程顧問

有限公司
監造單位

山銘工程顧問

有限公司
承包商 偉洋營造有限公司

發包預算 11,998.229千元 契約金額 9,163.555千元

工程概要 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

工程進度、

經費支用及

目前施工概要

截至112年04月21日止：
一、工程累計進度：預定 64.33％；實際 74.88％；
二、經費累計支用：預定 3085.368千元；實際 4163.000千元。
三、目前進行 
構造物開挖 M3 759.00 
構造物回填 M3 272.00 
餘土,工區內土方調整 M3 388.00 
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3 418.00 
普通模板，乙種 M2 1068.00 
造型模板 M2 291.00 
鋼筋 KG 8177.00 
HHPG60鍍鋅格柵蓋板 座 13.00 
TGM-60鍍鋅隔柵蓋板 座 1.00 
TGM-100鍍鋅格柵板 座 1.00 
不銹鋼反光鏡 組 0.00 
∮3"PVC洩水管(厚管)及碎石排水袋 處 101.00 
鋼板護欄 M 0.00 
鋼板護欄，端部 片 0.00 
反光導標 處 0.00 
路基整理 M2 0.00 
打設鋼軌樁(50kg/m) M 337.50 
臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，打拔 M 130.00 
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌 座 1.00 

查核委員
內聘：(無)
外聘：陳興來、劉政良

開工及

預定完工日期

112年01月14日 至
112年05月14日

領隊及

工作人員

領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事
項)工作人員：張文華

查核分數

(等級)
81(甲等)

優點

1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導3次且施工進度超前。
2.監造單位:(1)施工計畫、品質計畫均於開工前核定。(2)2月17日監造報表，詳細記載主辦機關督導事宜。3.
承攬廠商:(1)4月6日施工日誌，詳實記載辦理職安教育訓練。(2)專任工程人員督察5次，督察指示事項具體
完整。

4.施工品質:(1)混凝土.L型側溝造型模板完成面，整體平整美觀。(2)鋼板護欄線型美觀，鋼管柱垂直度良
好。(3)5M混凝土擋土牆完成面整齊美觀，洩水管排列整齊。 
5..材料設備檢驗與管制:均依契約及材料送審及檢驗總表辦理，管制良好且均合格。

6..安全衛生:各施工路段交通錐擺放密度充足，提醒用路人行車安全。



缺點

1.監造單位: 1K+410下邊坡擋土牆3月7日混凝土施工抽查記錄表，未訂定洩水管材質及斜率施工抽查標
準。

【L】(4.02.01.05)
2.監造單位:0K+280護欄基礎開挖面4月13日施工抽查紀錄表，未記載抽查伸縮縫施作項目。【L】
(4.02.03.04.01)
3.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。【L】(4.03.02.01)
4.(1)承攬廠商:0K+210～350 L型側溝4月19日混凝土施工自主檢查表，未執行養護檢查項目 。(2)開挖自主
檢查表0K+580~605及:0K+202~0K-305 L型側溝未檢查開挖之寬度與深度請補足。【L】(4.03.04.02)
5.承攬廠商:2K+605橫向截水溝3月6日混凝土自主檢查表，未執行鍍鋅格柵檢查項目。【L】(4.03.05.02)
6.0k+350混凝土橫向截水溝下邊坡出水端，殘留模板及鐵絲未拆除及模板未運走。【L】(5.01.04)
7.(1)0k+140左側混凝土L型溝基礎底版未設置伸縮縫。(2)0k+290右側混凝土路面修補，未設置伸縮縫。
【L】(5.01.05)
8.0k+170右側鋼板護欄基礎與既有刷毛混凝土路面未銜接。【L】(5.01.99)
9.(1)0k+250、0K+310左側混凝土L型溝牆面洩水孔阻塞。(2)1k+441左側混凝土擋土牆洩水孔阻塞。【L】
(5.07.01.13)
10.0K+780右側W行鋼版護欄,鋼版螺絲孔過長未加設螺絲墊片施作。【L】(5.07.01.99)
11.0k+320左側混凝土L型溝造型模板牆面施工完成面粗糙，修飾後不平整。【L】(5.08.08.01)
12工.程告示牌內專任工程人員、工地主任未留設行動電話。【L】(5.09.08)
13.施工路段前方交叉路口，交通警告標示設置不足。【L】(5.14.07)
缺點總計扣點數0　點

規劃設計問題

及建議

建議：

無

品質指標 環境：81.00分； 安全：85.00分； 強度：78.00分； 美觀：81.00分； 功能：81.00分。

其他建議

1.0K+445左側混凝土擋土牆封牆與現地邊坡間隙，建議以砌石方式收邊。
2.鋼軌樁臨時擋土設施設計時缺杉木散版詩作費用，請修正。
3..0K+170右側原有截水溝，於新作L型溝未考慮留設集水井施作，請檢討。

扣點統計
總計扣點數　0　點
專業人員總計記點數0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


