
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱 (若無，免填) 計畫主辦機關 (未填)

標案所屬工程

主管機關
(未填) 查核日期 112年 05月 03日

標案名稱 寶山鄉新東路災害復建工程 地點 新竹縣寶山鄉

標案執行機關 新竹縣寶山鄉公所 專案管理單位

設計單位
華翊工程顧問

有限公司
監造單位

華翊工程顧問

有限公司
承包商

巨昇營造有限

公司

發包預算 6,859.000千元 契約金額 5,680.000千元

工程概要 擋土牆工程

工程進度、經費

支用及目前施

工概要

截至 112年 4月 30日止： 一、工程累計進度：預定 51.23％；實際 
94.28％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 :擋
土牆施作

查核委員
內聘：(無) 外聘：吳淵洵、林
耀星

開工及預定完

工日期

112年 02月 14日 至 112年 06
月 14日

領隊及工作人

員

領隊：杜科長明昇 (已宣達查
核委員注意事項) 工作人員：
張文華

查核分數(等
級)

83(甲等)

優點

1.主辦機關:(1)主辦機關於開工日期前核定監造計畫。(2)主辦機關現場督導
並追蹤缺失改善。(3)監造計劃書依規辦理核定。 2.監造單位:(1)施工計畫及品
質計畫於開工日期前核定。(2)施工進度超前甚多，督導得力。(3) 監造組織架
構齊全。 3.承攬廠商:(1)模板自主檢查表檢查管理表準有量化。(2)專任工程人
員，定期督察工地並附有照片。(3)混凝土自主檢查表，檢查管理標準有量化
(4)施工日誌填寫尚符規定。 4.施工品質:(1)土牆混凝土施工牆面平整度良好。
(2) 明溝組模及混凝土施工表面平順。(3)鋼版護欄施工外觀平順。 5.材料設備
檢驗與管制:混凝土、工地密度試驗紀錄尚稱完整。 6.安全衛生:(1)依規辦理
安衛項目檢查。(2)工地現場張貼工地安全守則，及危害告知宣導。(3)工地現
場警示設施尚可。

缺點 1.監造單位:施工抽驗標準未符合需求:如 (微型樁混凝土澆置搗實及混凝土
數量；微型樁型鋼埋入基礎深度 50cm；擋土牆基礎保護層厚度；RCP 管接
縫品質；鋼鈑護欄接合螺栓墊片數量等工項未抽驗或無佐證抽驗)。【L】
(4.02.01.05.02) 2.監造單位:「文件」及「紀錄」之管理作業程序未符合需求；如
(各工項隱蔽部分相片佐證不足－微型樁混凝土澆置搗實及混凝土數量；微
型樁型鋼埋入基礎深度 50cm；擋土牆基礎保護層厚度等工項)。【L】
(4.02.01.09) 3.承攬廠商: 品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節
要求，請改善。【L】(4.03.02.01) 4.承攬廠商: 各分項工程品質管理標準未符合
需求 ；如(微型樁混凝土澆置搗實及混凝土數量；微型樁型鋼埋入基礎深度
50cm；擋土牆基礎保護層厚度；鋼鈑護欄接合螺栓墊片數量等工項)。【L】
(4.03.02.04) 5.承攬廠商: 施工日誌記載不完整(未具體記載主辦機關、技師到
場督導事項)。【L】(4.03.03.02) 6.承攬廠商: 品管自主檢查表未確實記載檢查
值 (微型樁型鋼埋入基礎深度 50cm；RCP管施工高程測量；鋼鈑護欄接合



螺栓墊片數量；擋土牆施工上下設備等工項)。【L】(4.03.04.02) 7.擋土牆混凝
土伸縮縫少部份設置不當(未切割到底)請改善。【L】(5.01.05) 8.護欄鋼板端頭
處，有泥土汙染情形請改善。【L】(5.04.99) 9.工區廢棄混凝土未妥善處理請
加強清理。【L】(5.05.09) 10.水溝和AC之間回填土，未確實夯實請改善，避
免雨水沖刷。【L】(5.06.01) 11.集水井內有混凝土殘留，請改善。【L】(5.09.09) 
12.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(RCP管已進場施工但材料送審無紀錄)。
【L】(5.10.99) 13.於高差超過 1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安
全上下設備(承包商擋土牆施工無安全上下設備或無佐證)。【L】(5.14.01.04) 
14.本工程職業安全衛生告示牌，緊急事故聯絡勞安單位及分送醫院有誤，
請查明更正。【L】(5.14.99) 缺點總計扣點數 0　點

規劃設計問題

及建議

建議：

無

品質指標
環境：83.00分； 安全：75.00分； 強度：84.00分； 美觀：83.00分； 功能：
83.00分。

其他建議
1.原有水溝和新做涵管銜接處，建議加設鐵網，以免日後造成阻塞。 2.擋土
牆二側和原土坡銜接處，建議沙包或其他方式收邊，以免豪雨造成崩落。 

扣點統計 總計扣點數　0　點 專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


