新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫主辦機關
	交通部公路總局

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年05月10日

	標案名稱
	新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹43線(3K+695至6K+000段)拓寬工程
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理單位
	

	設計單位
	邑菖工程顧問有限公司
	監造單位
	邑菖工程顧問有限公司
	承包商
	嘉鑫營造有限公司

	發包預算
	321,565.075千元
	契約金額
	321,500.000千元 變更設計後： 321,398千元

	工程概要
	擋土牆、基樁、照明設備、號誌、排水系統、AC路面

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年05月3日止： 一、工程累計進度：預定 85.39％；實際 85.80％； 二、經費累計支用：預定 269877.698千元；實際 271420.407千元。 三、目前進行 臨時擋土支撐、懸臂式擋土牆、重力式擋土牆、排水溝、鋼板護欄、路燈、標線劃設及瀝青混凝土路面鋪設。

	查核委員
	內聘：(無) 外聘：陳誠直、劉政良
	開工及預定完工日期
	110年04月01日 至 112年02月03日 變更後至 112年05月27日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	81(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導36次，績效良好。(2)進行多次工程督導與施工協調會議。 2.監造單位:(1).製作抽查紀錄彙整總表，方便文件管理，管控良好。(2)監造人員列席廠商協議組織會議。(3)監造技師赴現場進行多次督導。(4)依施工項目訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表。 3.承攬廠商:(1)專任工程人員每月督察2次，共督察49次，記錄完整詳實。(2)施工日誌能確實記載施工項目與重要事項紀錄。(3)依品質計畫成立稽核小組實施內部稽核。 4.施工品質:(1)擋土牆牆面混凝土澆置大體上平整。(2)鋼板護欄線型平順美觀。(3)瀝青混凝土舖面平整度良好。(4)擋土牆洩水孔坡度設置良好。 5.材料設備檢驗與管制:(1)材料送審及檢驗均依管制總表執行，管控良好。(2)各類材料如瀝青混凝土、混凝土與鋼筋依規定取樣與執行材料試驗，並判別合格與否。 6.安全衛生:設置交通維持設施及夜間警示燈。

	缺點
	1.監造單位: 監造計畫訂定之210 kgf/cm2混凝土坍度抽查標準未符合需求。【L】(4.02.01.05.01) 2.監造單位: 施工抽查標準，混凝土坍度容許差未修正與廠商不一致。【L】(4.02.01.05.02) 3.監造單位:112年4月27日重力式擋土牆R42（5K+615～ 5K+625）第二昇層，施工抽查紀錄表，未記載洩水管斜度。【L】(4.02.03.04.01) 4.監造單位: 內部稽核與外部稽核未依監造計畫成立稽核小組。【L】(4.02.99) 5.承攬廠商: 品質計畫訂定之280 kgf/cm2水中混凝土坍度標準未符合送審設計坍度之需求。【L】(4.03.02.04) 6.承攬廠商: 鋼筋工程品管自主檢查表檢查標準之支數未符合需求，導致難以填寫量化値。【L】(4.03.04.01) 7.承攬廠商:(1)112年4月14日（4K+350～4K+560）瀝青混凝土自主檢查表，未記載黏層使用量測值。(2)112年3月9日（5K+854～5K+858）鋼鈑護欄混凝土基礎自主檢查表，未記載鋼筋綁紮搭接長度量測值。 【L】(4.03.04.02) 8.部分混凝土擋土牆表面氣孔多。【L】(5.01.01) 9.4k+030右側排水溝混凝土版局部乾縮裂縫。【L】(5.01.02) 10.(1)4k+000、4k+330右側擋土牆伸縮縫被混凝土覆蓋，施作不當，未延伸至牆頂。(2)4k+300右側與三峰支線擋土牆銜接施工縫未填補。【L】(5.01.05) 11.(1)4k+040右側排水溝外側舊有瀝青刨除料未清理，影響環境。(2)4K+050處水溝內堆積廢棄土壤，未清除。【L】(5.05.09) 12.4K+060處水溝旁回填土壤施作不確實，局部下陷。【L】(5.06.01) 13.4k+030與4k+100右側排水溝排水孔阻塞。【L】(5.07.01.05) 14.3K+980起之混凝土擋土牆欠缺距地面30 cm高的洩水孔。【L】(5.07.01.13) 15.(1)4K+020處混凝土擋土牆的洩水孔堵塞。(2)4K+305附近之路燈基礎螺栓之戴帽螺帽未鎖固。【L】(5.07.01.99) 16.4k+120擋土牆與邊坡掛網植生銜接面不平順，沃土流失。【L】(5.07.02.19) 17.4K+305附近之護欄鋼板螺栓孔擴孔處未加裝墊片，亦有欠缺安裝螺栓。【L】(5.07.02.99) 18. 4k+070路燈基座混凝土缺角破損。【L】(5.08.08.01) 19.(1)112年4月汛期防災減災演練，紀錄不完整。(2)職業安全衛生告示牌內未記載醫院名稱、台電服務所連絡電話。【L】(5.16.99) 缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：
1.設計圖說是否明確鋼筋等級如SD280、SD280W、SD420與SD420W，而非使用fy=2800 kgf/cm2與fy=4200 kgf/cm2？

	品質指標
	環境：81.70分； 安全：80.00分； 強度：80.00分； 美觀：81.70分； 功能：82.20分。

	其他建議
	1.距完工日期已迫在眉睫，尚有部份擋土牆及滯洪池混凝土仍未完成施作，建議研議趕工方式，俾利於合約期限內完工。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點 專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


