新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫主辦機關
	(未填)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府教育局
	查核日期
	112年05月18日

	標案名稱
	109-111年度一般性補助款-廁所整建工程
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案執行機關
	新竹縣寶山鄉寶山國民小學
	專案管理單位
	

	設計單位
	張薰和建築師事務所
	監造單位
	張薰和建築師事務所
	承包商
	鼎照土木包工業

	發包預算
	4,891.644千元
	契約金額
	4,880.000千元

	工程概要
	地上2層無地下室 總樓地板面積122.72平方公尺 SC造 

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年05月12日止： 一、工程累計進度：預定 71.02％；實際 69.94％； 二、經費累計支用：預定 2342.400千元；實際 2855.288千元。 三、目前進行 鋼骨工程；砌磚工程

	查核委員
	內聘：(無) 外聘：陳興來、劉冠德
	開工及預定完工日期
	112年02月01日 至 112年06月30日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	79(乙等)

	優點
	1.主辦機關:主辦機關建立工程品質督導小組，走動式管理。 2.承攬廠商:各項文件分類建檔方便查閱。 3.施工品質:2樓樓板灌漿平整。 4.材料設備檢驗與管制:尚符需求。 5.安全衛生:尚稱整潔 。

	缺點
	1.本案工程施工進度稍有落後，未見有要求廠商趕工之相關紀錄。【L】(4.01.99) 2.監造單位:監造計畫未依工程金額規模編製必要章節。【L】(4.02.01.01) 3.監造單位:(1)監造未落實填寫，例；2/28及4/12混凝土灌漿未有取樣紀載。(2)監造報表未落實記載，例：主辦機關現場督導指示事項未記錄。【L】(4.02.03.08.01) 4.監造單位:建築師無督導紀錄。【L】(4.02.13.01) 5.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。【L】(4.03.02.01) 6.承攬廠商:施工日誌填寫未確實，例：主辦機關督導未記錄、一式之工項內容填寫內容有誤、材料取樣未填。【L】(4.03.03.02) 7.2樓梁柱接頭處有一螺栓(目視)未鎖緊，建議全面檢視。【L】(5.04.52) 8.鋼構施作表層尚有混凝土殘渣且有磨損情形。【L】(5.04.99) 9.施工廢棄物及無用材料未清除及整理。【L】(5.05.09) 10.1樓內隔間磚牆一處砌磚有突出傾斜、垂直局部歪斜。【L】(5.07.01.99) 11.砌磚有少部分缺砂漿情形。【L】(5.07.02.99) 12.1樓汙水管入化糞池之坡降(斜率)不足。【L】(5.07.05.04) 13.施工告示牌完工日期未修正、政風電話未填。【L】(5.09.08) 14.施工器具(氣體鋼瓶)散置地面，無妥善保護。【L】(5.09.12) 15.缺坍度試驗之佐證照片。【L】(5.10.01.03) 16.(1)施工圍籬有部分位置傾斜未固定完善情形。(2)施工圍籬無夜間警示燈。【L】(5.14.00.01) 缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：
1.廁所二樓與既有建築物間空橋連結無設計伸縮縫，請研處。 2.汙水管線無設計圖，相關管線彎頭角度及斜率廠商無從依循，建議補強圖說。 

	品質指標
	環境：79.25分； 安全：80.00分； 強度：78.00分； 美觀：79.50分； 功能：79.50分。

	其他建議
	1.廁所外牆與該層天花板採透空設計，風雨時是否會讓使用人淋濕，或致地板牆面濕滑，影響使用安全及增加維護困難，建議評估。 2.磚牆轉角處，建議加防撞裝置，以維學生使用安全，

	扣點統計
	總計扣點數　0　點 專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


