新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫主辦機關
	(未填)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年05月16日

	標案名稱
	五峰鄉基礎建設改善工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案執行機關
	新竹縣政府原住民族行政處
	專案管理單位
	

	設計單位
	華翊工程顧問有限公司
	監造單位
	華翊工程顧問有限公司
	承包商
	泳富營造有限公司

	發包預算
	10,063.546千元
	契約金額
	9,880.000千元

	工程概要
	自由型格梁護坡：102 m2 路面PC：2925 m2 籃球場標線繪製：1 處 重力式擋土牆：11 m 懸臂式擋土牆：20 m 甲種擋土牆：17 m 甲種排水溝：77 m 乙種排水溝：4 m 排水溝改善：28.5 m 集水井：2 處 鋁合金水塔：3 座 既有護欄塗防鏽漆：30 m 鋼板護欄：40 m 洗石子：77 m2

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年05月12日止： 一、工程累計進度：預定 58.00％；實際 59.17％； 二、經費累計支用：預定 4831.320千元；實際 5022.004千元。 三、目前進行 水塔基礎、集水井等施作


	查核委員
	內聘：(無) 外聘：古鴻坤、廖國裕
	開工及預定完工日期
	111年11月15日 至 112年08月14日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	82(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)依規定期限核定監造計畫及品質管理計畫。(2)開工至今不定期辦理現場督導次數計2次。 2.監造單位:監造計畫及材料設備抽驗等，皆按程序執行。 3.承攬廠商:(1)抽查3月15日施工日誌記載詳實。(2)自主檢查、材料檢試驗及安全衛生管理皆落實執行。(3)專任工程人員有確實督察，督察內容具體完整。 4.施工品質:(1)檢視完成之水溝及路面平整，尺寸確實依圖說施工。(2)檢視完成之路面收邊平整。(3)路面平整且混凝土路面無裂縫。 5.材料設備檢驗與管制:(1)本工程應執行之用料檢試驗皆落實執行。(2) 落實執行不合格品追蹤改善程序。 6.安全衛生:施工廠商對於工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表皆落實執行。

	缺點
	1.主辦機關:現場督導缺失未列案追蹤，且未請廠商回報改善成果，請改善。【L】(4.01.04.01) 2.監造單位:混凝土抽驗報告中之抗壓強度，應填寫實際抗壓強度，並非210 kg/cm2，請修正。 【L】(4.02.01.05.01) 3.監造單位:簡報中監造組織架構未將監造技師列入，請改善。【L】(4.02.14.02) 4.承攬廠商:施工日誌未落實記載主辦單位督導指示事項，請落實記載。【L】(4.03.03.02) 5.承攬廠商:無辦理安全衛生教育訓練資料。【L】(4.03.14.03) 6.(1) 現場路面表面發現伸縮縫長度不足，請修補。(2)4、15、7工區之新舊路面接合處請加做伸縮縫。【L】(5.01.05) 7.14工區之水溝蓋河頭，部落排水溝改善工程，起點轉折處底模未拆，日後將阻礙水流，請蓋善。【L】(5.03.99) 8.14工區之水溝蓋，部分被水泥漿沾黏，無法開啟，請全線檢查以確保能順利開啟清汙。【L】(5.04.51) 9.15工區之外側有混凝土殘渣未清除，請全線檢查並清除之。【L】(5.05.09) 10.工程告示牌QR CODE與規定不符，專任工程人員建議留設手機號碼。【L】(5.09.08) 11.道路施作路段，前後警告標示照片紀錄不完整。【L】(5.15.01) 12.工地施工期間無交通維持及檢查紀錄。【L】(5.15.03) 缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：
1.山區道路靠山側，日後請做更仔細設計(如小土溝)，防止流水在路面漫流。 2.15工區之涵管口建議加做防護措施，避免土石沖刷堵住涵管，影響排水。 3.15工區之轉彎處，(末端未考量坡面洩水)建議使用木板固定，內填碎石以保護邊坡。

	品質指標
	環境：82.00分； 安全：85.00分； 強度：79.00分； 美觀：82.00分； 功能：82.00分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	總計扣點數　0　點 專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


