新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫主辦機關
	(未填)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年05月30日

	標案名稱
	新月沙灣遊憩區服務設施改善工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案執行機關
	新竹縣政府交通旅遊處
	專案管理單位
	

	設計單位
	大城環境工程顧問有限公司
	監造單位
	大城環境工程顧問有限公司
	承包商
	臺發營造有限公司

	發包預算
	16,260.000千元
	契約金額
	16,016.100千元 變更設計後： 16,016千元

	工程概要
	1.觀景平台設施補強優化 2.休憩區設施改善 3.淋浴設施改善 4.景觀設施優化

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年05月28日止： 一、工程累計進度：預定 30.25％；實際 90.41％； 二、經費累計支用：預定 2786.800千元；實際 10452.110千元。 三、目前進行 辦理木棧道平台修繕及淋浴間周邊側溝施作

	查核委員
	內聘：(無) 外聘：吳淵洵、陳興來
	開工及預定完工日期
	110年12月22日 至 111年07月09日 變更後至 112年09月22日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	83(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關於開工日期前核定監造計畫。(2)主辦機關現場督導並追蹤缺失改善。(3)已辦理10次工程督導，且缺失已改善，施工進度控制得宜。 2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫於開工日期前核定。(2)已辦理34項材料設備送審審查即29項抽試驗。 3.承攬廠商:施工計畫及品質計畫於開工日期前送審並獲核定。 4.施工品質:(1)仿木紋平台施工品質良好，外觀平整度佳。(2)停車場AC鋪設及排水坡度施作良好沒有積水情形1. 仿木紋平台施工品質良好，外觀平整度佳。 5.材料設備檢驗與管制:(1)材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表紀錄尚稱完整。(2)混凝土試驗報告判讀紀錄尚稱完整。 6.安全衛生:工地整潔、防護警示設施完善、完工部分織構件防護完善。

	缺點
	1.主辦機關:主辦機關其他缺失:如 (各項計畫機關核章應與送審廠商相同註記承辦人職章)。【L】(4.01.99) 2.監造單位:施工抽驗標準未符合需求: (停車場護欄伸縮縫、懸臂版鋼筋保護層、瀝青混凝土鋪面施工或無佐證抽驗)。【L】(4.02.01.05.02) 3.監造單位:「文件」及「紀錄」之管理作業程序未符合需求(如各工項隱蔽部分相片佐證不足－停車場護欄伸縮縫、懸臂版鋼筋保護層等工項)。【L】(4.02.01.09) 4.承攬廠商:各分項工程品質管理標準未符合需求 (如停車場護欄伸縮縫、懸臂版鋼筋保護層、瀝青混凝土鋪面施工等工項)。【L】(4.03.02.04) 5.承攬廠商:施工日誌記載不完整(如施工督導及專任工程人員督導部分重要事項未記載完整如112年1月5日)。【L】(4.03.03.02) 6.承攬廠商:品管自主檢查表未確實記載檢查值 (如懸臂版鋼筋保護層、瀝青混凝土鋪面施工黏層噴灑量等工項且各工項隱蔽部分相片佐證不足)。【L】(4.03.04.01) 7.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(停車場護欄有收縮裂縫)。【L】(5.01.02) 8.保護層不符規定 (懸臂版鋼筋保護層7.5cm部分無佐證)。【L】(5.02.05) 9.停車場不鏽鋼護欄有少部分出現鏽斑情形。【L】(5.07.01.06) 10.停車場部分標線寬窄不一請改善。【L】(5.07.02.18) 11.(1)停車場迴轉道旁AC有雜草生長情形。(2)機車道與原有平台銜接處有高低落差情況，請改善。【L】(5.07.02.99) 12.沖水牆轉角處混凝土有缺損情形。【L】(5.08.08.01) 13.(1)淋浴牆與往淋浴間牆轉角處未施作倒(導)角，恐有安全之虞。(2)景觀平台原有仿木柱地坪施工混凝土屑未清除。【L】(5.08.99) 14.工程告示牌內容未符合規定(公告之專任工程人員電話以行動電話為宜)。【L】(5.09.08) 缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：
1.淋浴間建議設置適當置物架(或掛衣勾方式)以方便使用者之需。 2.停車場新舊欄杆銜接處尚有缺口恐有安全之虞，請加設警示防護措施。

	品質指標
	環境：83.40分； 安全：80.00分； 強度：80.00分； 美觀：82.90分； 功能：83.40分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	總計扣點數　0　點 專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


