新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫主辦機關
	(未填)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年06月08日

	標案名稱
	新竹縣新埔鎮照門鐵馬驛站環境改善工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案執行機關
	新竹縣政府交通旅遊處
	專案管理單位
	

	設計單位
	和鑫工程顧問股份有限公司
	監造單位
	和鑫工程顧問股份有限公司
	承包商
	永發營造工程股份有限公司

	發包預算
	8,039.747千元
	契約金額
	7,900.000千元

	工程概要
	公園綠地美化

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年06月07日止： 一、工程累計進度：預定 80.76％；實際 92.80％； 二、經費累計支用：預定 6380.000千元；實際 7331.000千元。 三、目前進行 鋪設地磚、設置欄杆等設施

	查核委員
	內聘：(無) 外聘：侯源連、鄭書青
	開工及預定完工日期
	111年12月28日 至 112年06月25日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	82(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)務實填寫「工程施工執行資料表」，例如：專業人員有評核、主管有核章等。(2)主辦機關已辦理三次督導作業，符合規定。 2. 監造單位:(1)填報監造報表有落實記載。(主辦單位現場督導，有在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失)(2)監造單位技師已辦理四次督導，督導紀錄有關欄杆膜厚度之檢測並做量化呈現，符合規定。(3)經查材料設備抽驗與施工抽查均依照規定頻率辦理，符合規定。 3.承攬廠商:(1)施工日誌有落實填寫。(主辦單位與監造技師現場督導，有在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失)(2)專任工程人員已辦理四次督導作業，紀錄照片並依規定呈現督導日期，符合規定。(3) 職安人員已辦理工地安全設施及交通維持共計98次自主檢查，符合規定。 4.施工品質:(1)現場量測自行車棧橋側邊欄杆不銹鋼小柱平均間距約為11.9±公分，與設計圖相符。(2) 現場檢視河堤自行車道側新設仿竹欄杆，外觀油漆與既有欄杆一致，另外欄杆頂部仿竹節設置，相較於既設欄杆之平頂更具特色與用心。 5.材料設備檢驗與管制:經查監造技師於112年5月30日實地檢測橋欄杆膜厚分別為232μm、272μm、295μm、303μm、333μm、269μm、284μm，符合設計要求大於100μm之規定。 6.安全衛生:(1)工區門禁管制確實。(2)經檢視工區無異物侵入情形。

	缺點
	1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 【L】(4.01.14) 2.監造單位:未依契約規定期限提送監造計畫。( 本工程111.12.28開工，112.02.06才完成核定)【L】(4.02.01) 3.監造單位:監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。(未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作並依工程造價簡化相關章節) 【L】(4.02.01.01) 4.承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(品質計畫，未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節) 【L】(4.03.02.01) 5.承攬廠商:自主檢查表未確實記載檢查值。(混凝土工程自主檢查表，未填寫施工流程檢查時段、坍度、氯離子檢查值等) 【L】(4.03.04.02) 6.混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫。(自行車道施工中之仿竹攔杆發現)【L】(5.01.02) 7.鋼筋表面浮銹嚴重。(在已完成石籠工程外觀發現) 【L】(5.02.11) 8.石籠圍束係以現場點焊之鋼筋製作，垂直鋼筋頂端偶有突出現象，靠近遊客休憩邊恐有安全疑慮，宜作適度處理。【L】(5.02.12) 9.未依照(營建工程空氣汙染防制設施管理辦法)之規定，加強工區內汙染防制措施。(高壓透水磚鋪面工程表面填縫砂未掃除) 【L】(5.05.12) 10.植栽工程施作不合規範。(已完成之地毯草發現很多枯死之草皮，部分樹穴土方高於人行地磚，土方遇雨流入人行地磚造成地磚濕滑等) 【L】(5.07.13.01) 11.路緣石線形不平順，或人行道鋪設不平整。(已完成之高壓透水磚鋪面工程與部分樹穴發現，以及與現有自行車道銜接處發現) 【L】(5.08.09.05) 12.經查監造單位之材料設備規格表，項目右側出現契約規範內容與送審規範內容兩個欄位，兩者數據有所差異，最右側欄位名稱似不宜稱為規範，建議予以調整。【L】(5.10.99) 13.雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽。(在4/28施工相片發現正在灌漿工人未戴安全帽) 【L】(5.14.06.03) 14.汛期工地防災自主檢查表，未落實。(5/19與5/23中央汽象局有發布新竹縣豪雨特 報，沒有填寫前、中、後汛期工地防災自主檢查表)【L】(5.16.01) 缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：
1.自行車棧橋之橋面木板，使用厚度僅有2公分厚之木版，固定螺絲又是現場鑽孔固定，未經防腐處理，遇下雨潮濕，容易腐蝕產生木版鬆動變型，影響用路人安全及維護成本，建議設法改善。 2.建議設計圖中的鋼筋標稱直徑盡量以公制表示。 

	品質指標
	環境：82.40分； 安全：75.00分； 強度：82.00分； 美觀：82.40分； 功能：82.90分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	總計扣點數　0　點 專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


