新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	客庄創生及環境營造計畫
	計畫主辦機關
	客家委員會

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年06月19日

	標案名稱
	竹北市公29公園博愛風雨球場新建工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	豪廷建築師事務所
	監造單位
	豪廷建築師事務所
	承包商
	泰欣營造股份有限公司

	發包預算
	30,449.648千元
	契約金額
	30,199.900千元

變更設計後： 30,200千元

	工程概要
	新建風雨球場一座、廁所一座

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年06月16日止：

一、工程累計進度：預定 74.54％；實際 90.10％；

二、經費累計支用：預定 20991.950千元；實際 24017.980千元。

三、目前進行 

1.土建工程：球場土方回填，廁所磚牆完成。

2.鋼構(屋頂)工程：防水棉及上層版完成。

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：古鴻坤、侯源連
	開工及預定完工日期
	111年11月01日 至

112年06月30日

變更後至 112年08月02日

	領隊及工作人員
	領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	82(甲等)

	優點
	2.監造單位:(1)施工計畫書與品質計畫書審查效率良好，均於開工前奉業主核定。(2) 經查核工程材料設備送審管制總表，本工程應送審共16項目均迅速完成審查，符合規定。(3)建築師已辦理12次查驗，符合規定。

3.承攬廠商:(1)抽查5月10日施工日誌記載詳實。(2)自主檢查、材料檢試驗及安全衛生管理皆落實執行。(3)經查核專任工程人員、工地負責人、品管人員、職安衛人員證照均符合規定。(4) 經查各項計畫書(包含整體施工計畫書、品質計畫、鋼結構工程製造計畫書、鋼結構吊裝計畫書等)均依照預定送審日期提送，掌控進度良好。(5)經查施工自主檢查共辦理14項目85次，符合規定。(6) 安衛與環保均已辦理自主檢查102次，符合規定。

4.施工品質:(1)混凝土依規定取樣進行試驗。(2)現場量測結構鋼柱尺寸為700mm*300mm(t1=13mm，t2=24mm)、加勁鈑間距500mm，與設計圖相符。(3) 現場檢測結構鋼柱之垂直度，施工組立情形良好。(4)現場目視結構鋼柱表面塗漆平順無垂流與剝落現象。

5.材料設備檢驗與管制:(1)本工程應執行之用料檢試驗皆落實執行。(2)經查核監造單位112年3月31日抽查油漆膜厚紀錄，紀錄值為206μm與218μm，符合設計要求125μm之規定。(3)經查監造單位針對本工程重點工作項目(鋼構工程、混凝土工程、鋼筋工程、模板工程等)均依規定頻率辦理施工查驗。

6.安全衛生:(1)工區按規定裝設施工架，供人員上下屋頂。(2)現場檢視工區無異物侵入情形。

1.主辦機關:(1)主辦單位已辦理4次施工品督導符合規定。(2)監造計畫於111年8月22日核定，適時提供得標廠商據以編撰品質計畫。

	缺點
	1.主辦機關:品質督導及查驗紀錄無追蹤改善紀錄。【L】(4.01.05)

2.主辦機關:廠商計價進度嚴重落後，四月時客委會施工查核已列入缺失，但至今未改善，請加速完成。【L】(4.01.26)

3.監造單位:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。【L】(4.02.01.01)

4.監造單位:現場抽查施工作業與材料抽驗紀錄不確實。【L】(4.02.03.04.02)

5.監造單位:監造日報未落實填寫，無法反映現場施作情形。【L】(4.02.03.08.01)

6.承攬廠商:檢試驗不合格項目，未列表追蹤改善情形。【L】(4.03.02)

7.承攬廠商:(1)品質計畫所列項目與現場施作工項不符，諸如無瓦斯工項，卻有檢查項目。(2)品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。【L】(4.03.02.01)

8.東側混凝土完成表面，部分有收縮性裂縫。【L】(5.01.02)

9.現場鋼構立柱外觀有多處油漆受損或生鏽。【L】(5.04.59)

10.新設或舊有電管開口，施工階段無防護措施，任由雨水進入。【L】(5.07.04.28)

11.無高強度螺栓試驗記錄。【L】(5.10.03.02)

12.無剪力釘試驗記錄。【L】(5.10.03.04)

13.工區圍籬大門未確實管制，允許外車進入停放。【L】(5.14.08)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.由於日後完成後，高空作業車無法順利到達屋頂任一地點，為考量日後維護天溝人員安全，請於屋頂兩側天溝旁或屋頂正中間增設不鏽鋼安全母索，以利日後檢修作業。

2.請考量天溝排水的PVC管，需設置通管口，以利水管堵塞時可以進行通管。

3.球場西側與南側邊緣，建議要有深30公分寬60公分的草溝，以免豪雨時周遭地面水倒灌進入球場。

4.請主辦機關及施工團隊考量，安裝於屋頂下方的照明，日後如何更換？請確認新完成的球場日後是否允許高空作業車進場輾壓？若不行，在燈管故障時，如何能快速更換燈管？請施工廠商提出維修手冊，以利後續維管單位進行維修。

	品質指標
	環境：81.80分； 安全：80.00分； 強度：80.00分； 美觀：81.80分； 功能：81.80分。

	其他建議
	1.公園與鐵路之間有一狹長台鐵用地，目前任由民眾種植私有作物或未進行規劃設計雜亂無章，有礙市容觀瞻且日後有民眾亂丟垃圾疑慮，建議市公所協調台鐵併同公29公園做整體規劃，對於市容及民眾觀感皆有正面加分作用。

2.原契約未包括球場地面整修工程，為使球場盡速完工開放民眾使用，建議以變更設計與原廠商議價方式，由原屋頂承攬廠商施工，可減少日後保固維修介面並提早球場重新啟用時間。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


