新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫主辦機關
	(未填)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年06月20日

	標案名稱
	寶山鄉深井村雙林路489巷及寶斗村新珊路288巷災害復建工程
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案執行機關
	新竹縣寶山鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	旺揚工程顧問有限公司
	監造單位
	旺揚工程顧問有限公司
	承包商
	祥順土木包工業

	發包預算
	5,948.000千元
	契約金額
	5,276.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

興建擋土牆_50_公尺，鋼板護欄_50_公尺 ，路面修護50公尺

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年06月19日止：

一、工程累計進度：預定68.10％；實際 81.84％；

二、經費累計支用：預定 2374.000千元；實際 2215.000千元。

三、目前進行 

工區整地、擋土牆施作

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：陳誠直、陳興來
	開工及預定完工日期
	112年04月17日 至

112年07月15日

	領隊及工作人員
	領隊：(未填)

工作人員：(未填)
	查核分數(等級)
	82(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關於開工前已核定監造計畫、品質計畫與施工計畫。(2)主辦機關已進行兩次工程督導。

2.監造單位:(1)監造單位填報監造報表，能落實記載監造事項。(2)監造計畫訂定的混凝土施工抽驗標準能符合需求。

3.承攬廠商:(1)各類自主檢查表之文件記錄管理能有總表，品質文件管理良好。(2)施工日誌能確實記載施工項目與重要事項紀錄。

4.施工品質:(1)工區二擋土牆低層的排水孔已有排水功能。(2)擋土牆排水孔的坡度設置良好。(3)擋土牆的尺寸與坡度符合設計圖說。(4)混凝土完成面平整無蜂窩冷縫情事發生。

5.材料設備檢驗與管制:已進行混凝土抗壓試驗及鋼筋拉伸試驗，並判別合格與否。

6.安全衛生:工區一鄰近道路的圍籬與警示燈設置良好。

	缺點
	1.監造單位:監造計畫未訂定微型樁灌注水泥砂漿的抽驗標準。【L】(4.02.01.05.02)

2.監造單位:鋼筋工程抽查施工作業的抽查紀錄表，對鋼筋的搭接長度未能明確與鋼筋號數有關。【L】(4.02.03.04.01)

3.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位及監造技師現場督導，未在監造報表概述督導指示事項及缺失) 。【L】(4.02.03.08.01)

4.承攬廠商:品質計畫未訂定微型樁使用的水泥砂漿品質管理標準。【L】(4.03.02.04)

5.承攬廠商:施工日誌中記載不完整，主辦機關及建築師督導事項未列入重要事項紀錄。【L】(4.03.03.02)

6.工區一(新珊路)擋土牆的伸縮縫部分被混凝土覆蓋。【L】(5.01.05)

7.工區二(雙林路)擋土牆頂部局部混凝土因碰撞而缺角現象。【L】(5.01.99)

8.工區一(新珊路)擋土牆的混凝土完成面部分有模板油漬汙染的痕跡。【L】(5.03.02)

9.工區一(新珊路)施工區域混凝土殘渣未清理。【L】(5.05.04)

10.工區二(雙林路)回填方上有雜竹未清理。【L】(5.06.05)

11.工區一(新珊路)擋土牆右側與既有邊坡的銜接未適當處理。【L】(5.07.02.99)

12.工程告示牌設置於工區內，未設置於明顯易見之處。【L】(5.09.99)

13.混凝土之氯離子含量檢測不應以熱感應紙保存。【L】(5.10.99)

14.工區一(新珊路)的「車輛改道」警示標誌未能設置於更為明顯之處。【L】(5.14.00.01)

15.工區施工之交維拒馬，應採用有指示方向之拒馬(雙林路尾端)。【L】(5.15.11)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

建議設計圖說未能明列鋼筋的等級。

	品質指標
	環境：81.85分； 安全：85.00分； 強度：77.00分； 美觀：81.85分； 功能：81.85分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


