新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	原住民族部落特色道路改善計畫（111至114 年）
	計畫主辦機關
	(未填)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年07月10日

	標案名稱
	112年度原住民族部落特色道路改善計畫-錦屏村比麟部落聯絡道路改善工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	長立工程技術顧問有限公司
	監造單位
	長立工程技術顧問有限公司
	承包商
	盈融營造有限公司

	發包預算
	13,167.410千元
	契約金額
	12,900.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc造 | src造 | sc造 | 加強磚造 | 其他)工程....

道路類請填道路工程全長___km，橋樑__座，長__m，,隧道長____km,路寬__m ....

河川類請填興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ...

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年07月9日止：

一、工程累計進度：預定 18.27％；實際 71.39％；

二、經費累計支用：預定 1669.260千元；實際 6869.250千元。

三、目前進行 

工程施工中(L型溝) 及鋼板護欄

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：陳興來、劉政良
	開工及預定完工日期
	112年05月05日 至

112年09月18日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華 
	查核分數(等級)
	81(甲等)

	優點
	1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導2次，督導紀錄內容詳實。

2.監造單位:(1)落實品質缺失改善之追蹤，均有列表彙整並於期限內完成改善。(2)監造報表有落實記載。

3.承攬廠商:(1)施工日誌記載辦理職安教育訓練事項詳實。(2)專任工程人員督察5次，紀錄完整詳實。(3)施工日誌記載完整。

4.施工品質:(1)鋼板護欄工程線形平順美觀。(2)混凝土路面刷毛完成面，整體平整品質良好。(3)工程告示牌內容符合規定。(4)擋土牆起扁與終點收尾施作良好。(5)工區1K+500~1K+600間路邊加鋪設草蓆，增加固著力減少土壤流失。

5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，辦理相關檢試驗，管制良好。

6.安全衛生:(1)施工路段前後交通警告設施設置完整。(2)已做好夜間警示標示，警告用路人提升交通安全。

	缺點
	1.監造單位:7月4日混凝土鋪面1k+400施工抽查紀錄表，未訂定點焊鋼絲網搭接長度抽查標準 。【L】(4.02.01.05.02)

2.監造單位:6月29日擋土牆0k+720混凝土工程施工抽查紀錄表，未記載震動棒間距實際抽查值。【L】(4.02.03.04.01)

3.承攬廠商:6月29日自由梁1k+768~819施工自主檢查表，未記載菱形網搭接長度檢查值。【L】(4.03.04.02)

4.承攬廠商:品質計畫內材料送審管制總表，未訂定預定送審日期。【L】(4.03.05.02)

5.1k+240混凝土路面刷毛完成面局部乾縮裂縫。【L】(5.01.02)

6.1k+360，1k+400混凝土路面工程地坪伸縮縫未延伸至路肩，施作不當。【L】(5.01.05)

7.1K+573左側護欄基礎有夾板未拆除。【L】(5.03.07)

8. 1k+220 鋼板護欄橢圓孔、0k+517鋼板護欄铣洞接合螺栓未放置墊片。【L】(5.04.52)

9.1k+620~1k+650路肩回填土含樹根雜物且未夯實。【L】(5.06.05)

10.1k+204鋼板護欄頂端、鍍鋅表面不均勻。【L】(5.07.01.06)

11.職安告示牌緊急事故聯絡，缺醫療院所之單位名稱。【L】(5.14.00.03)

12.缺少活動拒馬指示警告標誌。【L】(5.14.07)

13.汛期工地防災減災演練紀錄不完整，未附照片。【L】(5.16.99)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.1k+420右側土溝以土堤分流降低排水量，建議就地取材以石塊堆疊設置溢流口，以減少土壤流失。

2.1k+440附近右側巨石建議另籌經費打除，以免影響行車視距及路邊溝排水。

	品質指標
	環境：81.25分； 安全：80.00分； 強度：78.00分； 美觀：81.25分； 功能：81.25分。

	其他建議
	1.1k+425附近排水溝排入竹林等區，於尾端建議加設P.C溝底並以塊石消能，以減少下方土壤流失。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


