新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫主辦機關
	(未填)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣新埔鎮公所
	查核日期
	112年07月20日

	標案名稱
	112年新埔鎮垃圾場改善工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	大承工程顧問股份有限公司
	監造單位
	大承工程顧問股份有限公司
	承包商
	允鴻營造有限公司

	發包預算
	4,386.307千元
	契約金額
	3,896.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。
混凝土鋪面鋪設474立方公尺

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年07月19日止：
一、工程累計進度：預定 81.67％；實際 99.79％；

二、經費累計支用：預定 1948.000千元；實際 1948.000千元。

三、目前進行 

完成部分鋪面及水溝

	查核委員
	內聘：(無)
外聘：林賢聲、侯源連
	開工及預定完工日期
	112年06月01日 至
112年07月30日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)
工作人員：張文華、溫晨廷
	查核分數(等級)
	82(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)經查本工程工期僅60天，主辦單位已辦理2次品質督導，顯示重視工程品質與整體進度。(2)監造計畫能依訂於112.04.28前如期慎查並核定。
2.監造單位:(1)監造單位已分別於112年6月20日與112年7月12日辦理2次督導，符合規定。(2)經查監造單位審查施工計畫書與品質計畫書迅速確實，有助於本工程之進度掌控。

3.承攬廠商:(1)經查承商依契約規定辦理混凝土圓柱體試體抗壓試驗累計18個，未有不合格情形(其中12個合格，6個已取樣待驗中)。(2) 經查承商依規定辦理安全衛生、環境保護、汛期工地防災等自主檢查累計50次，符合規定。

4.施工品質:(1)現場目視完成之混凝土鋪面整體坡度尚稱平順。(2)全面檢視已完成之混凝土鋪面未發現不均勻裂縫，顯示掌控鋪面鋸縫時機良好，混凝土品質獲得保障。(3)現場量測RC洗車排水槽淨寬20公分，與設計圖相符。(4)現場做混凝土鋪面之鑽心取樣3個送驗。(5)工程告示牌內容符合規定。

5.材料設備檢驗與管制:(1) 經抽查112年6月6日澆鑄混凝土紀錄，有依規定辦理氯離子含量檢測，4次檢驗值分別為0.024 kg/m3、0.011 kg/m3、0.021 kg/m3、0.019kg/m3，符合小於0.15 kg/m3之規定。(2)抽查112年6月6日澆鑄之175kg/cm2混凝土圓柱試體28天抗壓強度分別為263 kg/cm2、268 kg/cm2、289 kg/cm2，符合契約規定。

6.安全衛生:(1)經查監造單位有做安全衛生檢驗抽查24次未發現不合格情形。(2)現場施工區域管制良好，未見有異物侵入情形。

	缺點
	1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(本工程已督導2次均無書面通知文件)。
【L】(4.01.14)

2.承攬廠商:112.07.11施工日誌記載不完整(如未完整記載專任人員到場督導及督導事項。【L】(4.03.03.02)

3.承攬廠商:專任工程人員僅辦理一次施工督導，頻率略嫌不足。【L】(4.03.11.05)

4.洗車排水槽未加蓋且混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(部分混凝土有破損)。【L】(5.01.02)

5.本工程混凝土鋪面已澆鑄完成，收邊不夠細膩多處仍待加強。【L】(5.01.99)

6.(1)水泥鋪面與原有砌石交接處有雜草未清除，建議全線檢查清除之。(2)水泥鋪面與原有砌石駁崁交接處石頭留有水泥砂漿，未清除。【L】(5.05.09)

7.(1)緊急沖淋室旁，水溝有裂縫及破損應修復。(2)隊員休息室入口之柱子有水泥砂漿及台階亦有水泥砂漿未清理。【L】(5.07.01.99)

8.監造單位:未列表說明管制材料設備檢驗。【L】(5.10.99)

9.辦理安全衛生教育訓練，相關照片請呈現日期、工程名稱等，相關人數與簽名人數應確認。

【L】(5.15.99)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：
1.混凝土鋪面雖有規定鋸縫間距不得大於20公尺，但是對於該鋸縫本身並無明確之規定，建議未來類似鋸縫可做較細微之規定(例如鋸縫本身之寬度、深度、填縫材料等) ，更能提升該等鋪面使用壽命。 

2.水泥鋪設路面應確實檢測洩水坡度 ，水泥地廣場不能有積水現象。 

	品質指標
	環境：82.05分； 安全：80.00分； 強度：80.00分； 美觀：82.30分； 功能：82.30分。

	其他建議
	1.本工程之鍍鋅格柵設計圖標示鍍鋅量為610g/m2，由於工程規模小工期短，經費也受限，因此實務上不易執行現場取樣送驗鍍鋅量，除了施工前送審之外，建議於驗收階段考慮要求切結保證以確保品質(如送貨單)。 

	扣點統計
	總計扣點數　0　點
專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


