新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫主辦機關
	(未填)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	112年08月01日

	標案名稱
	112年度北埔鄉鄉內道路改善工程(開口契約)
	地點
	新竹縣北埔鄉

	標案執行機關
	新竹縣北埔鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司
	承包商
	竹岳營造股份有限公司

	發包預算
	3,589.411千元
	契約金額
	2,860.000千元

	工程概要
	北埔鄉鄉內道路改善工程(開口契約)

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年07月31日止：

一、工程累計進度：預定65.50％；實際100.00％；

二、經費累計支用：預定 577.000千元；實際 1248.000千元。

三、目前進行 

工區AB施工

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：古鴻坤、陳興來
	開工及預定完工日期
	預定完工：112年12月31日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	81(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關依規定期限核定監造計畫及品質管理計畫。(2)開工至今不定期辦理現場督導次數計1次。(3)有品質督導並指示相關職安衛生事項。

2.監造單位:(1)依規定期限完成品質計畫及施工計畫核定。(2)抽查7月10日監造報表經比對施工日誌雖登載一致。

3.承攬廠商:(1)抽查7月10日施工日誌記載詳實。(2)自主檢查、材料檢試驗及安全衛生管理皆落實執行。

4.施工品質:瀝青混凝土路面鋪設平順，並已注意路拱以利路面排水。

5.材料設備檢驗與管制:(1)本工程應執行之用料檢試驗皆落實執行。(2)依進度進行查驗。

6.安全衛生:依文件資料顯示，施工期間按規定進行交維與安全管制。


	缺點
	1.主辦機關:多項文件主辦機關皆未於廠商提送之文件核章，請改善。【L】(4.01.05)

2.主辦機關:工程已完成，但皆未計價，請加速辦理。【L】(4.01.26)

3.監造單位:抽查7月8日不合格品管制單，複查人員未依規定簽名。【L】(4.02.03.01)

4.承攬廠商:(1)施工自主檢查(AC)缺養護及通車放行時間之紀錄。(2)瀝青混凝土施工之抽查驗，施作厚度標準未訂定厚度之誤差值。【L】(4.03.02.05.02)

5.承攬廠商:在提送的施工計畫書中，請依營造業法明列專任工程人員之職責。【L】(4.03.11.05)

6.B段0k+050右邊附近有孔洞。【L】(5.07.02.11)

7.(1)A段0k+019~035 AC壓實度不合規範(有裂紋)。(2)B段0k+259 AC有粒料分離情形請改善。(3)B段+253右側有裂紋 AC壓實度不良。(4)B段+128有裂紋 AC壓實度不良。【L】(5.07.02.12)

8.(1)A段0k+056右側標線施作，銜接處太寬請修正。(2)A段左側標線污損，請修補。(3)A段0k+112標線需修補。(格棚邊)【L】(5.07.02.18)

9.A段0k+008右側電桿邊，雜草未除並補鋪AC。

【L】(5.07.02.99)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：81.20分； 安全：85.00分； 強度：77.00分； 美觀：81.20分； 功能：81.20分。

	其他建議
	A工區里程0K+112.7之路面截水溝淤積嚴重，經查係水溝出水口太小所致，雖非本工程工作範圍，但為提升公共設施服務品質，請主辦機關進行清淤與擴大出水口之斷面積，使其與水溝相同。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


