新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	112年08月29日

	標案名稱
	112年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)A區
	地點
	新竹縣

	標案執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理單位
	

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司
	承包商
	竹岳營造股份有限公司

	發包預算
	53,360.000千元
	契約金額
	49,880.000千元

	工程概要
	瀝青混凝土路面改善

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年08月28日止：

一、工程累計進度：預定 35.36％；實際36.39％；

二、經費累計支用：預定 145.000千元；實際 145.000千元。

三、目前進行 

112.07.01-112.07.31 112年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)A區-第一分案路面改善工作。

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：廖國裕、劉政良
	開工及預定完工日期
	112年06月12日 至

112年11月30日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	82(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導1次，督導記錄詳實。(2)督導施工計畫、品質計畫於開工前核准。

2.監造單位:(1)施工計畫、品質計畫均於開工前核定。(2)監造人員積極參與出席6月13日廠商召開職安協議組織會議。

3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察3次，督察紀錄完整。(2)不合格品缺失項目製作總表納入追蹤管理，缺失均於規定期限內改善完成。

4.施工品質:(1)竹7線0k+680北上人行道白色標線量測長304cm寬41cm，均合乎圖說。(2)竹7線瀝青混凝土鋪面工程整體路面平整度良好，粒料均勻分佈。(3)竹7線熱處理聚酯標線畫設平直，線形美觀。

5.材料設備檢驗與管制:(1)依契約及檢試驗管制總表執行，管控良好。(2)落實派遣人員駐廠檢驗，確保出廠品質。

6.安全衛生:(1)道路交通維持及安全管制措施良好。(2)有辦理防汛災害風險辨識。

	缺點
	1.監造單位:監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。

【L】(4.02.01.01)

2.監造單位:8月6日竹7線0k+000-1138(北上)瀝青混凝土鋪面工程查驗表，未記載黏層用量抽查值。【L】(4.02.03.04.01)

3.監造單位:8月17日監造報表未記載辦理品質稽核作業。【L】(4.02.03.08.01)

4.承攬廠商:8月6日竹7線0k+000-1138(北上)標線工程自主檢查表，未記載黏層劑用量檢查值。【L】(4.03.04.02)

5.承攬廠商:6月3日內部品質稽核記錄出席人員未簽名。【L】(4.03.08.02)

6.竹7線 0k+355與30k+417南下，熱處理聚酯白色標線(標線應塗粘著劑)表面塗佈不均有孔洞破損 ，請修補。【L】(5.07.02.12)

7.(1)竹7線0k+290南下，熱處理聚酯白色標線塗佈滴漿污染路面。(2)竹7線0k+738北上白色標線塗佈有裂痕。(3)竹7線0k+764、0k+750北上路口及0k+880南北向路口紅色禁停標線畫設斷續不足(有缺劃)。(4)竹7線0k+783北上白色標線塗佈未乾輪胎印明顯。(5)竹7線成功路366巷路口黃色標線不整齊，局部缺漏。【L】(5.07.02.18)

8.(1)竹7線0k+370南下，瀝青混凝土鋪面鄰接瓦斯管氣閥未平接凸起有高低差。(2)竹7線0k+452南下，瀝青黏層噴灑污染號誌燈基座未清除。【L】(5.07.02.99)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

竹7線0k+840北上路側殘留路燈基座稍微凸起路面，建議敲除，以免影響行車安全。

	品質指標
	環境：82.15分； 安全：80.00分； 強度：79.00分； 美觀：82.15分； 功能：82.15分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


