
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 國防部陸軍司令部

標案所屬工程主

管機關
新竹縣政府 查核日期 112 年 09 月 08 日

標案名稱
新埔鎮 5 里村里道路及設施改善

工程
地點 新竹縣新埔鎮

標案執行機關 新竹縣新埔鎮公所 專案管理單位

設計單位
大承工程顧問股

份有限公司
監造單位

大承工程顧問股

份有限公司
承包商

揚威營造有限公

司

發包預算 7,656.048 千元 契約金額 6,843.000 千元

工程概要 鋪設 5CM 密級配瀝青混凝土 3314M2 等

工程進度、經費

支用及目前施工

概要

截至 112 年 09 月 7 日止：

一、工程累計進度：預定 31.78％；實際 46.54％；

二、經費累計支用：預定 684.300 千元；實際 684.300 千元。

三、目前進行 

土木工程工項施作

查核委員
內聘：(無)

外聘：郭治平、劉政良

開工及預定完工

日期

112 年 07 月 21 日 至

112 年 10 月 18 日

領隊及工作人員
領隊：杜科長明昇

工作人員：張文華
查核分數(等級) 82(甲等)

優點

1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導 2 次，督導紀錄內容詳實。(2)文件主備齊

全、簡報清楚完整。

2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫均於開工前核定。(2)監造單位技師進行 2 次施工品

質督導。

3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察 4 次，紀錄完整詳實。(2)承攬廠商進行過數次品質查

驗與自主檢查。

4.施工品質:(1)瀝青混凝土鋪面平整，粒料分佈均勻。(2)鋼板護欄完成線形平順美觀。

(3)混凝土仿竹欄杆彩繪擬真，整體美觀。(4)自行設置合約外防撞倒桿，提高安全。

5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表辦理相關

檢試驗，管制良好。

6.安全衛生:施工路段交通警告設施設置完整。

缺點 1.監造單位: 7 月 24 日 D5 段仿竹欄杆基礎混凝土工程施工抽查紀錄表，未訂定震動器

量化抽查標準。【L】(4.02.01.05.02)

2.監造單位:8 月 24 日瀝青混凝土鋪設工程 D4,D6 段施工抽查紀錄表黏層噴灑用量未附

照片佐證。【L】(4.02.03.04.01)

3.承攬廠商:品質計畫內缺鋼筋工程施工流程圖檢停點之訂定。【L】(4.03.02.05.01)

4.承攬廠商:7 月 21 日施工日誌未記載辦理職安教育訓練。【L】(4.03.03.02)

5.承攬廠商:8 月 23 日A1,D3,D7 工區瀝青混凝土鋪設工程施工自主檢查表，缺再生瀝

青用量實際檢查值。【L】(4.03.04.02)

6.基座混凝土澆置有蜂窩或孔洞產生。【L】(5.01.01)

7.(1)D5 工區混凝土仿竹欄杆局部表面塑性收縮裂紋。(2)C1 工區鋼板護欄混凝土基座

局部乾縮裂紋。5.01.04【L】(5.01.02)



8. C1 工區鋼板護欄混凝土基座端部局部夾板未清除。【L】(5.01.04)

9.D5 工區混凝土仿竹欄杆澆置後廢棄混凝土殘渣未清除，影響環境。【L】(5.05.09)

10.B3 工區Bk+097 路肩右側瀝青鋪面收邊為齊平，影響美觀。【L】(5.07.02.11)

11. B3 工區Bk+123 路肩右側樹根殘料未清除。【L】(5.07.02.12)

12.工程告示牌QR code未更新修正，專任工程人員未附行動電話。【L】(5.09.08)

缺點總計扣點數 0　點

規劃設計問題及

建議

建議：

無

品質指標 環境：82.10 分； 安全：85.00 分； 強度：80.00 分； 美觀：82.35 分； 功能：82.35 分。

其他建議 無

扣點統計
總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


