新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(未填)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	112年09月18日

	標案名稱
	新竹縣體育場田徑場及公共空間改善工程-體育館木地板及伸縮看台整修工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案執行機關
	新竹縣體育場
	專案管理單位
	

	設計單位
	楊雪雲建築師事務所
	監造單位
	楊雪雲建築師事務所
	承包商
	華泰興營造有限公司

	發包預算
	8,299.045千元
	契約金額
	8,270.000千元

	工程概要
	1、體育館地板整建工程

2、伸縮看台整建工程

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年09月17日止：

一、工程累計進度：預定 54.24％；實際 57.24％；

二、經費累計支用：預定 983.592千元；實際 2950.776千元。

三、目前進行 

1.原有木地板拆除

2.移動式風機設備

3.異界面不鏽鋼收邊條

4.既有木地板範圍新作混凝土填平

5.排球柱木地板開孔活動蓋板

6.新作矽晶防潮層

7.新作橡膠墊片

8.新作防腐防蟲松木角材

9.新作耐水夾板

10.楓木地板安裝

11.楓木地板全面研磨刷漆

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：郭治平、鄭書青
	開工及預定完工日期
	112年07月31日 至

112年10月18日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	79(乙等)

	優點
	1.主辦機關:主辦機關進行過2次督導

2.監造單位:監造單位進行過數次督導抽驗。

3.承攬廠商:承攬廠商進行過數次自主檢查。

4.施工品質:籃球場企口楓木地板回舖工程，有將完成籃球場用塑膠布蓋妥保護。

5.材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。

	缺點
	1.主辦機關:品質督導及查驗紀錄記載不完整。(兩次督導紀錄，無現場指示事項及相關施工缺失) 【L】(4.01.04.02)

2.監造單位:監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。(未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作並依工程造價簡化相關章節，檢附之混凝土工程施工抽查記錄表，缺混凝土坍度標準數值) 【L】(4.02.01.01)

3.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失) 

【L】(4.02.03.08.01)

4.承攬廠商:品質計畫架構未包含品管要點規定之基本內容。(品質計畫，未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節，自主檢查表未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要更新) 

【L】(4.03.02.01)

5.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位與監造建築師現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.03.03.02)

6.承攬廠商:(1)品管自主檢查標準未定量化值、容許誤差值。(混凝土工程自主檢查表，缺混凝土坍度標準數值)(2) 自主檢查表記載不完整，無施工照片。

【L】(4.03.04.01)

7.地板之材料外觀不合規範，有疑似氣泡或不明原因產生之裂縫。【L】(5.08.02)

8.籃球場企口楓木地板回舖工程，現場發現有多處銜接縫隙寬達0.2公分以上。【L】(5.08.99)

9.工程告示牌全銜沒有英文翻譯、工地主任與專任工程人員沒有行動電話。【L】(5.09.08)

10.工地現場任意堆置，未妥善保護。【L】(5.09.09)

11.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失：PU完工厚度與表面平整性須載明定檢驗方法。【L】(5.10.99)

12.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未確實依規定逐日填寫。 【L】(5.14.04)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：79.60分； 安全：80.00分； 強度：75.00分； 美觀：78.60分； 功能：79.60分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


