新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	112年09月19日

	標案名稱
	112年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B區
	地點
	新竹縣

	標案執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理單位
	

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司
	承包商
	昱盛營造股份有限公司

	發包預算
	48,735.168千元
	契約金額
	45,688.000千元

	工程概要
	(未填)

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年09月15日止：

一、工程累計進度：預定 59.70％；實際66.29％；

二、經費累計支用：預定 18275.000千元；實際 18275.000千元。

三、目前進行 

道路鋪設、標線劃設

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：陳誠直、陳興來
	開工及預定完工日期
	112年06月12日 至

112年11月30日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	81(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關依規定期限內核定監造計畫、品質計畫與施工計畫。(2)主辦機關於施工中進行兩次工程督導，並追蹤缺失改善結果。(3)已辦理二次工程督導(8/18、9/5)，並確實控管工程進度超前無落後情形。

2.監造單位:(1)監造技師赴現場進行多次督導。(2)施工作業抽查紀錄能附照片且有日期。(3)已依限提送監造計畫。

3.承攬廠商:(1)專任工程人員至施工現場督導，並詳細填具督察紀錄表。(2)依契約規定期限提送品質計畫與施工計畫。(3) 材料設備進場自主檢查表填寫詳細。(4)品管自主檢查表能附上檢查的照片，照片並有日期。

4.施工品質:(1)瀝青混凝土工程施工自主檢查表詳細記載瀝青混凝土鋪築時的溫度，並以施工照片佐證。(2)標線寬度符合設計圖說。(3)已完成瀝青混凝土路面平坦度平整。

5.材料設備檢驗與管制:(1)瀝青混凝土已依規定取樣與執行材料試驗，部分尚未有試驗報告。(2)瀝青混凝土的馬爾試體夯打試驗、瀝青含油量、篩分析試驗及瀝青黏度試驗已有試驗報告，並判別合格與否。

6.安全衛生:工區安全防護及交通指引措施完善。

	缺點
	1.監造單位:(1)監造計畫訂定的標線施工抽查標準未符合需求，僅為「依設計圖說」無標線寬度標準。(2)施工中交通安全維護費各項工料未量化無抽查標準。【L】(4.02.01.05.01)

2.監造單位:(1)熱處理聚酯標線施工作業抽查紀錄表，標線寬度抽查標準無公差。(2) 瀝青混凝土施工作業與標線施工作業的抽查紀錄表，皆無施工後的抽查紀錄。【L】(4.02.03.04.01)

3.承攬廠商:未訂定瀝青混凝土刨鋪完成養護時間及溫度。【L】(4.03.02.04)

4.竹41-1線工區:0K+497、0K+505道路旁有廢棄瀝青混凝土未清除。【L】(5.05.04)

5.竹41-1線工區:1K+050、1K+055與1K+065洩水溝的格柵上有廢棄瀝青混凝土未清除。【L】(5.07.01.05)

6.竹41-1線工區:0k+495隔柵板不平有凹陷情形。【L】(5.07.01.99)

7.竹41-1線工區:1K+065洩水溝上的格柵與道路鋪面接面不平整。【L】(5.07.02.11)

8.41-1線工區:0K+280車道鋪面銜接處的瀝青混凝土舖面壓實度不合規範。【L】(5.07.02.12)

9.竹41-1線工區:(1)0K+202熱處理聚酯標線有厚度過厚的現象。(2)0K+960部分邊線標線有車輪胎壓痕。(3)1k+480〜1k+520標線有漏漆情形。【L】(5.07.02.18)

10.竹41-1線工區:1K+783、2K+058有瀝青黏油汙染路燈底座的現象。【L】(5.07.02.99)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：81.20分； 安全：85.00分； 強度：78.00分； 美觀：81.70分； 功能：81.70分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


