                        新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	112年09月25日

	標案名稱
	尚義里二中支圳護岸改善工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	夆睿工程顧問有限公司
	監造單位
	夆睿工程顧問有限公司
	承包商
	茂琨土木包工業有限公司

	發包預算
	4,760.820千元
	契約金額
	4,027.700千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 砌石護岸(m)

2. 防砂壩(座)

3. 潛壩(座)

4. 固床工(座)

5. 束水工(座)

6. 版橋(座)

7. 消能塊(座)

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年09月24日止：

一、工程累計進度：預定 67.0％；實際89.0％；

二、經費累計支用：預定 188.000千元；實際 1499.000千元。

三、目前進行 

原有護岸已打除、護岸施作

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：古鴻坤、吳淵洵
	開工及預定完工日期
	112年07月26日 至

112年09月30日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、詹雅玲
	查核分數(等級)
	81(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關多次現場督導並追蹤缺失改善。(2)主辦機關於開工日期前核定監造計畫。(3)本案主辦機關積極協助工地解決介面問題，值得嘉許。

2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫於開工日期前核定。(2)監造技師定期進行施工檢查。

3.承攬廠商:(1)施工計畫及品質計畫於開工日期前送審並獲核定。(2)抽驗9月20日施工日誌記載完整。

4.施工品質:：(1)護岸造型模板完成面施工品質尚稱良好。(2)護岸回填土有分層夯實。

5.材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。

6.安全衛生:施工廠商對勞工定期進行講習。

	缺點
	1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。【L】(4.02.01.01)

2.監造單位:各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求(基礎開挖前擋土鋼軌樁打設正確性；混凝土澆置前鋼筋、模板、伸縮縫等應設定為檢驗停留點)。【L】(4.02.01.06)

3.監造單位:訂定材料/設備品質抽驗紀錄表未符合需求(護岸牆後碎石排水袋無抽驗紀錄)。【L】(4.02.01.10.02)

4.監造單位:監造日報表，應確實依現場情形落實撰寫(如抽查之樁號位置等)。【L】(4.02.03.08.01)

5.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。【L】(4.03.02.01)

6.承攬廠商:品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值(護岸基礎混凝土施工積水抽除、混凝土養護狀況、伸縮縫、排水袋設置等工項)。【L】(4.03.04.01)

7.承攬廠商:材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未符合工程需求(材料設備送審管制總表未包含排水袋)。【L】(4.03.05.02)

8.完成之混凝土護岸，因高於地面甚多需設置倒(導)角。【L】(5.01.03)

9.現場塵土飛揚(護岸回填面未灑水控制揚塵)。【L】(5.05.02)

10.營建剩餘土石方處理未妥當(土方堆置區防塵覆蓋不足)。【L】(5.05.04)

11.混凝土平整度不佳(護岸背面約1k+540處平整度不佳或表面粗糙)。【L】(5.08.08.01)

12.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(混凝土試體養護無紀錄亦無佐證；排水袋無檢測紀錄)。【L】(5.10.99)

13.工地出入口應有門禁管制措施。【L】(5.14.00.01)

14.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備 (護岸施工安全上下設備無佐證)。【L】(5.14.01.04)

15.施工現場交通警告等設施不足(施工現場入口夜間交維警示不足)。【L】(5.14.07)

16.工地施工期間無每日危害告知紀錄。【L】(5.14.99)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

護岸尾端1k+564 處與農田供水溝渠接壤，流入水量高差大且湍急，長期恐有害河床穩定，建議此處宜設置消能或跌水設施以降低沖刷疑慮。 

	品質指標
	環境：81.00分； 安全：65.00分； 強度：83.00分； 美觀：81.00分； 功能：81.00分。

	其他建議
	建議明年度再繼續施作本圳未完成護岸時，於設計階段將工程會頒布之 “公共工程生態檢核注意事項”納入考量，讓生物多樣性理念可在此圳溝落實。 

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


