                          新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年10月04日

	標案名稱
	新湖分局新工派出所新建工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案執行機關
	新竹縣政府警察局
	專案管理單位
	

	設計單位
	陳怡安建築師事務所
	監造單位
	陳怡安建築師事務所
	承包商
	程峰營造股份有限公司

	發包預算
	103,400.000千元
	契約金額
	101,678.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含：

1. 建物數量：1棟

2. 建物使用用途： 派出所，供公眾使用之建築物

3. 基地面積：6514平方公尺

4. 建物樓層數：地下1層，地上3層

5. 建物總高度：11.5公尺

6. 樓地板面積：1872.37平方公尺

7. 結構型式(rc、鋼結構)：RC結構

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年9月30日止：

一、工程累計進度：預定 26.93％；實際 27.53％；

二、經費累計支用：預定 27381.885千元；實際 27991.953千元。

三、目前進行 

1.持續水位觀測。　　　2.Ｂ１室內牆模拆除、拔釘整理。

3. Ｂ１結構體外皂土毯施作268M2。　　4.結構體外回填工程施作。 

5.1F柱筋綁紮施作15T。

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：黃建裕、劉政良
	開工及預定完工日期
	112年02月10日 至

113年05月04日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華 、詹雅玲
	查核分數(等級)
	79(乙等)

	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施，且由各層級執行31次工程督導。(2)主辦機關於開工前完成相關計畫書之核定。(3)外聘委員協助督導。(4)督導記錄詳實，指示事項明確。

2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均於開工前核定完成。(2)監造建築師親赴現場督導廠商履約情形（21次）。

3.承攬廠商:專任工程人員督察8次，督察紀錄完整詳實。

4.施工品質:(1)開挖土方堆置以防塵網妥善保護。(2).混凝土完成面整體無蜂窩及粒料分離現象。(3)預留鋼筋端部均有帽蓋保護。

5.材料設備檢驗與管制:(1)依材料設備送審級檢試驗管制總表控管，管制良好。(2)材料試驗報告單有承商、監造單位之判讀紀錄。

6.安全衛生:(1).安全圍籬依規範設置。(2)工程施工前均有危害告知。

	缺點
	1.監造單位:(1)未訂定植筋工程施工抽查標準。(2)監造計畫內接地電阻抽查標準與圖說不符，請檢討。【L】(4.02.01.05.02)

2.監造單位:監造單位停留點查驗作業工作未確實執行。【L】(4.02.01.06)

3.監造單位:未依規定執行內部、外部品質稽核程序(頻率不足)。【L】(4.02.01.08)

4.監造單位:112年7月12日基礎地梁鋼筋施工抽查紀錄表未記載鋼筋保護層量化檢查值。 【L】(4.02.03.04.01)

5.承攬廠商:(1)112年8月21日施工日誌未記載辦理職安教育訓練。(2)施工日誌內重要事項未確實登載，主辦機關多次督導均未記錄。【L】(4.03.03.02)

6.承攬廠商:.112年8月4日B1F鋼筋施工自主檢查表未記載保護層檢查值。【L】(4.03.04.01)

7.承攬廠商:(1)未辦理地下室外牆防水工程施工自主檢查。(2)水電管路已施工，自主檢查表仍未填寫。【L】(4.03.04.02)

8.1樓儲藏室進口處地坪乾縮裂縫。【L】(5.01.02)

9.地下室電梯口控制盒混凝土澆置缺口尺寸不符圖說。【L】(5.01.99)

10.2樓E-4”牆筋保護層不足。【L】(5.02.05)

11.地下室c3柱子模板施作局部不平整(有凹凸現象)。【L】(5.03.99)

12.地下室車道口模板廢料散置斜坡面上未清除，影響環境。【L】(5.05.99)

13.部分管路配於鋼筋外側有貼模情形，致使管路保護層不足。【L】(5.07.04.03)

14.女廁所預留糞管未採用耐腐蝕材質，不符規範。【L】(5.07.05.04)

15.管路出口請以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口【L】(5.07.05.10)

16.臨時電箱體及接地型插座未施作接地且箱門未附鎖管控。【L】(5.07.06.06)

17.工程告示牌相關人員無留設手機資訊，內容不符合規定。【L】(5.09.08)

18.無給排水管路系統試水試壓紀錄。【L】(5.10.06.03)

19.材料設備送審管制總表中缺預定送審時間，不易管控施工進度。【L】(5.10.99)

20.拆模後部分鐵釘鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。【L】(5.14.06.01)

21.現場施工安全警告設施不足請再加強。【L】(5.14.99)

22.112年09月02日颱風過後，未辦理汛期防災自主檢查。【L】(5.16.01)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：79.50分； 安全：80.00分； 強度：78.00分； 美觀：79.75分； 功能：79.75分。

	其他建議
	1.工期已過半，執行進度僅達四分之一，要如期完工，頗具挑戰性。建議檢討施工網狀圖，研究縮短工期之可行方案。

2.未審訖產品宜儘速審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


