                新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	112年10月19日

	標案名稱
	新竹縣關西鎮鳴鳳公園改善工程
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案執行機關
	新竹縣關西鎮公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司
	承包商
	朝勝營造事業股份有限公司

	發包預算
	7,201.237千元
	契約金額
	7,000.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 設施名稱

2. 規格、型式

3. 數量

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年10月16日止：

一、工程累計進度：預定 73.51％；實際 73.55％；

二、經費累計支用：預定 3546.900千元；實際 3974.600千元。

三、目前進行 

籃球場地板施作

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：郭治平、鄭書青
	開工及預定完工日期
	112年07月13日 至

112年12月31日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、詹雅玲
	查核分數(等級)
	80(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關進行3次督導。(2)監造計畫有於工程發包前核定。(本工程112.07.13開工，監造計畫112.05.29核定)

2.監造單位:(1)監造單位進行過3次督察。(2)監造計畫有依規定於工程發包前完成核定。(本工程112.07.13開工，監造計畫112.05.29核定)

3.承攬廠商:承攬廠商依規定進行次自主檢查。

4.施工品質:周邊開挖區域均有覆蓋，落實防止塵土飛揚。

5.材料設備檢驗與管制:材料設備均依契約辦理檢驗，管制良好。

	缺點
	1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 【L】(4.01.14)

2.監造單位:監造計畫架構缺「設備功能運轉檢測程序及標準」之內容，請修正。【L】(4.02.01.01)

3.監造單位:無施工抽查（驗）紀錄表（如無檢驗停留點查驗紀錄）。【L】(4.02.03.04.01)

4.監造單位:監造單位:監造報表未記載主辦機關督導之指示事項，請補正。【L】(4.02.03.08.01)

5.監造單位:混凝土施工缺失：混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(扣2點)【M】(4.02.17.01)

6.承攬廠商:品質計畫架構缺「設備功能運轉檢測程序及標準」之內容，請修正。【L】(4.03.02.01)

7.承攬廠商:(1)施工日誌未記載辦理職安教育訓練。(2)施工日誌中記載不完整，主辦機關及建築師督導事項未列入重要事項紀錄。【L】(4.03.03.02)

8.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(籃球場基地與兒童遊戲區混凝土基礎有發現龜裂現象) 

(扣2點)【M】(5.01.02)

9.螺栓施作不符規定(應先切至底部再鎖緊)。【L】(5.04.01)

10.兒童遊戲設施固定零件有螺絲孔未鎖螺絲固定。【L】(5.07.01.06)

11.燈座基座未作導(倒)角恐有碰撞情事發生。. 【L】(5.07.02.99)

12.工區安全防護圍籬設施不完備。(工區現場圍籬發現夜間警示燈不足) 【L】(5.14.00.01)

13. 汛期工地防災自主檢查表，未落實。(10/03中央汽象局有發布小犬颱風警報，沒有填寫前、中、後汛期工地防災自主檢查表)。【L】(5.16.01)

缺點總計扣點數4　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：80.90分； 安全：75.00分； 強度：81.00分； 美觀：80.90分； 功能：80.90分。

	其他建議
	１、兒童遊戲設施下方鐵件之邊角未包覆防撞軟墊，兒童遊戲設施之樓梯未固定，建議主辦單位設法改善，以避免兒童遊戲玩耍發生意外。

２、 兒童遊戲設施與籃球場基地周邊尚有二期工程尚未施工，建議主辦單位尚未改善竣工前，暫緩開放設施供鄉民使用，以避免發生意。

	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(朝勝營造事業股份有限公司)扣 2　點。

監造單位(國聖工程顧問有限公司)扣 2　點。

請依規定扣款。

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


