
                    新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 環境部

標案所屬工程主

管機關
新竹縣峨眉鄉公所 查核日期 112年 10月 25日

標案名稱
新竹縣峨眉鄉垃圾衛生掩埋場

內道路改善工程
地點 新竹縣峨眉鄉

標案執行機關 新竹縣峨眉鄉公所 專案管理單位

設計單位
國聖工程顧問

有限公司
監造單位

國聖工程顧問

有限公司
承包商

全家土木包工業

(新竹縣)

發包預算 4,522.000千元 契約金額 3,593.000千元

工程概要

01.0k+000~0k+117道路路面提升及新設排水側溝。
02.既有 PC地坪破損打除後新設RC路面(路基改良灌置CLSM)A=226平方公尺。
03.既有明溝(70X60cm)損壞打除後設排水明溝及鋼板護欄(70X60cm)L=15M。
04.既有明溝(80X75cm)損壞打除後設排水明溝(80X75cm)L=38M。
05.0K+000右側上邊坡新設掛網植生A=80平方公尺。

工程進度、經費

支用及目前施工

概要

截至 112年 10月 24日止：
一、工程累計進度：預定 22.0％；實際 17.49％；
二、經費累計支用：預定 785.910千元；實際 785.910千元。
三、目前進行 
排水溝施作

查核委員
內聘：(無)
外聘：古鴻坤、廖國裕

開工及預定完

工日期

112年 07月 10日 至
112年 10月 07日

領隊及工作人員
領隊：杜科長明昇

工作人員：張文華、詹雅玲
查核分數(等級) 80(甲等)

優點

1.主辦機關:(1)協助工地解決施工問題，值得嘉許。(2)監造計畫在開工前審查核定
2.監造單位:監造技師在主體工程進行時至現場進行施工檢查。
3.承攬廠商:施工廠商雖然是土木包工業，但提送之品質管理計劃完整並落實執
行。

4.施工品質:(1)完成之排水溝混凝土表面平整。(2)完成之斜坡植草工程維護完整。
5.材料設備檢驗與管制:(1)應有之自主檢查文件齊備。(2)依契約執行材料之檢驗
與管制。

6.安全衛生:(1)落實填寫汛期工地防災自主檢查表。(2)施工廠商對勞工定期進行
講習。(3)工區按規定執行安衛查驗與應執行之程序查驗。

缺點 1.監造單位:監造計畫，未依工程會 108.04.30頒布之品質計畫管制要點規定製作，
依工程會 經費多寡刪減章節。【L】(4.02.01.01)
2.承攬廠商:施工日誌記載不完整(未完整記載主辦機關到場督導指示事項)。【L】
(4.03.03.02)
3.承攬廠商:土木包工業負責人未依規定填具督察紀錄。【L】(4.03.11.06)
4.混凝土澆置、搗實不合規範，有孔洞及氣泡產生。( 已完成排水溝外觀發現)【L】
(5.01.01)
5.現場蚊蠅充斥，請加強蚊蟲防治工作。【L】(5.05.99)
6.過路溝排出口應增設截水設施。【L】(5.07.01.05)
7.預留鋼板樁護欄之 PVC管，請加蓋。【L】(5.07.01.99)
8.完成第一階平台末端新設排水溝上游斷面大，下游斷面小，請確認通水斷面是
否充足。【L】(5.07.02.07)



9.完成第一階平台末端新設排水溝與舊有斜坡排水溝銜接其下游有樹枝及舊有水
管等，日後將阻礙排水，請重新清理。【L】(5.07.02.99)
10.混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土地坪完成面外觀粗糙破損)。 【L】
(5.08.08.01)
缺點總計扣點數 0　點

規劃設計問題及

建議

建議：

1.建議設計圖說能依現況進行設計，以符需求，諸如：地磅旁高低差處，應施作
護欄或欄杆以防人員或車輛摔落。

品質指標
環境：80.20分； 安全：85.00分； 強度：78.00分； 美觀：80.20分； 功能：
80.70分。

其他建議

1.基於核定之變更設計圖說與現場不一致，請主辦機關進行第三方設計圖說審查，
以確保正確編列預算，完成品符合現場需求。

2.下一期工程請整修下游污水處理設備及加強掩埋場汙水外流，減少或阻斷地下
水源汙染。

3. 後側排水溝建議使用砂包或砌石做收尾。

扣點統計
總計扣點數　0　點
專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)

 


