新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫
	計畫主辦機關
	交通部公路局

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年10月30日

	標案名稱
	111年度新竹縣雙新自行車道跨橋工程
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案執行機關
	新竹縣政府交通旅遊處
	專案管理單位
	

	設計單位
	和鑫工程顧問股份有限公司
	監造單位
	和鑫工程顧問股份有限公司
	承包商
	永發營造工程股份有限公司

	發包預算
	68,466.141千元
	契約金額
	68,466.000千元

	工程概要
	新設自行車鋼棧橋146.5公尺、寬4.6公尺

新設跨河自行車橋54.5公尺、寬4.6公尺

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年10月27日止：

一、工程累計進度：預定 62.37％；實際 84.16％；

二、經費累計支用：預定 35489.664千元；實際 49932.254千元。

三、目前進行 

A2及P14堤防復舊 A2引道施作

	查核委員
	內聘：王金倉

外聘：侯源連、簡俊明
	開工及預定完工日期
	111年12月29日 至

112年08月15日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、詹雅玲
	查核分數(等級)
	82(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)新竹縣政府交通旅遊處有建立品質督導機制，成立工程督導小組辦理工程督導8次、地方設計說明會2次、工務會議4次不定期工地會勘及承辦人員走動式管理，並加強辦理施工宣導及排除施工障礙，負責盡職且品質符合需求。(2)主辦機關務實填寫「工程施工執行資料表」，例如：監造單位監督工項與施工廠商執行工項、專業人員有評核、機關首長有核章等。

2.監造單位:(1)本工程111.12.29開工，監造計畫提審、品質計畫、施工計畫等審查與核定均能配合工進，監造單位並建立有品質、材料設備完整查驗機制。(2)技師已辦理14次督導並留存紀錄，符合規定。(3)監造單位針對15工作項目累計抽查278次，符合規定。

3.承攬廠商:(1)營建廢棄物均立即運離工地或集中管理、施工現場保持相當乾淨整潔。(2)混凝土橋面拉毛相當平順整齊，施工水準佳。(3)專任工程人員辦理8次督導作業均留存技師督導紀錄表與現場照片，符合規定。(4)經查材料設備管制總表，各項材料設備與計畫均能依照預定時程提送，有利工程進度推展。(5)經查承商施工自主檢查情形一覽表，累計已辦理自主檢查860次，合格844次，合格率為98.14%，符合規定。

4.施工品質:(1)測量及放樣相當確實；樑柱結構物及混凝土外表相當平順整齊，施工水準佳。(2)經現場檢視完成之橋墩(混凝土350kg/cm2)表面平整無蜂窩現象，品質良好。(3)現場檢視混凝土橋面版(上層AC尚未鋪設)有依規定施作收縮，未發現不規則裂縫，且縱橫坡度平順，品質良好。(4)現場檢視箱型鋼梁表層完成面(包含鍍鋅層)平順，品質良好。

(5)現場量測橡膠支承墊厚度為5公分，與設計圖相符。

5.材料設備檢驗與管制:(1)抽查試驗均由監造單位﹙和鑫工程顧問公司﹚與承包商﹙永發營造有限公司﹚會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制落實。(2)依契約執行材料之檢驗與管制。(3) 經查112.10.23送驗之引道基礎350kg/cm2混凝土28天試體抗壓強度分別為459 kg/cm2、468 kg/cm2、448 kg/cm2，符合設計需求。(4)經查112年8月29日箱型樑鋼材鍍鋅量試驗值，試樣編號6、7、8分別為568g/m2、598 g/m2、602 g/m2，符合設計大於500 g/m2之規定。(5)經查基樁完整度試驗，經超音波檢測均達到excellent等級，品質良好。

6.安全衛生:(1)工地出入管制相當良好，並控管出入車輛及人員。(2)經查承商依規定成立安全衛生協議組織，並依規定召開會議留存紀錄。(3).經查工地管制合宜，現場無異物入侵情形。

	缺點
	1.主辦機關:未確實督導或稽核工地安全衛生事宜；本工程屬高差2公尺以上之工作 場所﹙如圍堰、基樁等﹚，部份場所未確實設置符合規定之上下設備與安 全防護措施、部份碎石泥土露天放置未確實覆蓋，主辦機關未落實督導糾正改善。【L】(4.01.05)

2.監造單位:監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如部份鋼承板基座長圓孔開孔過大或過長，導致華司（washer）承壓面積過小；監造單位未適時要求承攬廠商改善並確認改善成果。【L】(4.02.03.02)

3.監造單位:監造單位及其所派駐現場人員未落實填報監造報表；部份明顯施工缺失﹙如部份鋼構表面塗裝有垂流或塗裝破損情形﹚未確實填註於監造報表內。

【L】(4.02.03.08.01)

4.承攬廠商:未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段﹙如驗廠、廠驗資料﹚及隱蔽部份相片及資料。【L】(4.03.02.11)

5.承攬廠商:對材料檢(試)驗未落實執行及對檢（試）驗報告未確實予以判讀，如抽查「混凝土抗壓強度試驗」顯示28天單顆強度試驗值為523kg/cm2，與設計強度350kg/cm2略嫌偏高，未確實檢討原因。【L】(4.03.05.01)

6.承攬廠商: 品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如鋼構工程自主檢查表﹚。【L】(4.03.08.02)

7.橋上鋪面之施工縫未完全切割至兩側端部請加以改善。【L】(5.01.05)

8. 部份鋼承板基座長圓孔開孔過大或過長，導致華司（washer）承壓面積過小。【L】(5.04.08)

9.﹙鋼構塗裝﹚鋼構RH塗裝後，小部份鋼構表面塗裝有垂流或破損情 形，小部份鋼構塗裝品質不理想﹙註︰鋼構應於塗裝後，所有吊運、存放、安裝與支撐應採不損及塗膜之方式施工﹚。【L】(5.04.10)

10.﹙鋼構銲接﹚就已認可之銲接程序﹙如SMAW或FCAW或SAW等﹚未

提出或未陳列由中級檢驗師以上﹙Level 2﹚簽證之銲接程序規範書(WPS)作為施工之依據。【L】(5.10.03.03)

11.未確實依「鋼結構施工規範」規定依塗料特性提出塗裝施工程序書﹙包

括塗料種類、施工順序與施工法、表面處理標準、塗膜厚度與間隔、使用溶劑等﹚作為施工之依據。

【L】(5.10.03.05)

12.1. 本工程屬高風險作業場所﹙如圍堰、基樁等﹚，未落實訂定安全衛生事項，如查驗點、高風險作業查驗點等。

【L】(5.14.01.01)

13.承包商勞安自動檢查紀錄未落實(如防墜)。【L】(5.14.04)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.本案規畫設計獲2023年國家卓越建設獎，本工程施作不含造型，與原規劃設計案不同，喪失原規劃設計亮點，且與市府多項文宣有所差異，建議考量酌予調整。

2.建議未來設計基樁時，設計圖中宜規範驗證基樁承載力之方式。 

	品質指標
	環境：82.90分； 安全：78.33分； 強度：79.67分； 美觀：82.90分； 功能：82.90分。

	其他建議
	1.自行車道設計寬度達4公尺，建議可規畫自行車道分向線，另應加設導覽指標。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


