新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	112年11月06日

	標案名稱
	112年度芎林鄉災害復建及搶修工程(開口契約)
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案執行機關
	新竹縣芎林鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	沛德工程技術顧問有限公司
	監造單位
	沛德工程技術顧問有限公司
	承包商
	富億土木包工業有限公司

	發包預算
	2,000.957千元
	契約金額
	1,600.767千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc造 | src造 | sc造 | 加強磚造 | 其他)工程....

道路類請填道路工程全長___km，橋樑__座，長__m，,隧道長____km,路寬__m ....

河川類請填興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ...

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年11月5日止：

一、工程累計進度：預定 43.78％；實際 99.75％；

二、經費累計支用：預定 1287.000千元；實際 1287.000千元。

三、目前進行 

五龍村農路復建

	查核委員
	內聘：杜明昇

外聘：林文雄
	開工及預定完工日期
	112年03月24日 至

112年12月31日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、詹雅玲
	查核分數(等級)
	80(甲等)

	優點
	1.主辦機關:監造計畫開工前依規核定，尚屬認真。

2.監造單位:品質、施工計畫依規於開工前核定，值得肯定。

3.承攬廠商:檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔，方便查閱。

4.施工品質:路面混凝土鋪面(打毛)情形尚稱美觀。

5.材料設備檢驗與管制:材料檢驗程序依規定落實辦理。

	缺點
	1.主辦機關:督導紀錄表，應補附督導照片，請檢討。【L】(4.01.99)

2.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。【L】(4.02.01.01)

3.監造單位:填報監造報表，未落實記載。(112.10.23主辦單位現場督導，未在監造報表概述督導指示事項及缺失) 【L】(4.02.03.08.01)

4.監造單位:擋土牆部分洩水孔之PVC管明顯被擠壓變形、部分洩水孔阻塞。(扣2點)【M】(4.02.17.07)

5.承攬廠商:整體施工計畫、整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。【L】(4.03.02.01)

6.承攬廠商:.施工日誌未落實執行，記載不完整。(112.10.23主辦單位現場督導及112.10.24監造技師現場督察，未於重要事項欄位概述督導指示事項及缺失) 

【L】(4.03.03.02)

7.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(在已完成擋土牆前端發現)【L】(5.01.01)

8.混凝土路面養護不佳，塑性收縮造成裂縫。【L】(5.01.02)

9.混凝土表面殘留雜物(如鐵釘、螺桿鐵件)。【L】(5.01.04)

10.混凝土鋪面之伸縮縫未完全切割至端部請加以改善。【L】(5.01.05)

11.回填區回填料含樹枝或樹根有機物、木材或其他雜物未清理乾淨。【L】(5.06.05)

12.擋土牆洩水孔間距與設計圖不符，排列不佳下面一排太低，回填土回填影響洩排水，另擋土牆部分洩水孔之PVC管明顯被擠壓變形及洩水孔出口有部分泥土掩蓋阻塞。(扣2點)【M】(5.07.01.13)

13.防撞桿等混凝土漿沾著，請加以清除。【L】(5.08.99)

14.未見回填土工地密度試驗報告及判讀結果，請補足。【L】(5.10.01.03)

15. 高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備(承包商擋土牆施工無安全上下設備或無佐證)。 【L】(5.14.01.04)

16.職業安全衛生日誌記載不完正整，例：當日未施作之檢查欄位應槓除，而非勾選全部有，請補正。

【L】(5.14.04)

缺點總計扣點數4　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1. 擋土牆下方為土溝或L型土溝，可能影響下方一排洩水孔，是否採用其他方式改善請加以研議。

	品質指標
	環境：80.60分； 安全：77.50分； 強度：75.50分； 美觀：80.35分； 功能：80.60分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(富億土木包工業有限公司)扣 2　點。

監造單位(沛德工程技術顧問有限公司)扣 2　點。

請依規定扣款。

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


