新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	112年11月09日

	標案名稱
	新竹縣橫山鄉內灣停車場水土保持工程
	地點
	新竹縣橫山鄉

	標案執行機關
	新竹縣橫山鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	山銘工程顧問有限公司
	監造單位
	宥勝工程顧問有限公司
	承包商
	潤富營造有限公司

	發包預算
	12,679.106千元
	契約金額
	12,530.000千元

	工程概要
	滯洪沉砂池及水溝

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年11月08日止：

一、工程累計進度：預定 43.69％；實際 62.47％；

二、經費累計支用：預定 4314.079千元；實際 7697.179千元。

三、目前進行 

沉沙池

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：王震宇、鄭書青
	開工及預定完工日期
	112年09月14日 至

113年02月05日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、詹雅玲
	查核分數(等級)
	80(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)監造計畫有於工程開工前核定。(本工程112.09.14開工，監造計畫112.09.07核定)(2)落實品質督導機制，每個月都有執行督導並製作紀錄。

2.監造單位:(1)監造計畫有依規定於工程開工前完成核定。(本工程112.09.14開工，監造計畫112.09.07核定)(2)落實記載監造報表。

3.承攬廠商:(1)10/13混凝土工程自主檢查表發現混凝土表面有殘留鐵絲，立即通知工人檢查改善並留改善前、中、後相片。(2)施工日誌均有詳實記載業主工地督導情形。(3)專工人員確實督察工地，開工近2個月已有4次督察紀錄。

4.施工品質: (1)滯洪沈砂池之混凝土表面外觀刷毛平整。(2)施工照片都有押日期。

5.材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。 

6.安全衛生:每日均有請出工人員於危害因素告知單簽名。

	缺點
	1.主辦機關:監造計畫未確實審查。(監造計畫簽審核單，主辦人員未簽章) 【L】(4.01.06.02)

2.監造單位:監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。(未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，缺文件紀錄管理系統章節，檢附混凝土工程抽查記錄標準，混凝土工程施工坍度標準數值錯誤) 【L】(4.02.01.01)

3.監造單位:材料設備檢（試）驗管制總表，只列已進場材料，未進場材料付之闕如，無從管制。【L】(4.02.01.10.01)

4.監造單位:發現缺失時，無立即通知廠商限期改善。(現場滯洪沈砂池排放口未按施工圖施

工未留設清掃孔，滯洪沈砂池周邊回填方未依規回填，現場發現回填砂土有樹根、模板、鐵釘、大石塊等雜物) 

(扣2點)【M】(4.02.03.05)

5.監造單位:(1)未要求廠商提供廢棄土流向證明。(2)檢驗報告簽名欄均未押日期。【L】(4.02.99)

6.承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(品質計畫未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要規定製作，依工程經費多寡刪減章節，第六章不合格品之管制應刪除)【L】(4.03.02.01)

7.承攬廠商:(1)開挖及鋼筋自主檢查表檢查標準填寫「依圖說規定辦理」，但未附圖說，故現場難以判定合格否。(2)未提供模板及鍍鋅格柵蓋板自主檢查表。【L】(4.03.08.02)

8.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(滯洪沈砂池混凝土面有發現龜裂現象)【L】(5.01.02)

9.滯洪池與燈座未設二公分截角請改善。【L】(5.01.99)

10.模板不緊密，漏漿。(滯洪沈砂池清掃孔混凝土牆發現) 【L】(5.03.03)

11.回填料不符規定。(滯洪沈砂池周邊現場發現回填砂土有樹根、模板、鐵釘、大石塊等雜物) 【L】(5.06.05)

12.工地現場材料任意堆置，未妥善保護。(滯洪沈砂池旁發現施工臨時拆除路燈之燈具堆放空地，沒有墊高並覆蓋保護) 【L】(5.09.09)

13.未提供鋼筋無輻射證明 。【L】(5.10.02.02)

14.工區安全防護圍籬設施不完備。(工區現場圍籬發現夜間警示燈不足)【L】(5.14.00.01)

15.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未依規定逐日填寫。【L】(5.14.04)

16.汛期工地防災自主檢查表，未落實。(10/03中央汽象局有發布小犬颱風警報，沒有

填寫前、中、後汛期工地防災自主檢查表紀錄) 

【L】(5.16.01)

17. 未施作防汛計畫請補足。【L】(5.16.99)

缺點總計扣點數2　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.本工程滯洪沈砂池之清掃孔之鍍鋅隔柵板，格柵螺栓保護層不到一公分，顯然無法達到錨定效果。且沒有施工詳圖及相關材料規定，請設計監造補足圖說。

2.契約品管人員費每日僅300餘元，顯不符市場行情，另契約宜列放樣工項。。

	品質指標
	環境：80.50分； 安全：75.00分； 強度：78.00分； 美觀：80.50分； 功能：80.50分。

	其他建議
	1.本工程停車場施作排水溝工程，因為停車場外包商要求不行封閉施工，且要開放停車，因此造成無法禁止閒雜人等進入工區，恐造成工地意外事故，請監造與施工廠商特別注意工地安全相關措施。

2.停車場應依「停車場法」向縣政府報請核備，領得停車場登記證後，始得依法營業。

	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(潤富營造有限公司)扣 0　點。

監造單位(宥勝工程顧問有限公司)扣 2　點。

請依規定扣款。

二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)

　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　扣 2　點

(吳義宏　扣 2點)

專業人員總計記點數2　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


