新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府教育局
	查核日期
	112年11月16日

	標案名稱
	111年校區東側擋土牆崩塌修復工程
	地點
	新竹縣橫山鄉

	標案執行機關
	新竹縣橫山鄉內灣國民小學
	專案管理單位
	

	設計單位
	靖欣工程顧問有限公司
	監造單位
	靖欣工程顧問有限公司
	承包商
	山田土木包工業(桃園縣八德市)

	發包預算
	5,280.000千元
	契約金額
	5,280.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc造 | src造 | sc造 | 加強磚造 | 其他)工程....

道路類請填道路工程全長___km，橋樑__座，長__m，,隧道長____km,路寬__m ....

河川類請填興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ...

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年11月15日止：

一、工程累計進度：預定 27.95 ％；實際 13.63％；

二、經費累計支用：預定 652.000千元；實際 719.000千元。

三、目前進行 

擋土牆施作

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：林祐輔、侯源連
	開工及預定完工日期
	112年09月25日 至

112年12月17日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、詹雅玲
	查核分數(等級)
	76(乙等)

	優點
	1.主辦機關:主辦單位已辦理3次品質督導作業，符合規定。

2.監造單位:經查監造單位依規定頻率辦理材料試驗與施工抽查，符合規定。

3.承攬廠商:(1)經查承包商品管人員證照合乎規定於有效期間。(2)經查承包商依規定辦理鋼筋與混凝土自主檢查。

4.施工品質:經現場檢視擋土牆混凝土表面尚稱平順，且無蜂窩情形。。

5.材料設備檢驗與管制:擋土牆280kg/cm2混凝土有依規定取樣，圓柱試體並依規定送合格單位試驗。

6.安全衛生:工區無異物入侵情形。

	缺點
	1.主辦機關:本工程在規畫階段，設計圖說未有審查相關資料(審查表)。【L】(4.01.99)

2.監造單位:未按照金額級距編訂撰寫監造計畫，請補正。【L】(4.02.01.01)

3.監造單位:各材料及施工之檢驗停留點未符合需求(未設定各工項檢驗停留點)。【L】(4.02.01.06)

4.監造單位:經查擋土牆洩水孔施作與設計圖不符，監造不夠確實。(扣3點)【M】(4.02.17.07)

5.監造單位:經查擋土牆與司令台柱之間未做阻絕措施，有安全疑慮。(扣2點)【M】(4.02.17.11)

6.承攬廠商:整體施工計畫、整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。【L】(4.03.02.01)

7.承攬廠商:安全衛生教育訓練缺擋土牆相關安全衛生內容，請補正。 【L】(4.03.14.03)

8.經檢視混凝土擋土牆頂端主鋼筋間距不太均勻，澆鑄混凝土時施工不當產生位移。【L】(5.01.99)

9.牆頂排水溝，預留鋼筋搭接長度不足。【L】(5.02.03)

10.擋土牆背後回填土施工不夠確實。【L】(5.06.99)

11.擋土牆洩水孔堵塞且洩水孔間距與設計圖不符。(現場擋土牆完成面之洩水孔間距與設計圖說不符，高度與孔距均與施工圖不符)(扣2點)【M】(5.07.01.13)

12.工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話未填，工程概要、經費缺漏。【L】(5.09.08)

13.未提供混凝土抗壓強度試驗紀錄，請補正。【L】(5.10.01.04)

14.擋土牆與司令台柱之間未做阻絕措施，有安全疑慮。(扣2點)【M】(5.14.00.01)

缺點總計扣點數9　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.本工程緊臨山坡，地下水位甚高，擋土牆洩水孔設計每2m2一孔，數量恐有不足，建議每1.5m2設一孔，或增大洩水孔2倍之斷面積，以增加流量。

	品質指標
	環境：76.45分； 安全：70.00分； 強度：73.00分； 美觀：76.45分； 功能：76.45分。

	其他建議
	1. 本工程迄查核日止，工期已經超過60%，但預定進度僅27.95%，建議主辦單位召集監造單位與承包商檢討其合理性，並確認是否能夠如期完工。

2.教室外側坡崁邊，木欄杆強度不足，鐵欄杆高度太低且空隙(洞)太大，兒童有墜落之虞，應即拆除重做。

	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(山田土木包工業(桃園縣八德市))扣 4　點。

監造單位(靖欣工程顧問有限公司)扣 5　點。

請依規定扣款。

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


