新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫
	計畫主辦機關
	衛生福利部社會及家庭署

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	112年12月01日

	標案名稱
	111年度新竹縣公設民營松柏托嬰中心修繕工程
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案執行機關
	新竹縣政府社會處
	專案管理單位
	

	設計單位
	原築院建築師事務所
	監造單位
	原築院建築師事務所
	承包商
	超美營造有限公司

	發包預算
	10,372.935千元
	契約金額
	10,160.000千元

	工程概要
	托嬰中心修繕工程

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年11月31日止：

一、工程累計進度：預定 56.14％；實際 83.16％；

二、經費累計支用：預定 1461.000千元；實際 186.944千元。

三、目前進行 

全區環境保護工程

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：林祐諺、鄭書青
	開工及預定完工日期
	111年12月26日 至

112年12月10日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、詹雅玲
	查核分數(等級)
	79(乙等)

	優點
	1.主辦機關:(1)主辦單位有落實工程督導(共有7次督導紀錄) 。(2)監造計畫、施工、品質計畫於契約規定期限提出並完成審查。(本工程111.12.26開工，111. 5.9及111.11.3核定) 。(3)品質督導之工程缺失有工程缺失追蹤改善紀錄。

2.監造單位: 監造計畫於契約規定期限提出並完成審查。(本工程111.12.26開工，111.5.9核定)

3.承攬廠商:施工、品質計畫於契約規定期限提出並完成審查。(本工程111.12.26開工，111.11.3核定)

4.施工品質:教室地坪鋪設平整。

5.材料設備檢驗與管制:材料檢試驗報告顯示，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀。

	缺點
	1.主辦機關:督導缺失追蹤改善紀錄內容不完整。(本工程督導發現缺失，書面通知限期改善，缺改善後相關改善結果資料) 【L】(4.01.05)

2.主辦機關:監造計畫、.施工計畫及品質計畫未加蓋主辦機關之印信，請改進。【L】(4.01.99)

3.監造單位:對部分施工抽查標準未符合需求(如點焊鋼絲網保護層厚度與砌磚溝縫寬度未訂定)。【L】(4.02.01.05.02)

4.監造單位:材料設備送審管制總表有39項，但無材料設備檢(試)驗管制總表之項目。【L】(4.02.01.10.01)

5.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位

概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.02.03.08.01)

6.承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(本工程品質計畫未依工程會

108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作並依工程經費多寡刪減章

節，檢附各項工程自主檢查表格未依工程會109.04.27頒布之品質管制製作綱要更新) 【L】(4.03.02.01)

7.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.03.03.01)

8.承攬廠商:自主檢查表未確實記載檢查值。(各項工程自主檢查紀錄如輕隔間工程及油漆工程，無檢查數值，另工程自主檢查表格未依工程會109.04.27頒布之品質管制製作綱要更新) 【L】(4.03.04.02)

9.承攬廠商:未辦理安全衛生教育訓練。【L】(4.03.14.03)

10.承攬廠商:無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。【L】(4.03.14.07)

11.教室之拱形之金屬框之接合處及與牆面之縫隙未妥善處理。【L】(5.04.99)

12.欄杆、扶手設置不合規範。(欄杆間距超過15公分，兒童遊戲攀爬，容易穿越產生意外事件) 【L】(5.07.01.06)

13.預留穿樑套管與完成管件間縫隙未完整填塞或保護。【L】(5.07.05.03)

14.儲藏室之排水管之顏色只有一種，不可與汙水管混用未處理。【L】(5.07.05.08)

15.管線鋪設不當，影響美觀。(教室牆壁，留設冷氣機冷媒管、電線未整理固定)【L】(5.08.09.06)

16.教室牆面，留設原有掛勾、電器開關孔等未清除。【L】(5.08.99)

17.(1)缺勞工安全衛生告示牌。(2) 工程告示牌全銜沒有英文翻譯、專任工程人員缺行動電話、Q R Coad不符需求，標準只有一個。 【L】(5.09.08)

18.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未填寫。 【L】(5.14.04)

19.汛期工地防災自主檢查表，未落實。(10/03中央汽象局有發布小犬颱風警報，沒有填寫前、中、後汛期工地防災自主檢查表) 【L】(5.16.01)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：79.45分； 安全：72.50分； 強度：77.50分； 美觀：78.95分； 功能：79.45分。

	其他建議
	1.1樓無障礙廁所之門寬請設計單位再檢核。

2.承攬廠商簡報中各項證書之個人資料應保密

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


