新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(預先通知)
	列管計畫名稱
	前瞻基礎建設—城鄉建設—公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（106—114年）
	計畫主辦機關
	內政部國土管理署

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣峨眉鄉公所
	查核日期
	112年12月28日

	標案名稱
	新竹縣峨眉鄉公所辦公廳舍及代表會拆除重建工程
	地點
	新竹縣峨眉鄉

	標案執行機關
	新竹縣峨眉鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	林柏陽建築師事務所
	監造單位
	林柏陽建築師事務所
	承包商
	坤宥營造有限公司

	發包預算
	169,422.016千元
	契約金額
	168,399.900千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 建物數量(棟)：1

2. 建物使用用途：辦公廳舍、多功能活動中心及停車避難空間。

3. 基地面積：1,642平方公尺

4. 建物樓層數：地上6層，地下1層。

5. 建物總高度：22公尺

6. 樓地板面積：3,253.74平方公尺

7. 結構型式(rc、鋼結構)：RC

8. 地質條件：正常（原建築物拆除重建）

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至112年12月27日止：

一、工程累計進度：預定 14.746％；實際 20.591％；

二、經費累計支用：預定 19805.000千元；實際 29655.000千元。

三、目前進行 

基礎版鋼筋綁紮

基礎版澆置

地梁鋼筋綁紮

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：黃建裕、謝立
	開工及預定完工日期
	112年07月08日 至

114年06月02日

	領隊及工作人員
	領隊：(未填)

工作人員：(未填)
	查核分數(等級)
	79(乙等)

	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施，並執行5次工程督導。(2)目前施工進度為20.591％，估驗計價進度17.34％，兩者僅差異3.251％，讓施工廠商商之財務能暢通。(3)工程施工執行資料表填寫確實，如：監造單位與施工廠商之執行工項相同、專業人員之執行情形，亦有評核。

2.監造單位:(1)監造建築師親赴現場督導廠商履約情形（7次）。(2) 監造計畫之施工抽查標準、施工作業流程圖及施工抽查紀錄表等，有訂定工項一覽表，較易比對及閱讀。(3) 各工項檢驗停留點之抽查紀錄表，有彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表，並檢附相關佐證相片。

3.承攬廠商:(1)各工項自主檢查表，有檢附相關佐證相片，有利未來隱蔽部分之驗收作業，如：鋼筋工程、鋼板樁工程。(2)專業人員依規定赴現場督察並填具紀錄表（7次）。 

4.施工品質:(1)現場接地電阻抽測記錄2.6Ω符合規定。(2)鋼筋搭接工法，由拉力搭接改採續接器施工，符合現場施作需求。

(3)地下室之中間樁採用截斷方式，較可避免滲漏水情形。

5.材料設備檢驗與管制:(1)材料試驗報告單有承商、監造單位之判讀紀錄。(2)混凝土摻料（飛灰＋爐石）比例為20％，可提高混凝土之材料品質。

6.安全衛生:工地環境，尚稱清潔，無雜物任意堆積情形。

	缺點
	1.主辦機關:每個月僅督導1次，頻率較為不足，建議每月至少督導2次。【L】(4.01.04.01)

2.主辦機關:本工程部分簡報資料與工程執行資料表資料登載不符（品質及施工計畫核定日期）。【L】(4.01.13)

3.監造單位:監造計畫內容，尚有不足，如：內外部品質稽核查對表，內容為空白，請補充。【L】(4.02.01.01)

4.監造單位(1):現場有施作給水管缺相關施工抽查紀錄表。(2)抽查紀錄表，尚有不足，如：未落實分階段抽查，即施工前檢查施工前管理項目、施工中檢查施工中管理項目、施工完成檢查施工後之管理項目，如：鋼筋工程、模板工程。

【L】(4.02.03.04.01)

5.監造單位:監造計畫材料設備送審管制總表項次為71項，簡報內容卻有72項。【L】(4.02.03.04.02)

6.監造單位:監造現場人員，未列席施工廠商所召開之「職安衛協議組織會議」。【L】(4.02.03.05)

7.監造單位:監造建築師之督導紀錄，抬頭為「建築物監造（監督、查核）報告表」，此表營建署已作廢，但架構、內容尚符合使用，抬頭請加以修正。【L】(4.02.13.04)

8.承攬廠商:未訂定擋土支撐及施工構台之分項施工計畫與結構安全計算。【L】(4.03.01)

9.承攬廠商:(1)自主檢查表檢查標準需明確或以量化數據表示，不宜以「依設計圖」表示。實際檢查情形欄請按實記錄檢查值，不宜直接以「依設計圖」表示。(2)自主檢查表之填寫，尚有不足，如：未落實分階段自主檢查，即施工前檢查施工前檢查項目、施工中檢查施工中檢查項目、施工完成檢查施工後之檢查項目，如：鋼筋工程、模板工程。

【L】(4.03.04.02)

10.承攬廠商:材料設備檢（試）驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次不符。【L】(4.03.05.02)

11.承攬廠商:品質稽核未落實執行，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。【L】(4.03.08.02)

12.承攬廠商:專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但督察紀錄表格式，未依內政部110年08月27日台內營字第1100811965號令修正之「B14-5 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。【L】(4.03.11.06)

13.承攬廠商:安全監測系統之監測報表，專任工程人員未簽章，較為不足。【L】(4.03.99)

14.鋼筋施工：筏基開口預留鋼筋，較為不足，請再檢視。【L】(5.02.06)

15.鋼筋施工：牆預留鋼筋，未採用水平筋及寬止筋綁紮，導致間距不足。【L】(5.02.07)

16.鋼筋施工：柱鋼筋續接器，部分未逐根錯開，請再檢視是否符合應力要求。【L】(5.02.99)

17.地下室柱、牆模板，部分未設清潔孔，請再檢視。【L】(5.03.07)

18.管路出口請以管帽施以保護避免裸空或以膠帶纏繞封口。【L】(5.07.04.99)

19.臨時電開關箱內無接地線銜接。【L】(5.07.06.06)

20.工程告示牌之部分內容，請加以修正，如：(1）經費來源，請修正為「契約經費及來源」，並補充「計畫名稱」。 （2）請補充空氣污染防制費徵收管制編號。(3）請補充公害檢舉陳情專線。 【L】(5.09.08)

21.無給排水管路系統試水試壓紀錄。【L】(5.10.06.03)

22.(1)112年12月25日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，試體在預拌廠養護，與規定不符；另送驗人員由預拌廠人員擔任，亦與規定不符。(2)112年11月27日竹節鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源；另監造現場人員未會同送驗，亦與規定不符。【L】(5.10.99)

23. 上下設備之施工架，尚有不足情形，例如：施工架底部，未設調整腳。【L】(5.14.01.04)

24.部分樓梯欄杆、施工架端部突出，未加護蓋保護，易造成人員傷害。【L】(5.14.06.01)

25.甲種施工圍籬，部分尚未施作防溢座；另夜間警示燈，亦較為不足，請再檢視。【L】(5.14.08)

26.颱風警報期間未加強汛期工地防災自主檢查表填報。【L】(5.16.01)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.屋頂防水詳圖顯示，防水層未採用內凹槽式或傳統鳥嘴式收頭，容易造成粉刷層龜裂導致滲漏水，請再檢視。

	品質指標
	環境：79.70分； 安全：74.00分； 強度：77.10分； 美觀：79.70分； 功能：79.70分。

	其他建議
	1.未審訖產品或進口產品宜提前審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。

2.品管文件：(1) 各工項施工抽查記錄表，請考量增加「檢查時機 □檢驗停留點抽查、□不定期抽查」之列，藉以區別此表究屬檢驗停留點抽查或不定期抽查。(2) 各工項施工作業流程圖之「檢驗停留點」，請考量增加「職安檢驗點」，以符實務需求。

3.施工品質：(1)材料樣品板、工法展示、主要工項施工作業流程圖看板，請加以製作。(2) 混凝土澆灌過程，除使用內模震動器外，請增加「外模震動器」。(3) 為讓工班瞭解使用材料及施作重點，請落實主要工項之「施工前說明會」，如：結構體工程、裝修工程、機水電工程…等。(4)外牆磁磚分割計畫，請在結構體施作前完成，以避免開口磁磚 有不對稱情形。 

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


