
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 (無)

標案所屬工程

主管機關
新竹縣政府 查核日期 113 年 01 月 09 日

標案名稱

「新竹縣尖石鄉新樂村 8 鄰武

漢部落簡易自來水系統」及

「鳥嘴部落簡易自來水系統」

等 2 件工程

地點 新竹縣尖石鄉

標案執行機關 新竹縣尖石鄉公所 專案管理單位

設計單位
富林工程技術

顧問有限公司
監造單位

富林工程技術

顧問有限公司
承包商

潤兆營造有限

公司

發包預算 14,849.000 千元 契約金額 14,690.000 千元

工程概要

請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc 造 | src 造 | 

sc 造 | 加強磚造 | 其他)工程....

道路類請填道路工程全長___km，橋樑__座，長__m，,隧道長____km,路寬

__m ....

河川類請填興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ...

工程進度、經費

支用及目前施

工概要

截至 113 年 1 月 6 日止：

一、工程累計進度：預定 32.30％；實際 52.87％；

二、經費累計支用：預定 4230.720 千元；實際 7766.603 千元。

三、目前進行 

水塔施工中

查核委員
內聘：(無)

外聘：林耀星、郭治平

開工及預定完

工日期
開工：112 年 09 月 27 日

領隊及工作人

員

領隊：杜科長明昇 (已宣達查

核委員注意事項)

工作人員：張文華、詹雅玲

查核分數(等級) 78(乙等)

優點

1.主辦機關:(1)主辦機關進行過 4 次督導，不定期督導工程施工，相當積極。。

(2)監造計畫依期限核定。

2.監造單位:(1)施工計畫依規審查，並報主辦機關核定。(2)施工進度超前甚多，

督導得力。(3)監造組織架構符合規定。

3.承攬廠商:(1)施工品質計劃，依規報核。(2)專任工程人員定期督察工地。 (3)

品管組織架構尚符規定。 

4.材料設備檢驗與管制:(1)預拌混凝土依規辦理材料商送審。(2)HDPE自來水

管有取樣送驗，檢驗報告存卷備查。

缺點 1.監造單位:監造計畫未依工程會 108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定

製作，依工程經費多寡刪減章節。

【L】(4.02.01.01)

2.監造單位:無確認檢（試）驗報告內容正確性:HDPE管工程施工自主檢查表

#管-008號文件現場工程師未簽名、檢驗地點或里程為紀錄無法考證。【L】

(4.02.03.04.03)

3.監造單位:未確實做好監造相關監造工作(混凝土養護不足產生龜裂)，應加

強改善。(扣 5 點)【S】(4.02.17.01)

4.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。

【L】(4.03.02.01)



5.承攬廠商:混凝土自主檢查表填寫內容未落實量化，填寫量測數據。【L】

(4.03.04.02)

6.承攬廠商:無於工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害

訂定安全衛生作業標準【L】(4.03.14.11)

7.50噸水塔出水口混凝土底部有蜂窩及底部收邊不良，請修補。 【L】(5.01.01)

8.50噸水塔頂混凝土有許多龜裂情形，未落實養護工作，請改善。(扣 3 點)

【M 】(5.01.02)

9.扶手、爬梯設置不合規範(固定方式間隔過大) 。【L】(5.07.01.06)

10.50噸水塔頂部不銹鋼蓋板框座，施工程序有誤，未於灌漿前先安裝固定

請改善。 【L】(5.07.01.99)

11.管路通風口請以管帽施以保護以免遭異物侵入。【L】(5.07.05.10)

12.工程告示牌內容未落實填寫專任工程人員手機號碼，請填寫手機號碼方便

快速聯繫，另空污編號未載明，請補正。

【L】(5.09.08)

13.工地現場材料任意堆置，未妥善保護(砂料未加以帆布覆蓋) 。【L】(5.09.09)

14.無工地密度、夯實試驗，或檢驗頻率不足。【L】(5.10.04.01)

15.HDPE材料堆放，應做好管制作業，工區發現管材內有細砂土情形，請改

善。【L】(5.10.99)

16.工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物、危害告知等〕或不完

備。【L】(5.14.00.01)

缺點總計扣點數 8　點

規劃設計問題

及建議

建議：

1.再確認水塔下方土壤承載力是否足夠、側邊靠近溪壑之水塔下方邊坡是否

穩定。

品質指標
環境：79.00 分； 安全：80.00 分； 強度：76.00 分； 美觀：79.00 分； 功能：

79.00 分。

其他建議 無

扣點統計

一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(潤兆營造有限公司)扣 3　點。

監造單位(富林工程技術顧問有限公司)扣 5　點。

請依規定扣款。

專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


