新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	113年03月01日

	標案名稱
	大湖社區茄苳步道及周邊環境改善工程
	地點
	新竹縣北埔鄉

	標案執行機關
	新竹縣政府農業處
	專案管理單位
	

	設計單位
	酉維工程顧問有限公司
	監造單位
	酉維工程顧問有限公司
	承包商
	峻烽營造有限公司

	發包預算
	8,641.770千元
	契約金額
	6,120.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 設施名稱

2. 規格、型式

3. 數量

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年02月29日止：

一、工程累計進度：預定 44.10％；實際 52.70％；

二、經費累計支用：預定 2380.680千元；實際 2392.920千元。

三、目前進行 

大湖社區茄苳步道及周邊環境改善工程

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：陳興來、劉政良
	開工及預定完工日期
	112年09月28日 至

113年03月04日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	83(甲等)

	優點
	1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導3次。督導記錄詳實，指示事項明確。

2.監造單位:(1)已辦理2次督導暨材料抽驗3項4次及施工抽查4項11次未符合0次管控品質得宜。(2)品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。

3.承攬廠商:(1)自主檢查、材料檢試驗及安全衛生管理皆落實執行。(2)專任工程人員督察3次，督察紀錄詳實。

4.施工品質:(1)仿枕步道路面鋪設平整。(2)仿木攔杆線型及坡度施作平順。(3)橋面花崗岩鋪設平順及抿石子施做表面平整。(4)土包袋施作鋪排平順。(5).B2工區裸露開挖整地完成面均鋪設稻草蓆妥善保護，防止土石沖刷。(6)施工材料堆置整齊，並以棧板墊高。(7)妥善利用既有石板廢料，提升節能減碳資源再利用功效。

5.材料設備檢驗與管制:(1)已完成材料送審及現場檢試驗均符合。(2)依材料設備送審級檢試驗管制總表控管，管制良好。

6.安全衛生:(1)工區警告設施完善良好。(2)安全圍籬依規範設置。

	缺點
	1.監造單位:混凝土仿枕木石板工程，未訂定底層平整度施工抽查標準(亦未做檢測規定)。【L】(4.02.01.05.01)

2.監造單位:仿木欄杆工程，未訂定鑽孔組立植筋膠施工抽查標準。【L】(4.02.01.05.02)

3.承攬廠商:混凝土送審所附試驗報告應用較近之報告。【L】(4.03.02.12)

4.承攬廠商:112年9月28日施工日誌未記載辦理職安教育訓練。【L】(4.03.03.02)

5.承攬廠商:113年1月31日B1工區欄杆基礎鋼筋工程施工自主檢查表，未記載鋼筋與土壤接觸保護層檢查值。【L】(4.03.04.02)

6.涼亭仿枕木地坪有少許裂縫。【L】(5.01.02)

7.原有涼亭木質部底部有混凝土之殘渣應加以清除。【L】(5.02.11)

8.(1)B2+076有雜木及樹枝未加以清除。(2)涼亭四周回填土有雜木及樹枝未清除。【L】(5.06.05)

9.B2工區+014起點埋設塑膠管頂端加設土包袋防侵蝕及進水端加格柵欄。【L】(5.07.01.05)

10.B2工區仿枕木石板步道0k+019 橫向排水管出水端區應加增土包袋，避免土壤易流失。【L】(5.07.01.99)

11.工程告示牌缺空污管制編號，內容不符合規定。【L】(5.09.08)

12.職安告示牌缺北區勞動檢查中心電話。【L】(5.09.99)

13.自強橋旁入口意象前施工大門未標示禁止無關人員擅入。【L】(5.14.99)

14.汛期防災減災演練紀錄，未附照片佐證。【L】(5.16.99)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.A工區仿枕木石板步道0k+50右側局部轉折空間，建議適度擴寬修飾並美化收邊。

	品質指標
	環境：83.45分； 安全：80.00分； 強度：83.00分； 美觀：83.45分； 功能：83.45分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


