新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	113年03月07日

	標案名稱
	新竹縣寶山鄉雙溪國小112年度整建計畫-綜合球場整建工程採購
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案執行機關
	新竹縣寶山鄉雙溪國民小學
	專案管理單位
	

	設計單位
	詹智鈞建築師事務所
	監造單位
	詹智鈞建築師事務所
	承包商
	福珈實業有限公司

	發包預算
	4,158.000千元
	契約金額
	4,158.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 設施名稱：綜合球場整建

2. 規格、型式：原有綜合球場整建，含籃球場、排球場、躲避球場功能

3. 數量：1式

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年03月6日止：

一、工程累計進度：預定 61.0％；實際 65.34％；

二、經費累計支用：預定 0.000千元；實際 0.000千元。

三、目前進行 

截根牆施作

安全圍籬補強

原面材破碎完成，回填整平

周邊界石施作

AC鋪設

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：古鴻坤、侯源連
	開工及預定完工日期
	113年01月10日 至

113年03月29日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	80(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)經查主辦機關於112年11月14日核定監造計畫，承商得以在決標後有充分時間據以編撰品質計畫，符合規定。(2)開工至今隔週由校長主持工務會議及辦理現場督導次數計4次。

2.監造單位:(1)經查監造單位迅速審查品質計畫書與施工計畫書並依規定陳報核定，符合規定。(2)經查監造單位確依契約規定辦理材料設備抽驗(一次工地密度抽驗與二次瀝青混凝土抽驗)，符合規定。(3)經查建築師已辦理四次督導並留存紀錄。

3.承攬廠商:(1)經查承商確實依規定辦理本工程各項自主檢查(放樣與瀝青混凝土施工等)，符合規定。(2)抽查2/26日施工日誌記載詳實。

4.施工品質:(1)經於綜合球場現場檢視已完成舖築之密集配瀝青混凝土層，目視品質良好且全區未見細微裂縫，滾壓施工良好。(2)施工程序按施工計畫執行。

5.材料設備檢驗與管制:(1) 經查監造單位瀝青瀝青混凝土工程施工紀錄表AC-1記錄混合料舖築溫度為145度、當日(113年2月26日)氣溫10度以上，符合規定。(2)另查監造單位瀝青瀝青混凝土工程施工紀錄表AC-5紀錄113年3月4日厚度檢測鑽心取樣實測厚度7~7.5公分，符合規定t≧7公分。(3)經查本工程土壤最佳含水量及最大乾密度係委由經TAF認證之肯惟實驗室辦理，符合規定。(最大乾密度1978kg/m3)

6.安全衛生:(1)工區按規定執行安衛查驗與應執行之程序查驗。(2)經查工地周圍均有圍籬，安全設施完整並無突出物侵入，符合規定。

	缺點
	1.主辦機關:主辦機關現場督導缺失未列案追蹤，且未請廠商回報改善成果，請改善。【L】(4.01.05)

2.監造單位:瀝青平整度之查驗標準未訂定量化施工抽查標準。【L】(4.02.01.05.02)

3.監造單位:未落實執行監造計畫，任由施工廠商未依規定澆置截根牆混凝土及收邊混凝土無側模。【L】(4.02.03.01)

4.承攬廠商:自主檢查表中有關瀝青平整度沒有檢查標準量化值及容許誤差值。【L】(4.03.04.01)

5.承攬廠商:未按規定進行員工進場之危害告知程序及進場講習。【L】(4.03.14.03)

6.工區周遭散見待處理廢棄物，宜儘速處理。【L】(5.05.04)

7.綜合球場左側之排水溝柵欄式溝蓋(非屬本工程)有局部被混凝土覆蓋情形，恐造成無法清淤，宜作適度處理。【L】(5.07.01.05)

8.綜合球場南側AC施工時，髒污花台外牆。【L】(5.07.01.99)

9.瀝青混凝土層表面有局部積水現象，宜作適當處理後始施工上面之壓克力材料層。【L】(5.07.02.11)

10.綜合球場東側之表面AC有裂縫。【L】(5.07.02.12)

11.綜合球場北側及西側完成之收邊石與外緣地面有高低差，易造成使用者絆倒。 【L】(5.08.09.02)

12.工程告示牌內容未符合規定(未填寫政風單位電話)。【L】(5.09.08)

13.工區暴露之鋼筋未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。【L】(5.14.06.01)

14.工區應加強夜間警示措施，以符安衛規定。【L】(5.14.07)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.綜合球場邊與教室走廊間帶狀空地可能成為學童頻繁經過之處，其不平整情形對學童不利，未來若能爭取經費建議予以美化並整理平順。

2.本案設計圖說對於球框之所有構件，並未詳列其材質，僅規定主要構件需不鏽鋼或熱浸鍍鋅，易造成日後因未規定材質之鎖固螺栓等零件無防蝕功能而損壞，請設計單位補發所有材質需防腐蝕之相關規定以利廠商遵循。

	品質指標
	環境：80.00分； 安全：85.00分； 強度：78.00分； 美觀：80.25分； 功能：80.25分。

	其他建議
	1.綜合球場靠教室側似有紅火蟻活動築巢跡象，建議盡速釐清並做必要處理。

2.綜合球場南側現有排水溝非本案工作範圍，但部分排水溝蓋遺失或溝牆損壞，且水溝淤積，日後在新工程施工前，請主辦單位編列經費，先進行工區周遭現況調查。在工程竣工前依據開工時所做之現況調查報告比對。若周遭設施係施工造成，須請施工廠商復舊。惟本案先前並未編列現況調查費用，故責任不易釐清。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


