新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	新竹縣政府文化局

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	113年03月11日

	標案名稱
	新竹縣立總圖書館新建工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案執行機關
	新竹縣政府文化局
	專案管理單位
	

	設計單位
	關惠尤建築師事務所
	監造單位
	關惠尤建築師事務所
	承包商
	雙喜營造股份有限公司

	發包預算
	641,341.336千元
	契約金額
	641,341.336千元

	工程概要
	地上4層、地下2層，總樓地板面積13,069.44平方公尺之RC造、SRC造、SC造工程

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年03月7日止：

一、工程累計進度：預定 92.00％；實際 66.29％；

二、經費累計支用：預定 581944.000千元；實際 415031.220千元。

三、目前進行 

(1) 西側附屬空間3F露臺複層版景觀排水溝模板組立、接管、鋼筋綁紮、立管配置。

(2) 西側附屬空間3F露臺複層版版底免拆模板施作。

	查核委員
	內聘：王金倉

外聘：黃建裕、廖萬里
	開工及預定完工日期
	111年03月23日 至

113年04月10日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、 詹雅玲
	查核分數(等級)
	78(乙等)

	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施，且由各層級執行57次工程督導。(2)監造計畫及施工廠商之整體施工計畫、品質計畫與職安衛生計畫等之審核，均於一週內核定。 

2.監造單位:(1)監造建築師親赴現場督導廠商履約情形並填具紀錄表。(2)聘請外部委員協助辦裡稽核。(3)對於樓版及牆柱之鋼筋尺寸與間距之品質監督及查證，符合需求。(4)鋼構廠驗之抽查頻率及抽查項目符合監造計畫。

3.承攬廠商:(1)專任工程人員依規定赴現場督察（43次）並填具紀錄表。(2)對於建築物之鋼筋尺寸與間距控制及模板組立之施工要領，符合施工計畫。(3)鋼構主要工項之廠驗及現場組立的自主品管，符合施工及品管要點。(4)施工查核時廠商特派公司高層出席並當場承諾落實施工查核之缺失改善以達到工程品質之設計要求。

4.施工品質:(1)基礎座外覆槽鐵可避免碰撞確保基礎座牢固。(1)室內牆面之混凝土澆置之垂直及水平度符合規範。(3)梁、柱、牆面及梁柱接頭與牆梁接合處之完成面平整度，符合設計。(4)鋼構組裝位置及螺栓接合情形符合設計規定。(5)已組裝完成之室內昇降設備查核使用時運轉平穩。

5.材料設備檢驗與管制:(1)材料試驗報告單有承商、監造單位之判讀紀錄。(2)材料進場均有查驗記錄。(3)裝修材料之牆面壁磚檢驗，包括商品檢驗標識及外觀尺寸檢查，抗壓強度及吸水率等試驗紀錄，符合設計要求。(4)鋼構之高強度螺栓試驗紀錄及剪力釘試驗紀錄，符合需求。(5) 結構混凝土及鋼筋材料之檢驗頻率、檢驗項目與檢驗結果均符合契約要求。

6.安全衛生:(1)施工前均有勤前教育，預防可能發生之工安危害。(2)組立中暴露之鋼筋尖端有加裝護套或彎曲尖端等防護措施。(3)建築物室內之安全護欄穩固，護欄高度符合需求。

	缺點
	1.主辦機關:工程進度（包括變更設計進度與施工進度）於施工實際進度達約45%之後開始持續落後迄今已達25%以上，雖有以書面通知監造單位及廠商限期改善，但對於進度改善之督察與具體作為尚不足，致進度落後情形無顯著改善。【L】(4.01.99)

2.監造單位:監造抽驗紀錄僅有停留點抽驗，缺一般不定期抽驗紀錄。【L】(4.02.03.04.01)

3.監造單位:對於建築物外牆預留窗戶開口處之上方混凝土牆垂直主筋之保護層，未落實品質查證致有鋼筋施工缺失編號5.02.05情形。(扣1點)【M】(4.02.17.02)

4.監造單位:圖書館主樓之屋頂鍍鋅金屬架構件有多項銲道缺失，鋼構施工之品質查證不足。【L】(4.02.17.04)

5.監造單位:設置之工地安全護欄有部分不符合規定，未落實此項之品質查證。【L】(4.02.17.11)

6.監造單位:施工進度持續落後迄今不僅無明顯改善且落後比例增大，顯示未盡確實審查廠商提出之趕工計畫可行性或有效監督廠商履約進度。(扣1點)【M】(4.02.99)

7.承攬廠商:圖書館建築物外牆預留窗戶開口處之上方混凝土牆組立垂直鋼筋之工法不符合達到鋼筋保護層之設計要求，顯示此工項之施工計畫內容不符合需求。【L】(4.03.01)

8.承攬廠商:品質稽核頻率偏低且未落實執行。【L】(4.03.02.10)

9.承攬廠商:施工日誌內重要事項未確實登載，主辦機關112.12.27督導即未記錄。【L】(4.03.03.02)

10.承攬廠商:施工自主檢查水電工項僅有停留點檢查，未全面檢查請補足。【L】(4.03.04.02)

11.承攬廠商:施工進度持續嚴重落後，顯示所提出之趕工計畫未符合可顯著改善進度之需求，且迄今仍無趕工專案之單獨卷宗與文件供查核。(扣1點)【M】(4.03.99)

12.地下室樓版底有蜂窩未即時修補。【L】(5.01.01)

13.圖書館主建築物正面外牆預留窗戶開口處之上方混凝土牆垂直主筋貼近牆底，不符合鋼筋保護層規定。(扣2點)【M】(5.02.05)

14.頂樓之屋頂鍍鋅金屬架有下列缺失：C 型金屬支柱接合部分之空隙過大不符合設計。【L】(5.04.51)

15.頂樓之屋頂鍍鋅金屬架有下列缺失：接合處有部分未點銲，未依設計進行滿銲。【L】(5.04.55)

16.頂樓之屋頂鍍鋅金屬架有下列缺失：箱型金屬之銲道有銲蝕、弧擊等缺失。[【L】(5.04.57)

17.室內混凝土樓梯之部分梯級高低不均且差異過大，不符合設計。【L】(5.07.01.02)

18.部分突出地面電氣管路折斷損傷內部電線。【L】(5.07.04.03)

19.配電室內變壓器垂直向未依規定固定，請再加強固定裝置。【L】(5.07.04.27)

20.EMT管扭斷螺絲未確實鎖緊。【L】(5.07.04.99)

21.管路出口請以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。【L】(5.07.05.10)

22.管道內消防立管層間未加固處理。【L】(5.07.07.07)

23.圖書館主建築物正面外牆預留開口處上方之牆面水泥砂漿粉刷厚度超過3 公分，不符合粉刷整平厚度大於25mm 時，應以鋼筋或點銲鋼絲網釘於牆面上再灌塗混凝土之一般規定（包括工程會 [第09220 章 水泥砂漿粉刷]）【L】(5.08.99)

24.無排水管路系統試水試壓紀錄。【L】(5.10.06.03)

25.鍍鋅不鏽鋼材之工地銲接的品質檢(查)驗不符合需求。【L】(5.10.99)

26.(1)圖書館入口處之安全護欄未盡符合規定，包括部分護欄高度不足90公分、橫桿間距超過55 公分等。(2)建築物上方樓梯之邊緣所架設之臨時護欄未設置腳趾板以防止物體踢落。【L】(5.14.01.01)

27.部分臨時電開關箱配置於積水區邊，影響用電安全。【L】(5.14.03.01)

28. 施工警示標誌及夜間警告號誌應加強以維人車安全。【L】(5.14.07)

缺點總計扣點數5　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：79.33分； 安全：83.33分； 強度：80.00分； 美觀：79.00分； 功能：79.33分。

	其他建議
	1、未審訖產品宜儘速審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。

2.本工程進度嚴重落後，請承商提出確實可行之趕工計畫，經主辦機關及監造單位核可後據以執行。

3、本工區施工現場數項工程同時進行，施工及監造單位須加強工程界面及工序之管控以免衍生爭議影響工程進度。

	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(雙喜營造股份有限公司)扣 3　點。

監造單位(關惠尤建築師事務所)扣 2　點。

請依規定扣款。

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


