新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣竹北市公所
	查核日期
	113年03月20日

	標案名稱
	竹北市光明一路(縣政二路口至光明一路口間道路改善工程)等4項工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	夆睿工程顧問有限公司
	監造單位
	夆睿工程顧問有限公司
	承包商
	翊勝琪營造有限公司

	發包預算
	6,560.085千元
	契約金額
	4,752.000千元

變更設計後： 5,489千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 道路市區道路)

2. (瀝青混凝土路面

3. 道路長度1000M*20M

4. 道路型式雙向雙車道)

5.道路養護工程

。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年03月18日止：

一、工程累計進度：預定 95.30％；實際 100％；

二、經費累計支用：預定 4375.600千元；實際 4323.900千元。

三、目前進行 

文忠路,光明一路(縣政二路至文忠路)光明一路(縣政二路至文忠路)刨封

	查核委員
	內聘：王金倉

外聘：鄭書青
	開工及預定完工日期
	112年12月15日 至

113年04月30日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、詹雅玲
	查核分數(等級)
	80(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)監造計畫有依契約期限完成審查並核定。(本工程112.12.13開工，112.11.21核定)(2)依規辦理督導，整體工程進度管控良好。 

2.監造單位: (1)監造計畫有依契約期限完成審查並核定。(本工程112.12.13開工，112.11.21核定)(2)抽查驗紀錄完整。

3.承攬廠商:(1)各工項自主檢查表紀錄詳實。(2)施工日誌填報尚稱完整。

4.施工品質:瀝青舖面整體尚稱平整。

5.材料設備檢驗與管制:相關材料設備檢驗如期辦理。

6.安全衛生:現場交通維持及安全措施完整，有專人指揮引導。

	缺點
	1.主辦機關:監造計畫與施工及品質計畫審查表，未加蓋市公所大印及未勾選審查結果及審查人員未蓋章。【L】(4.01.06.01)

2.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失，監造報表之契約工期誤植為核定工期) 【L】(4.02.03.08.01)

3.監造單位:施工圖說標繪之平面圖不明確，缺施工詳圖等。監造單位應重新整理圖說。(如14/14光明一路標線圖，縣政二路路名寫為光明一路，圖面道路邊線、車道線等均未標繪。 )(扣1點)【M】(4.02.99)

4.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位與監造技師現場督導，未在重要事項紀錄欄位

概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.03.03.02)

5.承攬廠商:缺教育訓練安全衛生教育施作之訓練及紀錄等相片。【L】(4.03.14.03)

6. 瀝青混凝土廢渣未清除，請全工區檢視。【L】(5.05.04)

7.光明一路0K+110舖設瀝青沾污孔蓋(部分電信或下水道人孔蓋)未清理。【L】(5.07.01.99)

8.(1)瀝青混凝土路面介面銜接面不平順。(2) 光明一路0k+150左側瀝青混凝土舖面有小孔洞 。【L】(5.07.02.11)

9.瀝青混凝土路面銜粒料有鬆散分離現象等(AC鋪設於現場光明一路0K+110) 。【L】(5.07.02.12)

10.光明一路0K+060處及電信孔蓋附近數處，標線有被車子輾過汙染請改善。【L】(5.07.02.18)

11.光明一路與文忠路數處排水孔阻塞。【L】(5.07.02.99)

12.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未依規定逐日填寫。【L】(5.14.04)

缺點總計扣點數1　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：80.20分； 安全：75.00分； 強度：80.00分； 美觀：80.70分； 功能：80.70分。

	其他建議
	1. 人行道與現有道路有約20公分高度落差，造成現有住戶為方便車輛進出，自行墊高並施做斜坡，造成人行道與道路間非常零亂，建議主辦單位與設計監造廠商研究改善之施工方法，讓街道整齊美觀。

	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(翊勝琪營造有限公司)扣 0　點。

監造單位(夆睿工程顧問有限公司)扣 1　點。

請依規定扣款。

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


