新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：113.06.06
工程名稱： 113年度新竹縣福龍國小運動操場整建工程
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	說明
	跑道底層舖面多處裂縫，請加以改善。
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	說明
	跑道緣石後方土壤過高，請設法降低。
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	說明
	跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。
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	跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。
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	說明
	既有排水側溝之溝頂修補，混凝土完成面不平順，平整度不佳有破損及溝頂面積水問題。
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	說明
	既有排水側溝之溝頂修補，混凝土完成面不平順，平整度不佳有破損及溝頂面積水問題。
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	說明
	排水之集水井蓋與框座，間距太大以致不密合，導致鬆動應再修正，應做好安裝前材料尺寸之檢查
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	說明
	跑道邊緣石有破損或高程較跑道完成面為高，建議主辦單位另編預算修補，以增進美觀。
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	說明
	遊具之滑梯處知人工草坪與完成後跑道面高程有差異且不平順，請主辦機關偕同設計監造及施工單位，研商如何予以順平銜接，以避免日後學童進出有絆倒之疑慮。


跑道底層舖面多處裂縫，請加以改善。
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跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。





跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。
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跑道邊緣石有破損或高程較跑道完成面為高，建議主辦單位另編預算修補，以增進美觀。





遊具之滑梯處知人工草坪與完成後跑道面高程有差異且不平順








