新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	113年06月06日

	標案名稱
	113年度新竹縣福龍國小運動操場整建工程
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案執行機關
	新竹縣新豐鄉福龍國民小學
	專案管理單位
	

	設計單位
	黃俊憲建築師事務所
	監造單位
	黃俊憲建築師事務所
	承包商
	正永工程有限公司

	發包預算
	5,076.275千元
	契約金額
	4,460.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 設施名稱

2. 規格、型式

3. 數量

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年06月5日止：

一、工程累計進度：預定 25.46％；實際 25.81％；

二、經費累計支用：預定 0.000千元；實際 0.000千元。

三、目前進行 

刨除工程

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：童健飛、廖國裕
	開工及預定完工日期
	113年04月17日 至

113年08月15日

	領隊及工作人員
	領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	80(甲等)

	優點
	1主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導5次。督導記錄詳實。(2)工程進度較預定進度超出0.35%。

2施工品質:整體跑道底層鋪設完整平順。

	缺點
	1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。【L】(4.02.01.01)

2.監造單位:監造計畫內材料設備送審管制總表缺各項材料項目。【L】(4.02.01.10.01)

3.監造單位:監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.02.03.08.01)

4.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。【L】(4.03.02.01)

5.承攬廠商:施工日誌未落實執行，記載不完整。(113年5月20日主辦單位或監造技師現場督導，未在重要事項欄位概述督導指示事項及缺失) 。

【L】(4.03.03.02)

6.承攬廠商:未落實執行品管自主檢查表、檢查標準未訂量化值(如未抽驗跑道放樣高程等) 。【L】(4.03.04.01)

7.跑道底層舖面多處裂縫，請加以改善。【L】(5.01.02)

8.營建剩餘土方，及拆除廢料未送離工地不符合合規定。【L】(5.05.04)

9.跑道緣石後方土壤過高，請設法降低。【L】(5.06.04)

10.跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。【L】(5.07.01.10)

11.既有排水側溝之溝頂修補，混凝土完成面不平順，平整度不佳有破損及溝頂面積水問題。【L】(5.08.99)

12.排水之集水井蓋與框座，間距太大以致部密合，導致鬆動應再修正，應做好安裝前材料尺寸之檢查。【L】(5.10.99)

13.工區周邊學童動線，安全防護措施及引導牌不完善，應加以改善。【L】(5.15.10)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1..跑道邊緣石有破損或高程較跑道完成面為高，建議主辦單位另編預算修補，以增進美觀。

	品質指標
	環境：80.00分； 安全：80.00分； 強度：77.00分； 美觀：80.00分； 功能：80.00分。

	其他建議
	1.遊具之滑梯處知人工草坪與完成後跑道面高程有差異且不平順，請主辦機關偕同設計監造及施工單位，研商如何予以順平銜接，以避免日後學童進出有絆倒之疑慮。

2.監造計畫4/8送審，施工計畫、品質計畫4/15送審，而主辦單位於5/29一起核准，已超過開工日，請檢討改進。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


