新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	113年06月24日

	標案名稱
	112年度頭前溪山豬湖堤防構造物維修改善工程
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案執行機關
	新竹縣芎林鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司
	承包商
	竹岳營造股份有限公司

	發包預算
	9,082.000千元
	契約金額
	5,280.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路)

2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面)

3. 道路長度或里程數

4. 道路型式(幾車道)

5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年06月21日止：

一、工程累計進度：預定 3.93％；實際 99.05％；

二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。

三、目前進行 :

瀝青混凝土道路鋪築

	查核委員
	內聘：杜明昇

外聘：陳興來
	開工及預定完工日期
	

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	82(甲等)

	優點
	1.主辦機關:已辦理一次工程督導(6/13)，並確實控管工程進度超前無落後情形。

2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均於開工前審查核定完成。(2)監造單位派員出席廠商協議組織會議。

3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察1次，督察紀錄詳實。(2)已依限提送施工計畫及品質計畫。

4.施工品質:瀝青混凝土鋪面完成面平整度良好，美觀整齊。

5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。

6.安全衛生:(1)查核時有專人交通指引。(2工區安全防護及交通指引措施完善。

	缺點
	1.監造單位:工中交通安全維護費未製作單價分析，施工難以檢查及量化。【L】(4.02.01.05.01)

2.監造單位:瀝青混凝土鋪面工程抽查表應增加舖築後放行通車之時間及溫度【L】(4.02.01.10.03)

3.監造單位:技師督導紀錄未簽認。【L】(4.02.03.02)

4.監造單位:瀝青混凝土鋪面工程查驗表現場舖築厚度應以鬆方厚度查驗。【L】(4.02.03.04.01)

5.承攬廠商:自主自主表未訂定瀝青混凝土刨鋪完成養護時間及溫度。【L】(4.03.02.04)

6.承攬廠商:施工日誌未記載專任工程人員現場督導事項。【L】(4.03.03.02)

7.(1)A段0K+1358有廢料(土方)未清除恐影響環境，請即刻改善。(2) A段0k+1156左側有廢電線未清除。(3)A段0k+940左側有刨除廢土未清除情形。【L】(5.05.04)

8.(1)A段0K+1365有電桿拉線環未清除，請即刻清除。(2)A段0K+1311左側路緣石叉路口邊有缺口情形請修復。【L】(5.07.01.99)

9.(1)A段0K+1487處新鋪瀝青混凝土道路鋪面不平整。(2)A段0K++1090左側瀝青鋪面有凹洞，請修護改善。(3) B段0K++ 205左側瀝青混凝土鋪築不平整。【L】(5.07.02.11)

10.(1)A段0K+1120左側瀝青路面局部裂紋，滾壓未確實。(2)A段0K+1261瀝青混凝土鋪面有粒料分離現象。【L】(5.07.02.12)

11.(1)A段 0k+1125~0k+140間隔柵板AC廢料未清除。(2) A段0k+1225左側有樹枝未清除請即刻清除。(3)A段0k+792右側有樹枝情形。【L】(5.07.02.99)

12.工區防災減災應變通報機制未落實建立，請改進。【L】(5.16.01)

缺點總計扣點數 0 點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.路堤左側雜草過高有淤土情形，建議除草及清除過高土壤以利道路排水。

	品質指標
	環境：82.10分； 安全：85.00分； 強度：77.00分； 美觀：82.60分； 功能：82.60分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


