
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 (無)

標案所屬工程主

管機關
(未填) 查核日期 113 年 09 月 25 日

標案名稱
113 年度人行道養護及改善工程

(開口契約）
地點 新竹縣

標案執行機關 新竹縣政府工務處養護科 專案管理單位

設計單位
酉維工程顧問有

限公司
監造單位

酉維工程顧問有

限公司
承包商

志東益營造有限

公司

發包預算 8,674.559 千元 契約金額 6,500.000 千元

工程概要

請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 設施名稱

2. 規格、型式

3. 數量

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

工程進度、經費

支用及目前施工

概要

截至 113 年 09 月 23 日止：

一、工程累計進度：預定 10.20％；實際 39.04％；

二、經費累計支用：預定 357.500 千元；實際 617.500 千元。

三、目前進行 

1.紅火蟻防治

2.第一分案興隆路施作

查核委員
內聘：王金倉

外聘：陳興來

開工及預定完工

日期

113 年 05 月 06 日 至

114 年 03 月 31 日

領隊及工作人員

領隊：杜科長明昇 (已宣達查核

委員注意事項)

工作人員：張文華、顏妙娟

查核分數(等級) 80(甲等)

優點

1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導 1 次並掌控進度超前。

2.監造單位:(1)已辦理 1 次督導暨材料抽驗 4 項 8 次(4 次實驗中)與施工抽查 5 項 8

次未符合 0 次管控品質得宜。(2)品質計畫及施工計畫均於開工前報主辦機關審查

核定完成。

3.承攬廠商:施工及品質計畫如期送審並獲核定。

4.施工品質:人行道混凝土壓花地坪道路路面鋪設坡度平整及洩水坡度良好。

5.材料設備檢驗與管制:(1)已完成材料送審及現場土壤工地密度、夯實試驗與焊接

鋼線網試驗均符合。(2)依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。

6.安全衛生:交通指引措施完善。

缺點 1.主辦機關:機關承辦人員至工地督導頻率，較為不足，請加強。【L】(4.01.99)

2.監造單位:模板工程施工抽查缺抽查標準量化數據。【L】(4.02.01.05.01)

3.監造單位:未確實做好監造相關監造工作(壓花地坪道路鋪面產生龜裂)，應加強

改善。【L】(4.02.17.01)

4.承攬廠商:混凝土施工震動棒震動之間距未量測記載、請補足。【L】(4.03.02.05.02)

5.承攬廠商:安全衛生教育訓練未落實及頻率不足。【L】(4.03.14.03)

6.興隆路三段 289號前樹穴混凝土有蜂窩情形。【L】(5.01.01)

7.(1)0K+280群節汽車前樹穴有裂縫且有破損及雜草未清除。(2)0K+150 壓花地坪有

裂縫。【L】(5.01.02)



8.THE手工洗車前地坪有破損。【L】(5.01.03)

9.0K+030 壓花地坪銜接處裂縫應修補改善。【L】(5.01.05)

10.興隆路三段 331號前導盲磚污穢應清洗。【L】(5.07.02.09)

11.樹穴中有局部石塊及塑膠管未清除。【L】(5.07.13.99)

12.0K+100樹穴混凝土未切直，完成面不平整。【L】(5.08.08.01)

13.樹穴混凝土臨人行道側未施作倒角。【L】(5.08.09.05)

14.現場職安告示牌缺台電及醫院聯絡電話。【L】(5.09.08)

15.(1)工區前端路口缺拒馬警告指示標誌。(2)工區未標示禁止無關人員擅入。【L】

(5.14.07)

缺點總計扣點數 0 點

規劃設計問題及

建議

建議：

無

品質指標
環境：80.50 分； 安全：80.00 分； 強度：76.00 分； 美觀：80.00 分； 功能：80.50

分。

其他建議
1.本案施作範圍未含路緣石設置，僅施作中間壓花舖面，造成收邊有新舊交替情

事發生，整體美觀不足，建議應全面檢視納入檢討。

扣點統計
總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


