新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	校園周邊暨行車安全道路改善計畫
	計畫主辦機關
	內政部國土管理署

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	113年10月22日

	標案名稱
	新竹縣湖口鄉新湖國中通學步道工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案執行機關
	新竹縣湖口鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	旺揚工程顧問有限公司
	監造單位
	旺揚工程顧問有限公司
	承包商
	擎鋒營造有限公司

	發包預算
	17,556.523千元
	契約金額
	17,300.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路)

2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面)

3. 道路長度或里程數

4. 道路型式(幾車道)

5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年10月18日止：

一、工程累計進度：預定 17.76％實際 18.68％

二、經費累計支用：預定 1377.080千元；實際 1034.540千元。

三、目前進行 :圍牆施作

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：林耀星、童健飛
	開工及預定完工日期
	開工：113年07月24日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、羅瑞瑚、顏妙娟
	查核分數(等級)
	80(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)主辦機關有成立品質督導小組，不定期至工地督導督導紀錄尚稱詳實。(2)施工進度控管得力，工程順利施工。(3)監造計畫113年07月4日核定（開工日期113年7月24日），且於開工前核定，審查時程符合規定。

2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序審查報核完成。(2)材料設備依規製作送審管制總表。(3)鋼筋模板混凝土等，抽查驗表，內容尚符需求。(3)

有訂定監造組織架構及各人員之職掌，並派置現場執行監造工作，符合需求。

3.承攬廠商:：(1)專任工程人員定期督察工地。(2)模板鋼筋混凝土自主檢查表，依規填報。(3)施工日誌填寫詳細。(3)品質計畫架構內容尚符品管要點，符合規定。

4.施工品質:.新設A段圍牆混凝土完成面，大部份表面平順。

5.材料設備檢驗與管制:(1)材料設備送審管制總表及統計表依規提。(2)混凝土依規辦理氯離子及坍度檢測。(3)竹節鋼筋進工地後辦理取樣送驗。(4)材料設備送審項目34項已送33項且已奉核定。

6.安全衛生:(1)工區依規設置工程告示牌。(2)工區圍籬有設置夜間警示燈。

	缺點
	1.主辦機關:監造計畫、施工及品質計畫核定審核紀錄表未加蓋公所大印。【L】(4.01.06.02)

2.主辦機關:機關承辦人員至工地督導頻率，較為不足，請加強。【L】(4.01.99)

3.監造單位:填報監造報表未落實記載。(113年9月16日主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位指示事項與缺失) 【L】(4.02.03.08.01)

4.監造單位:圍籬未設置伸縮縫未發現且督促廠商改善。(扣1點)【M】(4.02.17.01)

5.監造單位:設置之工地安全圍籬有部分不符合規定，未落實此項之品質查證。(扣2點)【M】(4.02.17.11)

6.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(113年9月16主辦單位現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失)【L】(4.03.03.02)

7.承攬廠商:圍牆基礎自主檢查表未確實記載檢查值。【L】(4.03.04.02)

8.承攬廠商:專任工程人員督察工地，缺督察時照片，請改善。【L】(4.03.11.06)

9.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場圍籬外表發現)。【L】(5.01.01)

10.新設圍牆混凝土牆頂，多處有少許細裂縫。【L】(5.01.02)

11.圍牆混凝土施工未留設伸縮縫，請加做伸縮縫。(扣1點)【M】(5.01.05)

12.工區周遭既有樹木未完整保護。【L】(5.05.06)

13. 工區廢棄混凝土(於排水溝內)，未妥善處理請加強清理。 【L】(5.05.09)

14.混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土地坪完成面外觀粗糙)。【L】(5.08.08.01)

15.圍牆牆身施作未預留鎖定上部鋁製欄杆之螺桿。【L】(5.08.09.04)

16.工地現場材料(水管)任意堆置，未妥善保護。【L】(5.09.09)

17.工地現場部分鋼筋鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。【L】(5.14.06.01)

18.工區乙種圍籬歪斜，請確實依規設置改善不足之處，以維人車安全。(扣2點)【M】(5.14.08)

19.施工區部分車道已縮減但其漸變段設置長度不足。【L】(5.15.06)

20.工區周邊學童動線(空間太小)，安全防護措施不完善 ，應加以改善。【L】(5.15.10)

缺點總計扣點數 6 點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.植栽帶應再研議日後覆土如何解決外流至人行道之疑慮,樹木應考量移植存活之可行性並應落實辦理養護工作。 

	品質指標
	環境：80.00分； 安全：72.50分； 強度：79.50分； 美觀：80.00分； 功能：80.00分。

	其他建議
	1.部份材料雖不用取樣試驗，但當材料進場查驗時，應同時檢附型錄或產品近期試驗報告，並加以判讀以利材料之管控無虞。 

2.新設A段植生帶部份混凝土及鋼筋應僅快打除。

	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(擎鋒營造有限公司)扣 3　點。

監造單位(旺揚工程顧問有限公司)扣 3　點。

請依規定扣款。

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


