
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱
校園周邊暨行車安全道路改善計

畫
計畫主辦機關 內政部國土管理署

標案所屬工程主

管機關
新竹縣政府 查核日期 113 年 10 月 22 日

標案名稱
新竹縣湖口鄉新湖國中通學步道

工程
地點 新竹縣湖口鄉

標案執行機關 新竹縣湖口鄉公所 專案管理單位

設計單位
旺揚工程顧問有

限公司
監造單位

旺揚工程顧問有

限公司
承包商

擎鋒營造有限公

司

發包預算 17,556.523 千元 契約金額 17,300.000 千元

工程概要

請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路)

2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面)

3. 道路長度或里程數

4. 道路型式(幾車道)

5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

工程進度、經費

支用及目前施工

概要

截至 113 年 10 月 18 日止：

一、工程累計進度：預定 17.76％實際 18.68％

二、經費累計支用：預定 1377.080 千元；實際 1034.540 千元。

三、目前進行 :圍牆施作

查核委員
內聘：(無)

外聘：林耀星、童健飛

開工及預定完工

日期
開工：113 年 07 月 24 日

領隊及工作人員

領隊：杜科長明昇 (已宣達查核

委員注意事項)

工作人員：張文華、羅瑞瑚、顏

妙娟

查核分數(等級) 80(甲等)

優點

1.主辦機關:(1)主辦機關有成立品質督導小組，不定期至工地督導督導紀錄尚稱詳

實。(2)施工進度控管得力，工程順利施工。(3)監造計畫 113 年 07 月 4 日核定（開工

日期 113 年 7 月 24 日），且於開工前核定，審查時程符合規定。

2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序審查報核完成。(2)材料設備依規製作送

審管制總表。(3)鋼筋模板混凝土等，抽查驗表，內容尚符需求。(3)

有訂定監造組織架構及各人員之職掌，並派置現場執行監造工作，符合需求。

3.承攬廠商:：(1)專任工程人員定期督察工地。(2)模板鋼筋混凝土自主檢查表，依規

填報。(3)施工日誌填寫詳細。(3)品質計畫架構內容尚符品管要點，符合規定。

4.施工品質:.新設A段圍牆混凝土完成面，大部份表面平順。

5.材料設備檢驗與管制:(1)材料設備送審管制總表及統計表依規提。(2)混凝土依規辦

理氯離子及坍度檢測。(3)竹節鋼筋進工地後辦理取樣送驗。(4)材料設備送審項目 34

項已送 33 項且已奉核定。

6.安全衛生:(1)工區依規設置工程告示牌。(2)工區圍籬有設置夜間警示燈。

缺點 1.主辦機關:監造計畫、施工及品質計畫核定審核紀錄表未加蓋公所大印。【L】

(4.01.06.02)

2.主辦機關:機關承辦人員至工地督導頻率，較為不足，請加強。【L】(4.01.99)



3.監造單位:填報監造報表未落實記載。(113 年 9月 16 日主辦單位現場督導，未在其

他約定監造事項欄位指示事項與缺失) 【L】(4.02.03.08.01)

4.監造單位:圍籬未設置伸縮縫未發現且督促廠商改善。(扣 1 點)【M】(4.02.17.01)

5.監造單位:設置之工地安全圍籬有部分不符合規定，未落實此項之品質查證。(扣 2

點)【M】(4.02.17.11)

6.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(113 年 9月 16 主辦單位現場督導，未在重要事項

紀錄欄位概述督導指示事項與缺失)【L】(4.03.03.02)

7.承攬廠商:圍牆基礎自主檢查表未確實記載檢查值。【L】(4.03.04.02)

8.承攬廠商:專任工程人員督察工地，缺督察時照片，請改善。【L】(4.03.11.06)

9.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場圍籬外表發現)。【L】

(5.01.01)

10.新設圍牆混凝土牆頂，多處有少許細裂縫。【L】(5.01.02)

11.圍牆混凝土施工未留設伸縮縫，請加做伸縮縫。(扣 1 點)【M】(5.01.05)

12.工區周遭既有樹木未完整保護。【L】(5.05.06)

13. 工區廢棄混凝土(於排水溝內)，未妥善處理請加強清理。 【L】(5.05.09)

14.混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土地坪完成面外觀粗糙)。【L】(5.08.08.01)

15.圍牆牆身施作未預留鎖定上部鋁製欄杆之螺桿。【L】(5.08.09.04)

16.工地現場材料(水管)任意堆置，未妥善保護。【L】(5.09.09)

17.工地現場部分鋼筋鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。【L】

(5.14.06.01)

18.工區乙種圍籬歪斜，請確實依規設置改善不足之處，以維人車安全。(扣 2 點)

【M 】(5.14.08)

19.施工區部分車道已縮減但其漸變段設置長度不足。【L】(5.15.06)

20.工區周邊學童動線(空間太小)，安全防護措施不完善 ，應加以改善。【L】

(5.15.10)

缺點總計扣點數 6 點

規劃設計問題及

建議

建議：

1.植栽帶應再研議日後覆土如何解決外流至人行道之疑慮,樹木應考量移植存活之

可行性並應落實辦理養護工作。 

品質指標
環境：80.00 分； 安全：72.50 分； 強度：79.50 分； 美觀：80.00 分； 功能：80.00

分。

其他建議

1.部份材料雖不用取樣試驗，但當材料進場查驗時，應同時檢附型錄或產品近期試

驗報告，並加以判讀以利材料之管控無虞。 

2.新設A段植生帶部份混凝土及鋼筋應僅快打除。

扣點統計

一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(擎鋒營造有限公司)扣 3　點。

監造單位(旺揚工程顧問有限公司)扣 3　點。

請依規定扣款。

專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


