
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 教育部體育署

標案所屬工程主

管機關
新竹縣政府 查核日期 113 年 10 月 24 日

標案名稱
新竹縣竹東全民運動館新建工

程
地點 新竹縣竹東鎮

標案執行機關 新竹縣政府工務處工程科 專案管理單位

設計單位
大一聯合建築師

事務所
監造單位

大一聯合建築師

事務所
承包商

久佳營造工程股

份有限公司

發包預算 288,426.044 千元 契約金額
288,426.044 千元

變更設計後： 288,426 千元

工程概要

本工程內容特性包含

1. 建物數量(棟):1 棟。

2. 建物使用用途:全民運動館。

3. 基地面積:2169.44m2。

4. 建物樓層數:地下 1 層，地上 4 層。

5. 建物總高度:26.4M。

6. 樓地板面積:5145.22 m2。

7. 結構型式: rc、鋼結構。

工程進度、經費

支用及目前施工

概要

截至 113 年 10 月 20 日止：

一、工程累計進度：預定 49.76％；實際 51.87%；

二、經費累計支用：預定 138300.288 千元；實際 147010.755 千元。

三、目前進行 

室內裝修、水電配管、門窗安裝、外牆放樣

查核委員
內聘：(無)

外聘：黃建裕、廖萬里

開工及預定完工

日期

112 年 08 月 04 日 至

114 年 01 月 24 日

變更後至 114 年 02 月 04 日

領隊及工作人員

領隊：杜科長明昇 (已宣達查核

委員注意事項)

工作人員：張文華、顏妙娟

查核分數(等級) 83(甲等)

優點 1.主辦機關:(1)主辦機關預算執行率（估驗計價總金額占契約金額百分與實際進度

之比值）約達百分之八十。(2)工程督導紀錄據實記載督導發現之缺失。(3)主辦機

關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施，且由各層級執行 9 次工程督導。

(4)相關督導缺失均建立統計分析資料並列有追蹤記錄。

2.監造單位:(1)建築師全程親自簡報及出席施工查核且對於問題之詢答詳實，顯示

確實監督承包商依照設計圖說施工。(2)本工程室內裝修工項之梁、柱、牆面等之水

泥砂漿粉刷平整與垂直度，浴室磁磚壁面之鋪貼（包括磚面裁切尺寸及勾縫寬控

制）等之品質監督符合契約要求。(3)長型窗戶之施工查驗項目及查驗結果符合設

計，包括預留開口尺寸檢查正確性、楣梁補強筋之依照設計圖說之查驗。(4)利用

LINE 群組即時通訊加快確認疑義及釋疑速度。

3.承攬廠商:(1)室內裝修之牆面補土及水泥砂漿粉刷以及浴廁磁磚鋪貼之施工，符

合施工計劃及品質計畫之施工要領。(2)鋼筋混凝土梁之拱度雖然監造單位未訂定

抽查標準，仍能參考相關建築設計規範自行設定且自行檢查拱度值。(3)土建工程

之自主檢查紀錄達 130餘次，且缺失改善確實，符合品質管控之自主檢查需求。

(4)專任工程人員依規定赴現場督察並填具紀錄表（17 次）。 



4.施工品質:(1)室內牆面水泥砂漿粉刷厚度均勻、外角及收頭處有加符合規定之緣

條，且整體表面平整度符合需求。(2)長度超過 6m 之窗戶混凝土開口尺寸符合設

計，且窗戶開口之上緣平直無陷落情形。(3)方形柱表面粉刷之垂直陵線平直美觀。

(4)浴廁長方形磁磚鋪貼之平整度、勾縫及收邊平順。(5)混凝土樓地板無顯而易見

之裂縫。(6)現場有樣品板展示。

5.材料設備檢驗與管制:(1)預拌混凝土抗壓強度穩定度分析符合佳等級以上。(2)陶

瓷面磚黏合力抽驗高於設計值二倍以上。(3)材料進場均有查驗記錄。(4)材料試驗

報告單有承商、監造單位之判讀紀錄。

6.安全衛生:(1)建築物上下扶梯欄杆之穩固及間距符合安全規定。(2)建築材料之堆

放無凌亂情形。(3)不合格鋼構元件材料之管制符合需求。(4)掌握每日施工項目，

施工前均有勤前教育，預防可能發生之工安危害。(5)颱風期間汛期工地防災自主

檢查表均落實填報。

缺點

1.主辦機關:工程契約金額接近 3億為鉅額工程，有記錄之工程督導次數平均每月

1~2 次，督導次數有偏低情形。【L】(4.01.99)

2.監造單位::(1)監造計畫材料設備送審管制總表僅有建築工項缺水電工項。【L】

(4.02.01.10.01)

3.監造單位:鋼筋混凝土梁之拱度設計圖僅標示「適當拱度」而無量化數據，致無拱

度抽查標準。【L】(4.02.01.10.03)

4.監造單位:(1)監造抽驗紀錄僅有停留點抽驗，缺一般不定期抽驗紀錄。(2)建築物

輕型鋼骨架分戶隔音牆板間之吸音棉填充密度無查證紀錄。【L】(4.02.03.04.01)

5.承攬廠商:設備功能試運轉檢測程序中未標示機電系統架構圖。【L】(4.03.02.06)

6.承攬廠商:缺失矯正預防措施未落實執行，建議設置專卷管理。【L】(4.03.02.09)

7.承攬廠商:建築物輕鋼架分戶隔音牆板間之吸音棉填充密度無自主檢查值紀錄。

【L】(4.03.04.02)

8.承攬廠商:材料設備檢（試）驗管制總表項次(25 項)與材料設備送審管制總表項

次 (57 項)不符。【L】(4.03.05.02)

9.鋼構主梁與桁梁相接合其中一支鋼梁之長度不足，而以高張力螺栓續接該梁於

跨距上，且距離兩支梁交叉接合點位置過於接近，該梁續接位置未確認是否位於

剪應力較小之處。【L】(5.04.99)

10.部分管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。

【L】(5.07.04.04)

11.EMT管扭斷螺絲未確實鎖緊。【L】(5.07.04.99)

12.部分給水管吊架間距過長請修正吊距（加強轉彎處固定）。【L】(5.07.05.07)

13.器具排水通氣管開口位置不當。【L】(5.07.05.09)

14.管路出口請以硬質管帽保護，避免裸空易有異物侵入【L】(5.07.05.10)

15.排水管路系統滿水試水未以 3.3M試壓。【L】(5.10.06.03)

16.(1)陶瓷面磚數量甚多，現場拉拔接著強度試驗頻率僅做一次有偏低情形。(2)陶

瓷面磚用之接著劑材料無接著強度提送試驗室試驗紀錄，以證明接著劑材料接著

強度符合設計。【L】(5.10.99)

17.建築物入口處打除之鋼筋混凝土地坪的殘留鋼筋高出地表有絆倒行人之虞。

【L】(5.14.00.01)

18.臨時電線未以防護套管保護，尚有電線裸露。【L】(5.14.03.01)

19.現場施工安全警告設施不足請再加強【L】(5.14.99)

缺點總計扣點數 0 點

規劃設計問題及

建議

建議：

1.配電機房狹窄後續維管不易且無通風措施，請研議改善方法。

品質指標 環境：83.05 分； 安全：80.50 分； 強度：82.30 分； 美觀：83.05 分； 功能：



83.05 分。

其他建議 無

扣點統計
總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


