
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 (無)

標案所屬工程

主管機關
(未填) 查核日期 113 年 10 月 28 日

標案名稱
森活@五峰-清泉核心部落峰市

集環境改善工程
地點 新竹縣五峰鄉

標案執行機關 新竹縣五峰鄉公所 專案管理單位

設計單位 (無) 監造單位 (無) 承包商
志東益營造有

限公司

發包預算 8,436.431 千元 契約金額 8,170.000 千元

工程概要

請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc 造 | src 造 | sc

造 | 加強磚造 | 其他)工程....

道路類請填道路工程全長___km，橋樑__座，長__m，,隧道長____km,路寬__m

....

河川類請填興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ...

工程進度、經費

支用及目前施

工概要

截至 113 年 10 月 25 日止：

一、工程累計進度：預定 74.96％；實際 80.99％；

二、經費累計支用：預定 2500.000 千元；實際 2870.000 千元。

三、目前進行 

棚架搭設

查核委員
內聘：(無)

外聘：陳誠直、鄭書青

開工及預定完

工日期
開工：113 年 05 月 20 日

領隊及工作人

員

領隊：杜科長明昇 (已宣達查

核委員注意事項)

工作人員：ˊ 張文華、顏妙娟

查核分數(等級) 80(甲等)

優點

1.主辦機關:(1)(主辦機關已進行三次工程督導。(2)監造計畫於契約規定期限提

出並完成審查。(本工程 113.05.20 開工，112.08.03 核定)

2. 監造單位:監造計畫於契約規定期限提出並完成審查。(本工程 113.05.20 開工

112.08.03 核定)

3.承攬廠商:(1)混凝土施工品質管理標準能符合預拌混凝土送審資料。(2)專任

工程人員赴現場進行兩次督導，並留有紀錄。(3) 品質與施工計畫於契約規定

期限提出並完成審查。(本工程 113.05.20 開工，112.12.07 核定)

4.施工品質:市集面貼木紋石英磚平整。

5.材料設備檢驗與管制:(1)材料進場均有查驗記錄。(2)進行混凝土抗壓試驗、點

銲鋼線網拉伸試驗及木材樹種鑑定，並判別合格與否。

缺點 1.主辦機關:督導發現缺失，沒有書面通知監造單位與施工廠商缺限期改善紀

錄。【L】(4.01.05)

2.主辦機關:監造計畫審查未檢附審查意見表勾選各項審查是否合格及審查核

章表未加蓋公所大印及承辦人員魏簽章。【L】(4.01.06.01)

3.監造單位:未訂定各材料/設備抽查標準或，或未有量化。(棚架斜支撐螺栓固

定及孔洞位置與深度均無抽查標準，木料防腐無抽查標準，繫樑接榫無抽查

標準) 。(扣 1 點)【M】(4.02.01.05.01)

4.監造單位:未訂定施工抽驗標準，或未符合需求(地坪點焊鋼絲網無施工抽驗



標準，棚架斜支撐螺栓固定及孔洞位置與深度均無施工抽驗標準等)且未有抽

查紀錄 。(扣 1 點)【M】(4.02.01.05.02)

5.監造單位:監造單位無落實執行監造計畫，未能了解(木作棚架的施工細節。

【L】(4.02.03.01)

6.監造單位:(1)監造單位抽查木作棚架施工作業填具抽查紀錄表欠缺護木漆的

查驗。(2)監造單位未於檢驗停留點查驗，如地坪點銲鋼線網施工後的查驗請

補足。(3)混凝土工程抽查紀錄表沒有坍度與氯離子抽查數值請補足。【L】

(4.02.03.04.01)

7.承攬廠商:(1)木作棚架框架工程自主檢查表內地坪施工未能檢查點銲鋼線網

的搭接長度，且欠缺護木漆檢查項目。(2)自主檢查表未確實記載檢查值。(混凝

土工程自主檢查紀錄，無坍度與氯離子檢查數值) 【L】(4.03.04.02)

8.承攬廠商:木棚架主框架木材送審資料購買證明不符需求，檢附購買證明書

標示 109.10.30 資料時間過久) 。【L】(4.03.99)

9.排水溝頂部混凝土有塑性收縮現象並造成裂縫及發生龜裂情形，請改善。

【L】(5.01.02)

10.市集面貼木紋石英磚地面高度與原有地面高度相差約 18 公分左右，沒施作

行動不便坡道。【L】(5.07.01.99)

11.市集面貼木紋石英磚地面施工，依工程慣例，應施作導角(倒角)收邊處理。

【L】(5.07.02.99)

12.預留水電管線出口未能妥善防護。【L】(5.07.05.10)

13.(1)木棚架立柱的斜撐施作不合規範，少數斜撐破損、固定的木螺絲位置不

一致、且木螺絲長度未明確。(2)木棚架的屋頂構架各木構件接點施作不明確，

設計圖亦欠缺細節。(3)木棚架立柱底部未妥善防護，有積水造成木構件腐蝕

的疑慮。【L】(5.08.07)

14.油水分離器蓋板把手突出地面，容易造成使用人絆倒，預留水管缺保護套。

【L】(5.08.99)

15.工程告示牌內容未符合規定。(工程告示牌內容之施工期間完工日期未填寫、

經費來源中央款未填寫) 【L】(5.09.08)

16.混凝土之氯離子含量檢測不應以熱感應紙存檔。【L】(5.10.99)

17.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未依規定逐日填寫。 【L】(5.14.04)

18.汛期工地防災自主檢查表，未落實填寫。(中央氣象局 113.10.01 發布山陀兒

颱風警報，缺警報發布前、中、後自主檢查紀錄表) 。【L】(5.16.01)

缺點總計扣點數 2 點

規劃設計問題

及建議

建議：

無

品質指標
環境：80.90 分； 安全：75.00 分； 強度：80.00 分； 美觀：79.90 分； 功能：

80.90 分。

其他建議

1.棚架斜支撐螺栓固定及孔洞位置與深度均無施工詳圖、繫樑接榫無圖說、支

撐樑與繫樑如何搭接無圖說等，請設計監造單位設法補足木棚架木構造接合

的設計相關細節。

扣點統計

一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(志東益營造有限公司)扣 0　點。

監造單位()扣 2　點。

請依規定扣款。

專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)




