
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 (無)

標案所屬工程主

管機關
(未填) 查核日期 113 年 11 月 14 日

標案名稱
113 年度橫山鄉災害搶險搶修復

建工程(開口契約)
地點 新竹縣橫山鄉

標案執行機關 新竹縣橫山鄉公所 專案管理單位

設計單位
宥勝工程顧問有

限公司
監造單位

宥勝工程顧問有

限公司
承包商

盈融營造有限公

司

發包預算 18,264.221 千元 契約金額 18,080.000 千元

工程概要 災害搶險搶修及復建

工程進度、經費

支用及目前施工

概要

截至 113 年 11 月 13 止：

一、工程累計進度：預定 45.00％；實際 47.70％；

二、經費累計支用：預定 6328.000 千元；實際 6328.000 千元。

三、目前進行 

工區一施工中

查核委員
內聘：王金倉

外聘：林祐諺

開工及預定完工

日期

113 年 05 月 06 日 至

114 年 01 月 31 日

領隊及工作人員

領隊：王執行秘書金倉 (已宣達

查核委員注意事項)

工作人員：張文華、顏妙娟

查核分數(等級) 81(甲等)

優點

1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，本分案督導 1 次。督導記錄詳實指示明確。(2)

本工程 113 年 5 月 6 日開工，監造計畫於 113 年 2 月 27 日核定，施工計畫及品質計

畫於 113 年 3 月 7 日核定，尚符規定。

2.監造單位:(1)監造報表有落實記載(如 10 月 28 日混凝土試體取樣及 10 月 29 日主辦

機關督導之指示事項均有記載)。(2)不符合事項追蹤管制總表管制良好，均於期限內

完成。

3.承攬廠商:(1)施工日誌紀載完整(如 10 月 28 日混凝土試體取樣、10 月 29 日主辨機關

品質督導均有紀錄)。(2)工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表有落實填報。(3)專任工

程人員於 10 月 25 日及 11 月 11 日共督察 2 次，均有填具督察紀錄表及附照片佐證。

(4)辦理安全衛生教育訓練有教材資料及附照片佐證。

4.施工品質:(1)工區一擋土牆混凝土表面平順美觀及擋土牆洩水孔間距排列整齊。(2)

工區一鋼鈑護欄及反光導標設置完善。(3)工程進度超前 2.7%，管控良好。

5.材料設備檢驗與管制:(1)鋼筋無輻射證明，有加註工程名稱及廠商名稱。(2)材料試

驗報告，廠商及監造單位之判讀人員均有判讀簽名且有簽註判讀日期。(3)依材料設

備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。

6.安全衛生:(1)工區現場交通維持及安全管制之夜間警示燈有夜間拍攝會亮之照片。

(2)工區現場前方有設置施工告示牌並註明施工期間供用路人周知。(3)

交維設施設置完善。

缺點 1.主辦機關:監造計畫未落實審查( 如審查人員未簽名及無審查意見表)。【L】

(4.01.06.02)

2.主辦機關:監造計畫、施工及品質計畫之核定本未加蓋主辦機關印信。【L】(4.01.99)

3.監造單位:監造計畫架構章節部分內容未符需求，應提進階版，以符實際。 (如材料

設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表項目皆空白)。【L】(4.02.01.01)



4.監造單位:訂定之施工抽查標準部分未符需求(如混凝土路面厚度無允許誤差值)。

【L】(4.02.01.05.02)

5.監造單位:未落實審查廠商所提之品質計畫(如無審查意見表)。【L】(4.02.03.03)

6.承攬廠商:品管自主檢查表未確實紀載檢查值(如鋼筋保護層厚度均填 7.5 公分不符

合實際狀況)。【L】(4.03.04.02)

7.混凝土鋪面工程左側鋼板護欄安裝局部漏裝墊片。【L】(5.04.52)

8.工區一砍伐之樹木枝葉未清理，影響環境。【L】(5.05.09)

9.混凝土澆置面層與既有混凝土表面收邊不佳，易形成積水請改善。【L】(5.07.01.99)

10.工程告示牌未於工區固定於明顯處供用路人周知且契約經費及來源欄位之中央款

未填寫。【L】(5.09.08)

11.無材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表之項目名稱。【L】(5.10.99)

12.交維設施三角錐未以連桿連接，請改善。【L】(5.15.99)

13.113 年 10 月 31 日康芮颱風後未辦理汛期防災減災自主檢查。【L】(5.16.01)

缺點總計扣點數 0 點

規劃設計問題及

建議

建議：

無

品質指標
環境：81.20 分； 安全：80.00 分； 強度：79.00 分； 美觀：81.70 分； 功能：81.70

分。

其他建議 1.工程施工期間，應多拍攝附有拍攝日期之照片，以利後續追蹤及查核佐證。

扣點統計
總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


