
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.11.28 
工程名稱：113 年峨眉人文地景整體環境整建計畫工程  

 

說明 階梯口抿石子與地銜接處有一處不平整，請改善。 

 

說明 原路燈電箱開關未妥善做好安全防護。 

原路燈電箱開關未妥

善做好安全防護。 

階梯口抿石子與地銜

接處有一處不平整，請

改善。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.11.28 
工程名稱：113 年峨眉人文地景整體環境整建計畫工程  

 

說明 第二休息區欄杆底座與枕木界石，依工程慣例，應施作導角(倒角)收邊處理。 

 

說明 .第一休息區升旗台前部分仿木石板鋪設間隙過大地磚有高低差，鋪設不平整。 

.第一休息區升旗台

前部分仿木石板鋪設

間隙過大地磚有高低

差，鋪設不平整。 

第二休息區欄杆底座

與枕木界石，依工程慣

例，應施作導角(倒角)

收邊處理。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.11.28 
工程名稱：113 年峨眉人文地景整體環境整建計畫工程  

 

說明 有部分材料隨意堆置，未妥善保護。 

 

說明 
.第二休息區與下樓梯銜接平台處之欄桿應有完整規設，以免欲下樓梯之民眾誤入不等

高之階梯,而產生跌落之問題,設計監造單位應即研議處理。 

.第二休息區與下樓梯銜

接平台處之欄桿應有完

整規設，以免欲下樓梯之

民眾誤入不等高之階梯,

而產生跌落之問題,設計

監造單位應即研議處理。 

有部分材料隨意堆置，

未妥善保護。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.11.28 
工程名稱： 113 年峨眉人文地景整體環境整建計畫工程 

 

說明 工地現場材料(鋼筋)未架高堆置，且未用帆布覆蓋。 

 

說明 第一休息區升旗台前部分仿木石板鋪設間隙過大地磚有高低差，鋪設不平整。 

 

. 第一休息區升旗台

前部分仿木石板鋪設

間隙過大地磚有高低

差，鋪設不平整。 

工地現場材料(鋼筋)未

架高堆置，且未用帆布

覆蓋。 


