新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	113年12月09日

	標案名稱
	113年度竹東鎮頭、二、三重、柯湖、員山里道路、邊坡、排水及景觀改善工程(開口契約)
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案執行機關
	新竹縣竹東鎮公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	星典工程顧問有限公司
	監造單位
	星典工程顧問有限公司
	承包商
	志佳營造有限公司

	發包預算
	12,896.692千元
	契約金額
	12,720.000千元

	工程概要
	道路、邊坡、排水及景觀改善工程(開口契約)

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年11月30日止：

一、工程累計進度：預定 59.46％；實際 92.92％；

二、經費累計支用：預定 1476.000千元；實際 10612.000千元。

三、目前進行 

1、 二重學府東路與學府路口:道路拓寬1處

2、 柯湖里柯湖路三段396巷140號之2旁路邊:上邊坡改善L=50m

3、 下員山路250巷120弄附近: 鋼板護欄L=59m

4、 柯湖路203巷1號:排水改善L=20m

5、 下員山路95巷75號: 下邊坡改善1處

6、 員山加油站:護岸L=22M

7、 員山路301巷: 鋼板護欄L=23M

8、 雲南路358巷底道路拓寬:道路拓寬1處

9、 中興路二段152巷34號:鋪面改善1處

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：范萬釗、陳興來
	開工及預定完工日期
	113年09月25日 至

113年12月31日

	領隊及工作人員
	領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、顏妙娟
	查核分數(等級)
	79(乙等)

	優點
	1.主辦機關:已辦理3次工程督導並掌控進度超前甚多無落後情形。

2.材料設備檢驗與管制:已完成8項材料送審及現場鋼筋混凝土等7工項133次抽查未符合2次。

3.承攬廠商:10/31康芮颱風期間有依規製作汛期防減災自主檢查表。

	缺點
	1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(本工程已督導3次均無書面通知文件)。【L】(4.01.14)

2.監造單位:(1)AC抽查表未抽查養護時間及溫度。(2)鋼筋工程品質抽查紀錄表未註明抽查為主、副筋。【L】(4.02.01.10.02)

3.監造單位:監造報表(113/11/29及113/12/2)未落實記載技師督導重要事項。【L】(4.02.03.08.01)

4.監造單位:鋼板護欄承商未依圖說施做未即時發覺督導廠商改善。(扣1點)【M】(4.02.17.04)

5.承攬廠商:鋼筋抽驗取樣未記載直徑號數。【L】(4.03.02.05.01)

6.承攬廠商:(1)鋼筋工程品質自主檢查未檢查搭接長度。(2)施工放樣自主檢查未檢查檔土牆開挖高度。【L】(4.03.04.01)

7.承攬廠商:瀝青混凝土路面鋪築自主檢查表未檢查養護、放行時間。【L】(4.03.04.02)

8.(1)八工區部分:W型鋼板護欄槽型孔缺墊片。(2)五工區部分:W型鋼板護欄槽型孔缺墊片。(扣1點)【M】(5.04.52)

9. (1)八工區部分:W型鋼板護欄端部彎曲度不平順及切割不整。(2)五工區部分:起始端W型鋼板護欄有刮傷情形及錯貼膠帶情形。(3)五工區部分:W型鋼板護欄端部彎曲度不平順及切割不整。【L】(5.04.99)

10.五工區部分;擋土牆下方回填土未整順壓實。【L】(5.06.01)

11.八工區部分:擋土牆基礎回填含有機竹木及雜物。【L】(5.06.05)

12.五工區部分:擋土牆下方排水溝有廢泥土流入應立即清理。【L】(5.07.01.05)

13.五工區部分:擋土牆下方草蓆網固著不佳。【L】(5.07.01.99)

14.(1)八工區部分:路面修護AC未切齊。(2)五工區部分:路面修護AC未切齊。【L】(5.07.02.11)

15.五工區部分:路面修護AC壓實不足及有粒料分離情形。【L】(5.07.02.12)

16.八工區部分:路面修護標線未補齊。【L】(5.07.02.18)

17.(1)工程告示牌內容未符規定。(工地負責人及專任工程人員未以行動電話、經費來源未記載、空污編號)(2)職安告示牌缺警急聯絡電話 。【L】(5.09.08)

18.鋼鈑護欄含鋅量檢測紀錄請補附。【L】(5.10.99)

缺點總計扣點數 2 點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1. 八工區涵管內民眾私設的水管及電纜線穿越恐有安全疑慮。

2.八工區涵管入口端應加設格網以減少堵塞。 

3. 橫向排水入口出口處建議均應設置消能設施如沉砂池、 靜水池 以免造成二次災害 。 

	品質指標
	環境：79.10分； 安全：75.00分； 強度：75.00分； 美觀：79.10分； 功能：79.10分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(志佳營造有限公司)扣 1　點。

監造單位(星典工程顧問有限公司)扣 1　點。

請依規定扣款。

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


