
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(預先通知)

列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 (無)

標案所屬工程主

管機關
新竹縣政府 查核日期 113 年 12 月 09 日

標案名稱

113 年度竹東鎮頭、二、三重、柯湖

員山里道路、邊坡、排水及景觀改

善工程(開口契約)

地點 新竹縣竹東鎮

標案執行機關 新竹縣竹東鎮公所 專案管理單位

設計單位
星典工程顧問有

限公司
監造單位

星典工程顧問有

限公司
承包商

志佳營造有限公

司

發包預算 12,896.692 千元 契約金額 12,720.000 千元

工程概要 道路、邊坡、排水及景觀改善工程(開口契約)

工程進度、經費

支用及目前施工

概要

截至 113 年 11 月 30 日止：

一、工程累計進度：預定 59.46％；實際 92.92％；

二、經費累計支用：預定 1476.000 千元；實際 10612.000 千元。

三、目前進行 

1、 二重學府東路與學府路口:道路拓寬 1 處

2、 柯湖里柯湖路三段 396 巷 140 號之 2 旁路邊:上邊坡改善 L=50m

3、 下員山路 250 巷 120 弄附近: 鋼板護欄 L=59m

4、 柯湖路 203 巷 1 號:排水改善 L=20m

5、 下員山路 95 巷 75 號: 下邊坡改善 1 處

6、 員山加油站:護岸 L=22M

7、 員山路 301 巷: 鋼板護欄 L=23M

8、 雲南路 358 巷底道路拓寬:道路拓寬 1 處

9、 中興路二段 152 巷 34 號:鋪面改善 1 處

查核委員
內聘：(無)

外聘：范萬釗、陳興來

開工及預定完工

日期

113 年 09 月 25 日 至

113 年 12 月 31 日

領隊及工作人員

領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查

核委員注意事項)

工作人員：張文華、顏妙娟

查核分數(等級) 79(乙等)

優點

1.主辦機關:已辦理 3 次工程督導並掌控進度超前甚多無落後情形。

2.材料設備檢驗與管制:已完成 8 項材料送審及現場鋼筋混凝土等 7 工項 133 次抽查未

符合 2 次。

3.承攬廠商:10/31 康芮颱風期間有依規製作汛期防減災自主檢查表。

缺點 1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(本工程已督導 3

次均無書面通知文件)。【L】(4.01.14)

2.監造單位:(1)AC抽查表未抽查養護時間及溫度。(2)鋼筋工程品質抽查紀錄表未註明

抽查為主、副筋。【L】(4.02.01.10.02)

3.監造單位:監造報表(113/11/29 及 113/12/2)未落實記載技師督導重要事項。【L】

(4.02.03.08.01)

4.監造單位:鋼板護欄承商未依圖說施做未即時發覺督導廠商改善。(扣 1 點)【M】

(4.02.17.04)

5.承攬廠商:鋼筋抽驗取樣未記載直徑號數。【L】(4.03.02.05.01)

6.承攬廠商:(1)鋼筋工程品質自主檢查未檢查搭接長度。(2)施工放樣自主檢查未檢查檔

土牆開挖高度。【L】(4.03.04.01)



7.承攬廠商:瀝青混凝土路面鋪築自主檢查表未檢查養護、放行時間。【L】(4.03.04.02)

8.(1)八工區部分:W型鋼板護欄槽型孔缺墊片。(2)五工區部分:W型鋼板護欄槽型孔缺

墊片。(扣 1 點)【M】(5.04.52)

9. (1)八工區部分:W型鋼板護欄端部彎曲度不平順及切割不整。(2)五工區部分:起始端

W型鋼板護欄有刮傷情形及錯貼膠帶情形。(3)五工區部分:W型鋼板護欄端部彎曲度

不平順及切割不整。【L】(5.04.99)

10.五工區部分;擋土牆下方回填土未整順壓實。【L】(5.06.01)

11.八工區部分:擋土牆基礎回填含有機竹木及雜物。【L】(5.06.05)

12.五工區部分:擋土牆下方排水溝有廢泥土流入應立即清理。【L】(5.07.01.05)

13.五工區部分:擋土牆下方草蓆網固著不佳。【L】(5.07.01.99)

14.(1)八工區部分:路面修護AC未切齊。(2)五工區部分:路面修護AC未切齊。【L】

(5.07.02.11)

15.五工區部分:路面修護AC壓實不足及有粒料分離情形。【L】(5.07.02.12)

16.八工區部分:路面修護標線未補齊。【L】(5.07.02.18)

17.(1)工程告示牌內容未符規定。(工地負責人及專任工程人員未以行動電話、經費來源

未記載、空污編號)(2)職安告示牌缺警急聯絡電話 。【L】(5.09.08)

18.鋼鈑護欄含鋅量檢測紀錄請補附。【L】(5.10.99)

缺點總計扣點數 2 點

規劃設計問題及

建議

建議：

1. 八工區涵管內民眾私設的水管及電纜線穿越恐有安全疑慮。

2.八工區涵管入口端應加設格網以減少堵塞。 

3. 橫向排水入口出口處建議均應設置消能設施如沉砂池、 靜水池 以免造成二次災害 。

品質指標 環境：79.10 分； 安全：75.00 分； 強度：75.00 分； 美觀：79.10 分； 功能：79.10 分。

其他建議 無

扣點統計

一、品質缺失扣點情形：

承攬廠商(志佳營造有限公司)扣 1　點。

監造單位(星典工程顧問有限公司)扣 1　點。

請依規定扣款。

專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


